

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País:Uruguay

Número del Proyecto: UR-T1231

Agencia Ejecutora (AE): Agesic

Sector Público: Si

Nombre del Proyecto: Programa de apoyo a la implementación de herramientas de Telesalud en Uruguay

Período del Plan:

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S): Consultorias (monto en U\$S):

Nº Componente	Producto	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios							
							BID/MIF %	Local / Otro %										
1			Componente 1															
			Bien															
	1.6		Equipamiento informático y/o médico	150,000	LP	Ex Ante	100		Enero 2022									
			Servicios diferentes a consultoría															
	1.6		Profesionales médicos	130,000	CI	Ex Ante	100		Diciembre 2021		De manera preliminar se contempla la contratación de seis profesionales: tres psiquiatras; un imagenólogo, un dermatólogo y un ecografista.							
	1.6		Instalación y arrendamiento de equipamiento tecnológico/médico	30,000	CP	Ex Ante			Enero 2022		Especificaciones técnicas a definir por el Consultor en Telecomunicaciones							
	1.3		Participación de expertos en seminario	10,000	CI	Ex Ante			Junio 2021									
			Servicios de Consultoría															
	1.1, 1.4, 1.5, 1.7,1.9		Firma nacional	50,000	SBCC				Marzo 2021		Tdrs Firma Consultora para el desarrollo de diseños de modalidades de atención							
	1.2		Firma Internacional	30,000	SBCC				Marzo 2021		Tdrs Firma Consultora para la revisión internacional de modelos de atención							
	1.8		Diseno e implementación de Evaluación	30,000	CI	Ex Ante	100		Enero 2022		Tdrs Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de una metodología para el monitoreo y evaluación de los modelos de atención							
			Servicios de Consultores Individuales															
			Coordinador general	50,000	CI	Ex Ante	100		Enero 2021		Tdrs Contratación de Coordinador General de Proyecto.							
	1.6		Consultor en Telecomunicaciones	5,000	CI	Ex Ante	100		Noviembre 2021		Tdrs Contratación de Experto en Tecnologías de la Comunicación							
	1.4		Consultor en Gestión del Cambio	5,000	CI	Ex Ante	100		Marzo 2021		Tdrs Contratación de consultoría individual para el desarrollo de una estrategia de gestión del cambio							
2			Auditoria Externa	10,000	CP	Ex Ante			Junio 2023									
Total				500,000	Preparado por: Mario Sanchez			Fecha:										
⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.																		
⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.																		
⁽²⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad																		
⁽²⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.																		
⁽²⁾ Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisicion.																		
⁽³⁾ Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisicion, la supervision es por sistema nacional																		
⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.																		

Página 1 de 1