



**MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)**  
**PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)**  
**PROGRAMA FISDL- MUNICIPALIDADES-PYMES**



<b>I. BASIC DATA (Amounts in US\$)</b>					
<b>Country:</b> El Salvador  <b>Executing Agency (EA):</b> FISDL <b>Window:</b> <b>Has the project been reformulated:</b>  [ ] Yes      [x] No  (If yes see Section V)	<b>Project Title:</b> Programa Piloto de Apoyo a las Municipalidades y a las Pequeñas Empresas <b>AT Number:</b> MIF-AT-330 <b>ATN/ATC Number (s):</b> ATN/MT-6986-ES ATN/MT-6987-ES <b>Tc Number:</b> TC9809487 y TC0005038	<b>Date of Donor Approval:</b> 31 de mayo 2000  <b>Date of Contract Signature:</b> N/A <b>Date of Contract Validity:</b> N/A <b>Date of Eligibility for Disbursement:</b> N/A  <b>Original Date of Final Disbursement:</b> N/A  <b>Current Date of Final Disbursement:</b> N/A			
<b>CO Specialist:</b> Guillermo Villacorta <b>Headquarters Staff Member Assigned:</b> Nadine Schiavi (RE2); María Elena Márquez (FOMIN) <b>Date of Latest Report Update:</b> 31-Agosto-2000 <b>Date of Latest Report Review by Representative:</b> 31-Agosto-2000	<b>Months in Execution</b> <b>from approval:</b> 0.0 <b>from signature:</b> 0.0  <b>Cumulative Extension of Original</b>  <b>Disbursement Date (months):</b> 0.0 <b>% Deviation from original Disbursement period:</b> 0.0%	<b>Original TC Amount:</b> 1,400,000 <b>Current Amount:</b> 1,400,000 <b>Disbursements:</b> 0.0  <b>% Disbursed:</b> 0.0%  <b>Counterpart:</b> 600,000	<b>TC Modality:</b> [X] NR [ ] R  [ ] CR		
<b>II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)</b>					
<b>Components/Outputs:</b>	<b>Key Delivery Performance Indicators:</b>	<b>Classification of Component</b>			
		<b>HS</b>	<b>S</b>	<b>U</b>	<b>VU</b>
1. Fondo de Capacitación Municipal ( <b>FOCAM</b> ); 2. Fondo de Capacitación y Asistencia Técnica ( <b>FOCAT</b> ) a MyPEs; 3. Componente de información: a) Registro de Instituciones proveedoras de Capacitación y Asistencia Técnica ( <b>RICAT</b> ); y b) información y difusión sobre oportunidades y experiencias de tercerización de servicios municipales	FOCAM y FOCAT operativos; RICAT constituido. Estudios de caso de tercerizaciones exitosas, locales y regionales				
<b>Assumptions Related to the Implementation of each Component</b>		<b>Probability</b>			
		<b>High</b>	<b>Low</b>		
1. La difusión del programa, y sus oportunidades para proveedores de capacitación y asistencia técnica, a empresas y municipios, generará una oferta suficiente de instituciones y servicios registrados en el RICAT, para atender las demandas que emerjan de los procesos de tercerización ensayados en el marco del programa.		X			
<b>Summary Component Assumptions Classification (check one)</b>		X			
<b>Implementation Progress Summary Classification (IP):</b> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					



**MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)**  
**PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)**  
**PROGRAMA FISDL- MUNICIPALIDADES-PYMES**



☐ Highly Satisfactory (HS)      ☒ Satisfactory (S)      ☐ Unsatisfactory (U)      ☐ Very Unsatisfactory (VU)

**III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)**

**Project Development Objective(s):**

1. Sensibilizar a las autoridades municipales y al empresariado, particularmente del sector MYPE's respecto de las oportunidades que presenta un exitoso proceso de tercerización de servicios municipales
2. Apoyar la capacitación en materia de identificación de áreas potenciales de tercerización, procedimientos óptimos de licitación y contratación, y funciones de regulación, supervisión y control de servicios tercerizados, a aquellos municipios que demuestren mayor interés y potencial para desarrollar experiencias piloto de tercerización.
3. Apoyar la capacitación y la asistencia técnica a las MYPE's que demuestren interés y potencial para participar de experiencias piloto de tercerización.
4. Promover la difusión de las experiencias piloto realizadas y de sus aprendizajes.

**Key Performance Indicators:**

- ❖ Al menos 40 municipios presentan proyectos de tercerización, y participan del FOCAM, aportando su contrapartida;
- ❖ Al menos 600 MyPEs participan del funcionamiento del FOCAT, aportando su contrapartida

**Assumptions Related to each Development Objective**

1. La participación en procesos de tercerización requerirá y será dinamizada por la provisión de asistencia técnica y capacitación a municipios y MyPEs.

**Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)**

**Probability**

**High**

**Low**

X

X

**Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):**

☐ Highly Probable (HP)      ☒ Probable (P)      ☐ Low Probability (LP)      ☐ Improbable (I)

**Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:**

1. Durante la preparación de la operación, se detectó el interés tanto de las municipalidades como de los empresarios de emprender la tercerización de ciertos servicios municipales.
- 2.

**IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES**

**Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals                      | <input type="checkbox"/> Consultant performance               | <input type="checkbox"/> Environmental issues               |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment     | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination            | <input type="checkbox"/> Cost overrun                       |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall              | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance      | <input type="checkbox"/> Qualified external audit           |
| <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity    | <input type="checkbox"/> Project/component design             | <input type="checkbox"/> Policy changes                     |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes             |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition             | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)    | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency          | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties             | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)     |

**V. PROJECT STATUS**

**Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)**

1. El convenio se encuentra en proceso de firma
- 2.
3. El ejecutor solicitó prórroga para la firma del Convenio. La nueva fecha es 31 de octubre de 2000.



**MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)**  
**PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)**  
**PROGRAMA FISDL- MUNICIPALIDADES-PYMES**



**Current Status of each Assumption related to DO**

1. Se mantienen vigentes los supuestos

2.

**Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)**

N/A

**“Qualified opinions” of external auditors**

N/A

**Reformulation (If applicable):** Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe:

N/A

**Lessons learned (If applicable):**

N/A

**Potential Problems (If applicable):**

Esta operación deberá someterse a ratificación por la Asamblea Legislativa, por lo que podrían tenerse algunas demoras para el inicio del proyecto.

**VI. ISSUES AND ACTIONS**

<b><u>Issue</u></b>	<b><u>Action</u></b>	<b><u>Responsible Unit</u></b>	<b><u>Date Action to be taken</u></b>	<b><u>Completed</u></b>
1.				[ ]
2.				[ ]