



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA FISDL- MUNICIPALIDADES-PYMES



I. BASIC DATA (Amounts in US\$)					
Country: El Salvador Executing Agency (EA): FISDL Window: Has the project been reformulated: [] Yes [x] No (If yes see Section V)	Project Title: Programa Piloto de Apoyo a las Municipalidades y a las Pequeñas Empresas TC Number: TC9809487 y TC0005038 AT Number: MIF-AT-330 ATN/ATC Number (s): ATN/MT-6986-ES ATN/ME-6987-ES	Date of Donor Approval: 31 de mayo 2000 Date of Contract Signature: 27 de octubre de 2000 Date of Contract Validity: 27 de octubre de 2000 Date of Eligibility for Disbursement: pendiente Original Date of Final Disbursement: pendiente Current Date of Final Disbursement: pendiente			
CO Specialist: Isabel Nieves Headquarters Staff Member Assigned: Nadine Schiavi (RE2); María Elena Márquez (FOMIN) Date of Latest Report Update: 30-Junio-2001 Date of Latest Report Review by Representative: 15-Julio-2001	Months in Execution from approval: 14 from signature: 8 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0.0 % Deviation from original disbursement period: 0%	Original TC Amount: 1,400,000 Current Amount: 1,400,000 Disbursements: 0.0 % Disbursed: 0.0% Counterpart: \$600,000 Execution period: 42 months Disbursement period: 48 months	TC Modality: [X] NR [] R [] CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Fondo de Capacitación Municipal (FOCAM); 2. Fondo de Capacitación y Asistencia Técnica (FOCAT) a MyPEs; Componente de información: a) Registro de Instituciones proveedoras de Capacitación y Asistencia Técnica (RICAT); y b) información y difusión sobre oportunidades y experiencias de tercerización de servicios municipales	1.1 FOCAM operativo 1.2 FOCAT operativo 1.3 RICAT constituido y estudios de caso realizados sobre tercerizaciones locales y regional exitosas NOTA: No se ha clasificado el grado de ejecución de los componentes dado que el proyecto no ha comenzado a ejecutarse. Julio 2001.				
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u> 1. La difusión adecuada del programa a empresas y municipios generará una oferta de capacitación y asistencia técnica de instituciones y servicios registrados en el RICAT suficiente y apropiada para atender las demandas que provoquen los procesos de tercerización ensayados en el marco del programa. ----- Summary Component Assumptions Classification (check one)		Probability			
		High		Low	
		X			
		X			
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) [] Highly Satisfactory (HS) [] Satisfactory (S) [] Unsatisfactory (U) [] Very Unsatisfactory (VU) Nota: El Proyecto se encuentra en proceso de cumplimiento de condiciones previas. Al presente, se puede clasificar como Satisfactorio [S] (No obstante, el ejecutor ha sido lento).					



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA FISDL- MUNICIPALIDADES-PYMES



III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Project Development Objective(s): 1. Sensibilizar a las autoridades municipales y al empresariado, particularmente del sector MYPE's, respecto de las oportunidades que presenta un exitoso proceso de tercerización de servicios municipales. 2. Apoyar la capacitación en materia de identificación de áreas potenciales de tercerización, procedimientos óptimos de licitación y contratación, y funciones de regulación, supervisión y control de servicios tercerizados, a aquellos municipios que demuestren mayor interés y potencial para desarrollar experiencias piloto de tercerización. 3. Apoyar la capacitación y la asistencia técnica a las MYPE's que demuestren interés y potencial para participar de experiencias piloto de tercerización. 4. Promover la difusión de las experiencias piloto realizadas y de sus aprendizajes.	Key Performance Indicators: 1. Al menos 40 municipios presentan proyectos de tercerización, y participan del FOCAM, aportando su contrapartida; 2. Al menos 40 municipios presentan proyectos de tercerización, y participan del FOCAM, aportando su contrapartida; 3. Al menos 600 MyPEs participan del funcionamiento del FOCAT, aportando su contrapartida 4. Experiencias piloto difundidas	Classification			
		HS	S	U	VU

Assumptions Related to each Development Objective 1. La participación en procesos de tercerización requerirá y será dinamizada por la provisión de asistencia técnica y capacitación a municipios y MyPEs.	Probability	
	High	Low
	X	
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)		
	X	

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ **Highly Probable (HP)** ☒ **Probable (P)** ☐ **Low Probability (LP)** ☐ **Improbable (I)**

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

- Durante la preparación de la operación se estableció que tanto las municipalidades como los empresarios tienen interés en emprender la tercerización de ciertos servicios municipales.
- Persiste en el país un clima propicio para la descentralización a los gobiernos municipales y para la innovación y experimentación a nivel municipal en la forma de operar de gobiernos municipales, agencias de desarrollo local y empresas privadas que sirven a los actores locales.

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals | <input type="checkbox"/> Consultant performance | <input type="checkbox"/> Environmental issues |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination | <input type="checkbox"/> Cost overrun |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance | <input type="checkbox"/> Qualified external audit |
| <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity | <input type="checkbox"/> Project/component design | <input type="checkbox"/> Policy changes |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

- El convenio se firmó el 27 de Octubre del 2000. El ejecutor ha cumplido con todas las condiciones previas al primer desembolso. El 13 de julio el ejecutor propuso a un consultor con perfil técnico aceptable como coordinador a tiempo completo, solventando de esa manera el problema que impedía la declaración de elegibilidad. Por lo tanto será declarado elegible durante la semana del 16 de julio y se tramitará el primer desembolso durante la misma semana.



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA FISDL- MUNICIPALIDADES-PYMES



Julio 13, 2001

Current Status of each Assumption related to DO

1. Se mantiene vigente este supuesto.
2. Se mantiene vigente este supuesto.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

El ejecutor ha sido lento en el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso.

“Qualified opinions” of external auditors

N/A

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

N/A

Lessons learned (If applicable):

N/A

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
				[]