

<b>Impact:</b>	0 Contribuir a reducir los índices de crímenes violentos (homicidios y robos) en 14 municipios de Minas Gerais							
<b>Observation:</b>								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Homicidios totales anuales en 14 municipios		Tasa por cien mil habitantes	35.00	2013			P	28.00
							P(a)	28.00
							A	
0.1 Homicidios totales anuales de Afrodescendientes (Pardos y Negros) en 14 municipios		Tasa por cien mil habitantes	44.60	2013			P	35.70
							P(a)	35.70
							A	

[illegible]

 RF - Contribution
  RF - Alignment
  RF - Strategic Alignment
  RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

## Outcomes

<b>Outcome:</b>	1 Incrementar la efectividad de la policía para prevenir, controlar e investigar el crimen							
<b>Observation:</b>								
<b>Indicators</b>	<b>Flags*</b>	<b>Unit of Measure</b>	<b>Baseline</b>	<b>Baseline Year</b>	<b>Means of verification</b>	<b>Observations</b>	<b>EOP</b>	
							<b>P</b>	<b>P(a)</b>
1.0 Recomendaciones de los Foros Comunitarios de Seguridad cumplidas por la PM en los 14 municipios		Porcentaje	0.00	2013			<b>P</b>	80.00
							<b>P(a)</b>	80.00
							<b>A</b>	
1.1 Homicidios totales anuales de jóvenes de 15 a 24 años en 14 municipios		Tasa por cien mil habitantes	80.10	2013			<b>P</b>	56.10
							<b>P(a)</b>	56.10
							<b>A</b>	
1.2 Homicidios totales anuales de jóvenes afrodescendientes de 15 a 24 años en 14 municipios		Tasa por cien mil habitantes	101.60	2013			<b>P</b>	71.10
							<b>P(a)</b>	71.10
							<b>A</b>	

1.3 Investigaciones policiales de homicidios cometidos en el año anterior en Minas Gerais enviadas al Ministerio Público con autoría esclarecida en los 12 meses posteriores al hecho		Porcentaje	57.40	2013			P	66.70
							P(a)	66.70
							A	
1.4 Homicidios enviados por la policía en los últimos 12 meses al Ministerio Público y denunciados en Minas Gerais		Porcentaje	3.20	2012			P	8.00
							P(a)	8.00
							A	
1.5 Investigaciones policiales de robos registrados en Minas Gerais en los últimos 12 meses enviadas al Ministerio Público con autoría esclarecida en los 12 meses posteriores al hecho		Porcentaje	7.50	2013			P	8.30
							P(a)	8.30
							A	
Outcome:	2 Mejorar la inserción social de jóvenes en situación de riesgo a la violencia							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.0 Jóvenes de 15 a 24 años sin el ciclo básico concluido en 14 municipios		Porcentaje	22.00	2011			P	18.80
							P(a)	18.80
							A	
2.1 Jóvenes de 15 a 24 años afrodescendientes sin ciclo básico concluido en 14 municipios		Porcentaje	26.80	2011			P	23.20
							P(a)	23.20
							A	
2.2 Jóvenes de 15 a 24 años que trabajan en los 14 municipios		Porcentaje	51.70	2010			P	54.30
							P(a)	54.30
							A	

2.3 Jóvenes de 15 a 24 años afrodescendientes que trabajan en los 14 municipios		Porcentaje	52.60	2010			P	55.30
							P(a)	55.30
							A	
2.4 Robos cometidos que tuvieron por autor a un joven de 15 a 24 años en los 14 municipios		Porcentaje	66.80	2013			P	53.40
							P(a)	53.40
							A	
2.5 Robos cometidos que tuvieron por autor a un joven de 15 a 24 años afrodescendiente en los 14 municipios		Porcentaje	51.20	2013			P	41.00
							P(a)	41.00
							A	

Outcome:

3 Reducir la reincidencia de los egresados del sistema socioeducativo y del sistema penitenciario

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.0 Jóvenes que egresaron del sistema socioeducativo en MG el año de referencia y volvieron al sistema socioeducativo o penitenciario dentro de 3 años		Tasa	31.50	2010			P	25.20
							P(a)	25.20
							A	
3.1 Infractores que egresaron del sistema penitenciario en Minas Gerais el año de referencia y volvieron al sistema en hasta 3 años		Tasa	47.40	2010			P	37.90
							P(a)	37.90
							A	

-  RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Mejora de la efectividad policial para el control e investigación del crimen		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Efectivos policiales capacitados y certificados en atención a la comunidad, derechos humanos y análisis criminal	Efectivos	P	1,009.00	3,966.00	P	703,605.98	1,759,014.95
		P(a)	1,009.00	3,966.00	P(a)	703,605.98	1,759,014.95
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Bases de Policía Comunitaria equipadas y en funcionamiento	Bases	P	7.00	14.00	P	377,717.24	377,717.24
		P(a)	7.00	14.00	P(a)	377,717.24	377,717.24
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Red de radiocomunicación para respuesta a emergencias con localización GPS integrada entre PM, PC y CB en funcionamiento con interoperabilidad	Redes	P	0.00	1.00	P	10,114,335.97	10,554,089.71
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	10,114,335.97	10,554,089.71
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Consejos Comunitarios de Seguridad en los Municipios del Programa fortalecidos y en funcionamiento aplicando los reglamentos operativos estandarizados	Consejos	P	7.00	14.00	P	43,975.37	43,975.37
		P(a)	7.00	14.00	P(a)	43,975.37	43,975.37
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Seminarios de coordinación y articulación de esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno y de participación social en la prevención del delito realizados	Seminarios	P	67.00	335.00	P	124,230.43	767,810.03
		P(a)	67.00	335.00	P(a)	124,230.43	767,810.03
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Adecuado funcionamiento del control interno y social de la policía en los territorios del Programa verificado semestralmente	Certificación	P	2.00	10.00	P	50,000.00	250,000.00
		P(a)	2.00	10.00	P(a)	50,000.00	250,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Centro Integrado de Pericia Técnico-Científica e Investigación Criminal en MG, construido de manera que se atienda los procesos estandarizados para la emisión de laudos y los niveles de seguridad requeridos	Centro	P	0.00	2.00	P	4,478,891.82	12,475,813.54
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	4,478,891.82	12,475,813.54
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de identificación civil y criminal de la PC digitalizado, integrado al sistema de gestión de información PCNet y accesible en línea	Sistema	P	0.00	4.00	P	439,753.74	1,759,014.95
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	439,753.74	1,759,014.95
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Efectivos de la PC capacitados y certificados en gestión pública	Efectivos	P	0.00	1,239.00	P	219,876.87	1,759,014.95
		P(a)	0.00	1,239.00	P(a)	219,876.87	1,759,014.95
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Modulo para apoyar los procesos administrativos disciplinarios de la PC implementado y operando de manera integrada en el sistema de gestión de información PCNet	Modulo	P	0.00	1.00	P	277,035.62	879,507.48
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	277,035.62	879,507.48
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Base de datos del sistema de justicia criminal integrada y operando	Base de datos	P	0.00	1.00	P	525,048.87	1,099,384.34
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	525,048.87	1,099,384.34
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Infraestructura de apoyo a la capacitación de la Academia de Bomberos Militar construida y operando	Infraestructura	P	0.00	2.00	P	0.00	1,539,138.08
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	1,539,138.08
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Salas de capacitación equipadas y operando	Salas	P	0.00	16.00	P	534,300.79	534,300.79
		P(a)	0.00	16.00	P(a)	534,300.79	534,300.79
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Efectivo del Cuerpo de Bomberos capacitados y certificados en primeros auxilios y preservación de la escena del crimen, incluyendo materiales de capacitación	Efectivos	P	0.00	2,176.00	P	1,004,837.29	1,004,837.29
		P(a)	0.00	2,176.00	P(a)	1,004,837.29	1,004,837.29
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Gestores capacitados y certificados en políticas públicas de defensa, análisis criminal, sistemas de información geográfica y manipulación de datos en sistemas visuales	Gestores	P	160.00	717.00	P	328,535.62	1,163,172.74
		P(a)	160.00	717.00	P(a)	328,535.62	1,163,172.74
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Prevención social de la violencia para la población joven		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Programa Fica Vivo con oferta de servicios ampliada implementado en 6 nuevos CPC dentro de los 14 municipios	Programa	P	0.00	6.00	P	0.00	1,669,146.08
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	0.00	1,669,146.08
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Jóvenes atendidos con servicios de deportes, cultura, métodos de resolución de conflictos, promoción de una cultura de paz y desarrollo personal	Jóvenes	P	2,400.00	12,000.00	P	0.00	1,669,146.07
		P(a)	2,400.00	12,000.00	P(a)	0.00	1,669,146.07
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Jóvenes que se benefician de las actividades escolares de aceleración y alfabetización	Jóvenes	P	2,400.00	12,000.00	P	0.00	1,669,146.07
		P(a)	2,400.00	12,000.00	P(a)	0.00	1,669,146.07
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Jóvenes que reciben capacitación laboral	Jóvenes	P	1,100.00	5,500.00	P	0.00	1,669,146.07
		P(a)	1,100.00	5,500.00	P(a)	0.00	1,669,146.07
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Jóvenes atendidos con servicios de deportes y cultura	Jóvenes	P	5,200.00	26,000.00	P	293,169.16	879,507.48
		P(a)	5,200.00	26,000.00	P(a)	293,169.16	879,507.48
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Jóvenes que se benefician de las actividades escolares de aceleración y alfabetización	Jóvenes	P	5,200.00	26,000.00	P	41,226.91	329,815.30
		P(a)	5,200.00	26,000.00	P(a)	41,226.91	329,815.30
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Jóvenes que reciben capacitación laboral	Jóvenes	P	5,100.00	25,500.00	P	41,226.91	329,815.30
		P(a)	5,100.00	25,500.00	P(a)	41,226.91	329,815.30
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema para la gestión, seguimiento y evaluación del funcionamiento de los CPC implementado y operando	Sistema	P	0.00	1.00	P	0.00	351,802.99
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	351,802.99
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Mediadores Comunitarios de los territorios beneficiarios del Programa capacitados y certificados en mediación de conflictos	Mediadores capacitados	P	80.00	400.00	P	136,103.78	351,802.99
		P(a)	80.00	400.00	P(a)	136,103.78	351,802.99
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Supervisores de los CPC capacitados y certificados	Supervisores	P	60.00	300.00	P	79,155.67	395,778.36
		P(a)	60.00	300.00	P(a)	79,155.67	395,778.36
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Metodología para atención de jóvenes con a dicciones al alcohol y drogas incluyendo una encuesta a usuarios desarrollada	Metodología	P	0.00	1.00	P	120,428.76	240,857.52
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	120,428.76	240,857.52
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Gestores de los CPC formados y certificados en la implementación de la metodología	Gestores	P	0.00	280.00	P	0.00	567,282.33
		P(a)	0.00	280.00	P(a)	0.00	567,282.33
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Modernización del proceso de resocialización		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Centros Socioeducativos: 1 construido, 4 adecuados y todos los 5 equipados y operando	Centros	P	0.00	5.00	P	2,869,393.14	12,093,227.79
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	2,869,393.14	12,093,227.79
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Funcionarios públicos capacitados y certificados en MSE en medio abierto	Funcionarios	P	200.00	500.00	P	57,167.99	131,926.12
		P(a)	200.00	500.00	P(a)	57,167.99	131,926.12
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Auditoria de desempeño y propuesta de mejora de los acuerdos con municipios que ejecutan MSE en medio abierto realizada	Auditorias	P	1.00	1.00	P	87,950.75	87,950.75
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	87,950.75	87,950.75
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Centros APAC: 4 construidos, equipados y operando	Centros	P	0.00	4.00	P	879,507.48	4,397,537.38
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	879,507.48	4,397,537.38
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de Gestión de APAC desarrollado y operando	Sistema	P	0.00	4.00	P	263,852.24	263,852.24
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	263,852.24	263,852.24
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Infractores monitoreados con el sistema de vigilancia electrónica	Infractores	P	1,300.00	1,750.00	P	456,244.50	6,151,055.41
		P(a)	1,300.00	1,750.00	P(a)	456,244.50	6,151,055.41
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Galpones para educación y capacitación profesional de condenados construidos y equipados y operando en las unidades penitenciarias	Galpones	P	0.00	5.00	P	431,838.17	2,637,343.89
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	431,838.17	2,637,343.89
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Infractores de delitos menores beneficiados con penas alternativas	Infractores	P	1,100.00	5,500.00	P	346,551.91	2,772,415.29
		P(a)	1,100.00	5,500.00	P(a)	346,551.91	2,772,415.29
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Egresados de la prisión apoyados en su proceso de inclusión social	Egresados	P	1,300.00	6,500.00	P	156,621.66	1,252,973.25
		P(a)	1,300.00	6,500.00	P(a)	156,621.66	1,252,973.25
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Gestores del sistema socioeducativo y penitenciario capacitados y certificados en gestión por resultados	Gestores	P	0.00	300.00	P	395,778.36	483,729.11
		P(a)	0.00	300.00	P(a)	395,778.36	483,729.11
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Seguimiento, evaluación y gestión del Programa		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Contratación de 2 encuestas de victimización	Encuestas	P	0.00	2.00	P	0.00	180,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	180,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Contratación de 2 encuestas para la evaluación de efectividad de la Policía Comunitaria	Encuestas	P	0.00	2.00	P	0.00	100,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	100,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Consultoría para la evaluación de impacto de las acciones del Programa	Evaluación	P	0.00	1.00	P	0.00	94,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	94,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Consultoría para la Evaluación Intermedia	Evaluación	P	0.00	1.00	P	0.00	5,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	5,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Consultoría para la Evaluación Final - PCR	Evaluación	P	0.00	1.00	P	0.00	21,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	21,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Fortalecimiento de Recursos Humanos para la gestión del Programa (contratación de 1 experto)	Experto	P	1.00	1.00	P	16,666.67	150,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	16,666.67	150,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Gestión del conocimiento y difusión de buenas prácticas (participación en eventos de capacitación, conferencias y seminarios)	Eventos	P	4.00	20.00	P	12,606.37	43,975.37
		P(a)	4.00	20.00	P(a)	12,606.37	43,975.37
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Realización de un Seminario Internacional de Defensa Social	Seminarios	P	0.00	1.00	P	0.00	43,975.38
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	43,975.38
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$25,907,636.04	\$77,000,000.00
	P(a)	\$25,907,636.04	\$77,000,000.00
	A		

### Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.