

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES											
País: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala					Agencia Ejecutora (AE): Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA)						Sector Público: o Privado: X
Número del Proyecto:RG-T4217					Nombre del Proyecto:Fortalecimiento y ampliación de capacidades de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC 2.0) para la facilitación del comercio						
Período del Plan: 36 meses											
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:					Bienes y servicios (monto en U\$S):_____			Consultorias (monto en U\$S):_____			
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios	
						BID/MIF %	Local / Otro %				
1		Componente 1									
		Bien									
1.1		Equipamiento y licencias para soporte de la PDCC)	\$ 139,118.00	LP	Ex Ante	0	100	24-Feb-24	Si	Equipamiento informático	
1.2		Licenciamiento para soporte de la PDCC	\$ 220,000.00	CD	Ex Ante	0	100	25-Jun-23	si	La contratación sería con Amazon Web Service para dar continuidad a los servicios de la PDCC. Todos los servicios informáticos que la SIECA presta a terceros, dentro de los cuales podemos mencionar los incluidos en la Plataforma Regional Informática del Subsistema de Integración Económica Centroamericana, se encuentran actualmente en un ambiente de infraestructura de la nube. De acuerdo a la solicitud de los países, el centro de datos debe de estar en una ubicación distinta a Estados Unidos. La siguiente región con costos más bajos es Canadá. Esta región cuenta con 3 zonas de disponibilidad para atender el alto nivel de demanda de la creciente base de clientes. Esto le permite ofrecer flexibilidad adicional para diseñar aplicaciones de escala ajustable, tolerantes a errores y con alta disponibilidad en la región de AWS de Canadá.	
		Servicios diferentes a consultoría									
1.3		Compras de material para visibilidad año 1	\$ 9,118.00	CP	Ex Ante	0	100	25-Jun-23	No	Compras parciales durante la ejecución	
1.4		Compras de material para visibilidad año 2	\$ 10,000.00	CP	Ex Ante	0	100	26-Jun-24	No	Compras parciales durante la ejecución	
1.5		Compras de material para visibilidad año 3	\$ 10,000.00	CP	Ex Ante	0	100	27-Jun-25	No	Compras parciales durante la ejecución	
1.6		Servicios de Consultoría									
1.7		Diseño e implementación de la mesa de ayuda de la PDCC	\$ 344,665.00	SBCC	Ex Ante	0	100	21-Jul-23	Sí		
1.8		Desarrollos informáticos para interoperabilidad de la PDCC con plataformas regionales	\$ 116,472.00	SBMC	Ex Ante	0	100	23-Sep-23	Sí		
1.9		Mejoras al Sistema de Gestión de Riesgo, con énfasis en la integración de matrices de riesgo institucionales	\$ 180,000.00	SBMC	Ex Ante			20-May-23	Sí		
		Servicios de Consultores Individuales									
1.1		Consultores individuales para apoyo a desarrollos informáticos para funcionalidades de la PDCC	\$ 216,000.00	CI	Ex Ante	0	100	1-Feb-23	Sí	Se prevé 3 consultores con perfiles similares, honorarios (2,000) y plazo (36 meses).	
1.11		Consultoría para coordinación de componentes informaticos, experto IT	\$ 126,000.00	CI	Ex Ante	0	100	2-Feb-23	Sí	Se prevé un consultor por 36 meses, honorarios mensuales de 3,500.	
1.12		Servicios de Consultoría para contratación de puntos focales en los países	\$ 300,000.00	CI	Ex Ante	0	100	22-Feb-23	Sí	Se prevé 6 consultores con perfiles similares, honorarios (2,500) y plazo (20 meses).	
2		Componente 2									
		Bien									
2.1		Compras de material para visibilidad año 1	\$ 20,589.00	CP	Ex Ante	0	100	22-Feb-23	No	Compras parciales durante la ejecución	
2.2		Compras de material para visibilidad año 2.a	\$ 23,000.00	CP	Ex Ante	0	100	23-Feb-24	No	Compras parciales durante la ejecución	
2.3		Compras de material para visibilidad año 2.b	\$ 23,000.00	CP	Ex Ante	0	100	24-Jul-24	No	Compras parciales durante la ejecución	
2.4		Compras de material para visibilidad año 3	\$ 13,000.00	CP	Ex Ante	0	100	25-Feb-25	No	Compras parciales durante la ejecución	
2.5		Compras menores para logística de talleres de difusión y capacitación año 1	\$ 19,648.00	CP	Ex Ante	0	100	22-Feb-23	No	Compras parciales durante la ejecución	
2.6		Compras menores para logística de talleres de difusión y capacitación año 2.a	\$ 24,000.00	CP	Ex Ante	0	100	23-Feb-24	No	Compras parciales durante la ejecución	
2.7		Compras menores para logística de talleres de difusión y capacitación año 2.b	\$ 24,000.00	CP	Ex Ante	0	100	24-Jul-24	No	Compras parciales durante la ejecución	
2.8		Compras menores para logística de talleres de difusión y capacitación año 3	\$ 10,000.00	CP	Ex Ante	0	100	25-Feb-25	No	Compras parciales durante la ejecución	
		Servicios de Consultoría									
2.9		Diseño e implementación de herramienta colaborativa para reglamentación técnica	\$ 291,180.00	SBCC	Ex Ante	0	100	10-Jul-23	Sí		
2.1		Diseño e implemementación de herramienta para apoyo de negociaciones comerciales basada en un repositorio de RTCA y MNA	\$ 77,648.00	SBMC	Ex Ante	0	100	10-Aug-23	Sí		
		Servicios de Consultores Individuales									
		Consultor experto en comercio internacional para apoyo transversal del Proyecto	\$ 58,236.00	CI	Ex Ante	0	100	3-Mar-23	Sí	Consultor por un plazo de 30 meses por un monto de 1,900 dólares.	
3		Gestión del Proyecto									
		Servicios de Consultores Individuales									
3.1		Consultor para la coordinación del Proyecto	\$ 72,795	CI	Ex Ante		100	3-Mar-23	Sí	Consultor que forma parte de la Unidad Coordinadora	
3.2		Consultor experto en planificación	\$ 64,060	CI	Ex Ante		100	4-Mar-23	Sí	Consultor que forma parte de la Unidad Coordinadora	
3.3		Consultor experto en gestión financiera	\$ 64,060	CI	Ex Ante		100	5-Mar-23	Sí	Consultor que forma parte de la Unidad Coordinadora	
3.4		Consultor experto en adquisiciones	\$ 64,060	CI	Ex Ante		100	6-Mar-23	Sí	Consultor que forma parte de la Unidad Coordinadora	
3.5		Apoyo Administrativo para apoyar la ejecución del Proyecto	\$ 34,940	CI	Ex Ante		100	7-Mar-23	Sí	Consultor que forma parte de la Unidad Coordinadora	
3.6		Epxertos de corto plazo	\$ 117,637	CI	Ex Ante		100	8-Mar-25	Sí	Consultores individuales a contratar por periodos especificos para temas especificos durante la ejecución	
3.7		Evaluación Final	\$ 48,082	CI	Ex Ante		100	9-Mar-25	Sí		
Total			\$ 2,721,308.00	Preparado por: INT			Fecha: 2022.11.10				
⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.											
⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.											
⁽²⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad											
⁽²⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.											
⁽²⁾ Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisicion.											
⁽³⁾ Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisicion, la supervision es por sistema nacional											
⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.											