

Nombre Organismo Prestatario	Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica)	Iniciales Organismo Sub-ejecutor
UTEC - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA		

**NOTA:**

1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco
2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde

COMPONENTES? (SI / NO)	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO?	Componente 1: Reforzamiento de los laboratorios de prototipado y pilotaje de tecnologías
	Componente 2: Piloto de aceleración de proyectos de co-desarrollo
	Componente 3: Construcción de agendas de I+D territoriales
	Componente 4
	Componente 5

**NOTA:**

Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES		
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones		
Dato	Desde	Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:	Noviembre 2022	Noviembre 2024
2. Versión del Plan de Adquisiciones		
Versión ( 1-UR-T1283 -2022-) :	1	
3. Tipos de Gasto		
Categoría de Adquisición	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras	USD 0.00	USD 0.00
Bienes	USD 13,000.00	USD 13,000.00
Servicios de No Consultoría	USD 24,000.00	USD 24,000.00
Capacitación	USD 0.00	USD 0.00
Gastos Operativos	USD 0.00	USD 0.00
Consultoría (firmas + individuos)	USD 93,000.00	USD 93,000.00
Transferencias	USD 0.00	USD 0.00
Subproyectos Comunitarios	USD 0.00	USD 0.00
No asignados	USD 0.00	USD 0.00
Total	USD 130,000.00	USD 130,000.00
4. Componentes		
Componente de Inversión	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo
Componente 1 - Reforzamiento de los laboratorios de prototipado y pilotaje de tecnologías.	USD 25,000.00	USD 25,000.00
Componente 2 - Pilotos de aceleración de proyectos de co-desarrollo.	USD 74,000.00	USD 74,000.00
Componente 3 - Construcción de agendas de I+D territoriales	USD 26,000.00	USD 26,000.00
Actividades Administrativas, Auditoría y Propuesta de Sostenibilidad	USD 5,000.00	USD 5,000.00
Total	USD 130,000.00	USD 130,000.00

INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
---

[illegible][illegible]

## SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA

[illegible][illegible]

Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en U\$S:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los Trámites de la Actividad	Firma Contrato	
Utec	Soporte a Laboratorios de Innovación Abierta de Uruguay (ITR Centro-Sur)	20 horas por 16 meses	Comparación de Calificaciones		22,666.67	100.00%			Componente 2	Sistema Nacional	Febrero 2023		Contratación competitiva, consultor individual. 3 CVs
Utec	Soporte a Laboratorios de Innovación Abierta de Uruguay (ITR Suroeste)	20 horas por 16 meses	Comparación de Calificaciones		22,666.67	100.00%			Componente 2	Sistema Nacional	Febrero 2023		Contratación competitiva, consultor individual. 3 CVs
Utec	Soporte a Laboratorios de Innovación Abierta de Uruguay (ITR Norte)	20 horas por 16 meses	Comparación de Calificaciones		22,666.67	100.00%			Componente 2	Sistema Nacional	Febrero 2023		Contratación competitiva, consultor individual. 3 CVs
Utec	Coordinación de talleres de trabajo		Comparación de Calificaciones		14,000.00	100%			Componente 3	Sistema Nacional	Mayo 2023		Contratación competitiva, consultor individual

[illegible][illegible]