

| PLAN DE ADQUISICIONES DECOOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|------------------------------|---|
| País: ARGENTINA | | | | | Agencia Ejecutora (AE): | | Sector Público: o Privado: (Indicar lo que corresponda) | | | | |
| Número del Proyecto: COOPERACION TECNICA AC/OC 13538 AR | | | | | Nombre del Proyecto: Plataforma Ciudades Emergentes y Sostenibles | | | | | | |
| Período del Plan: 24 meses | | | | | | | | | | | |
| Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: | | | Bienes y servicios (monto en U\$S): N/A | | | Consultorías (monto en U\$S): N/A | | | | | |
| No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (U\$S) | Método de Adquisición ⁽²⁾ | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición | Fecha estimada del inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios |
| | | | | | | BID/MIF % | Local / Otro % | | | | |
| | | Consultorías AGUA | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Estudio del Plan Integral de Gestión de Recursos Hídricos | 140,000 | CP | Ex - ante | 100% | | 09/12/2014 | 04/05/2015 | | Concurso de Precios "PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS" Finalizado |
| 1.2 | | Consultorías ACTUACIONES INTEGRALES | | | | | | | | | |
| | | Planeamiento de desarrollo urbano ambiental integral - Zona noroeste | 126,540 | SBPF | Ex - ante | 100% | | 20/01/2016 | 20/02/2017 | | En trámite apertura ofertas técnicas 11-0-10 demorado por impugnación Fund Eco Urbano |
| | | Contratación Directa Consultor para confeccion-Desarrollo TDR Zona Noroeste | 13,460 | SD | Ex - ante | 100% | | | 29/08/2014 | | Contratación Directa Arq. Bermejillo. Finalizado |
| 1.2 | | Modelo de negocios Parque Tecnológico - Estudio | 30,000 | CCIN | Ex - ante | 100% | | 27/08/2013 | 18/11/2013 | | Finalizado |
| 1.2 | | Modelos- Instituto de Planificación urbana | 40,000 | SD | Ex - ante | 100% | | | 02/10/2014 | | Contratación Directa Arq. Bermejillo. Pendiente Informe Final evaluación propuestas y recomendaciones. |
| | | Consultoría Transporte | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Intervenciones de mejoramiento urbano (walkability) en 3 zonas | 125,000 | SD | Ex - ante | 100% | | 08/02/2013 | 11/03/2013 | | Selección Directa basada en la experiencia de valor excepcional de la firma Gehl Architects. Finalizado |
| 1.3 | | Estudio Carriles exclusivos para transporte público y bicisendas | 125,000 | SBPF | Ex - ante | 100% | | 27/11/2013 | 06/06/2014 | | Finalizado |
| | | Unidad Ejecutora | | | | | | | | | |
| | | Gastos Operativos | | | | | | | | | |
| Total | | | 600,000.00 | Preparado por: Cra. Silvia Soliveréz | | | Fecha: 09/11/16 | | | | |
| ⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos Informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en U\$S mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y Y1. | | | | | | | | | | | |
| ⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa. | | | | | | | | | | | |
| ⁽²⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad | | | | | | | | | | | |
| ⁽²⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. | | | | | | | | | | | |
| ⁽³⁾ Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante. | | | | | | | | | | | |
| ⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros. | | | | | | | | | | | |

MARIO LEONARDO DELL'OLIO
PRESIDENTE
Obras Sanitarias M.d.P. S.E.