



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
<b>Country:</b> GU  <b>Executing Agency (EA):</b> CRECER <b>Window:</b> Facilidad de la Promoción de la Micro-Empresa <b>Has the project been reformulated:</b> <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		<b>Project Title:</b> Comercialización Electrónica de Productos Artesanales <b>AT Number:</b> ATN/ME-6355-RG		<b>Date of Donor Approval:</b> 13 Enero 1999  <b>Date of Contract Signature:</b> 03 Marzo 1999 <b>Date of Contract Validity:</b> 03 Marzo 1999  <b>Date of Eligibility for Disbursement:</b> 12 Ago.1999 <b>Original Date of Final Disbursement:</b> 03 Sept.2002 <b>Current Date of Final Disbursement:</b> 03 Sept.2002	
<b>CO Specialist:</b> Miguel Taborga <b>Headquarters Staff Member Assigned:</b> Paul Mungra  <b>Date of Latest Report Update:</b> 16-03-00 <b>Date of Latest Report Review by Representative:</b> 16-03-00	<b>Months in Execution from approval:</b> 19 meses  <b>from signature:</b> 25 meses <b>Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months):</b> <b>% Deviation from original Disbursement Period:</b>	<b>Original TC Amount:</b> 604,500 <b>Current Amount:</b> 604,500  <b>Disbursements:</b> 120,057.88 <b>% Disbursed:</b> 19.86% <b>Counterpart:</b>	<b>TC Modality:</b> <input checked="" type="checkbox"/> NR  <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	V U
1. Se ha transferido la tecnología y capacidad de manejo de instrumentos de comercialización electrónica a las organizaciones beneficiarias.	1. Se adapta la tecnología transferida con resultados de producción positivos a las cuatro organizaciones beneficiarias y el personal es capacitado en el año uno y se termina en el año dos.		X		
1a. La capacidad de gestión de información continua de mercado en la región mediante el Sistema Electrónico de Intercambio de Datos se ha instalado.	1a. Se instalan la páginas WEBSITE con dos mil registros en el primer y segundo año y se producen catálogos específicos digitalizados para cada organización, un catálogo de promoción general, cuatro catálogos específicos que contienen información de doscientos productos cada uno y un catálogo conceptual con productos ilustrativos al tercer año del proyecto.			X	
2. La capacidad de planificación y Gestión mercadotecnia de las Organizaciones y productores ha sido fortalecida.	2. Las organizaciones beneficiarias cuentan con una cartera de 500 clientes y el fortalecimiento ha ayudado a la capacidad de ajustar sus volúmenes de producción y su gestión empresarial responde a los cambios del mercado.		X		
3. La capacidad de las organizaciones De productores para desarrollar Nuevos productos ha sido fortalecida de conformidad con las especificaciones de clientes y las tendencias del mercado.	3. La calidad y durabilidad de los nuevos diseños de mil productos en los registros digitales se adaptan a los precios requeridos por los clientes y encuentran su nicho en el mercado internacional.		X		
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
		High	Low		
1. La capacidad institucional de las organizaciones beneficiarias para manejar la captura de imágenes digitales y el sistema electrónico de intercambio permite al pequeño artesano mejorar su ingreso familiar.		X			
1a. La implementación del sistema electrónico de información artesanal contribuye al mejoramiento de los productos en el mercado.		X			



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

2. Las organizaciones beneficiarias responden a las demandas del mercado a través del sistema de información electrónica y sus requerimientos son cumplidos.	X	
3. Los precios y diseños de los nuevos productos cumplen los requisitos de los clientes.	X	
<b>Summary Component Assumptions Classification (check one)</b>	X	
<b>Implementation Progress Summary Classification (IP):</b> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)		
<b>III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)</b>		
<b>Project Development Objective(s):</b> 1. Los pequeños artesanos optimizan sus relaciones comerciales y diversifican su cartera actual de clientes hacia el mercado convencional a través de instrumentos innovadores de comercio electrónico que les permite exportar dentro del comercio equitativo..	<b>Key Performance Indicators:</b> 1. El número de pequeños artesanos organizados y capacitados aumenta su exportación de productos artesanales en 100 en el primer año, 300 en el segundo, y 600 en el tercer año.	
<b>Assumptions Related to each Development Objective</b>  1. Los pequeños artesanos a través de las organizaciones beneficiarias logran captar en el mercado un mayor número de clientes y facilita su aumento en el volumen de producción e ingreso familiar .	<b>Probability</b>	
	<b>High</b>	<b>Low</b>
	X	
<b>Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)</b>	X	
<b>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</b> <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I) <b>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</b>  <u>Como resultado de la demanda de productos en el mercado artesanal y que éstos puedan competir equitativamente, la oportunidad de comercializarlos a través de la vía electrónica a América Latina, Europa y Estados Unidos resulta en la optimización de productos de calidad a precios razonables.</u>		

Annex 2

<b>IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES</b>		
<b>Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification</b>		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
<b>V. PROJECT STATUS</b>		
<b>Progress to date in implementing each component</b> (Include reference to IP assumptions, if applicable) 1. La consultoría en transferencia tecnológica está en la fase final de la implementación del WEBSITE con la información requerida. 2. La consultoría en prospección de mercado ha terminado y CRECER está trabajando con las organizaciones beneficiarias en la formulación de una estrategia para dar seguimiento . 3. En Julio del 2000 se contrató a la consultoría para nuevos productos.		
<b>Current Status of each Assumption related to DO</b> 1. CRECER está por terminar el proceso de identificación de pequeños artesanos que desean mejorar y promover sus productos a nivel internacional. 2.		



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

etc.

#### Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Condiciones contractuales están en tiempo. Se están preparando los términos de referencia para la contratación de la evaluación de medio término a realizarse en el mes de septiembre del 2000.

#### “Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

#### Potential Problems (If applicable):

Un factor que puede incidir en las ventas de los productos artesanales de Guatemala es el bajo precio que tienen los productos de Asia y Africa en el mercado convencional.

#### VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. 2. etc.				[ ] [ ]

