

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Sector:	EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION
Número(s) de Préstamo:	2709/OC-CO
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1478
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	46.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	5.794.998,00
% Desembolsado:	12,60
Saldo:	40.205.002,00

Costo total y Fuente

BID Original:	46.000.000,00
Actual BID:	46.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Co-financiamiento/País:	
Estimado Original:	46.000.000,00
Período de Amortización (meses):	258




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 10-abr-2013
Validado por Representante de País: 10-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Resultados Componente No. 1 Modernización de la gestión descentralizada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Instituciones Educativas que ejecutan los recursos financieros usando los sistemas de gestión administrativa y financiera.	Instituciones Educativas			P A			4.200,00	4.200,00
Instituciones Educativas que se autoevalúan a través de los indicadores de la Guía 34 para mejorar su gestión.	Instituciones Educativas			P A			4.200,00	4.200,00

Resultado: Resultados del Componente 2. Desarrollo de competencias ciudadanas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Instituciones Educativas con capacidad para el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Instituciones Educativas			P A	200,00	400,00	400,00	1.000,00
Secretarías de Educación con capacidad para acompañar a sus Instituciones Educativas en el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Secretarías de Educación			P A			40,00	40,00
Escuelas Normales Superiores con capacidad para el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Escuelas			P A		15,00	25,00	40,00
Artículos de investigaciones sobre clima escolar, publicados en revistas indexadas nacionales o internacionales.	Artículos			P A			10,00	10,00

Resultado: Resultado del Componente 3. Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Estudiantes matriculados en los programas de los niveles técnico profesional y tecnológico que ofrecen las Alianzas.	Estudiantes	45.000,00	2010	P A		8.000,00	7.000,00	15.000,00
Programas académicos con registro calificado que llegan a los municipios priorizados.	Programas			P A		24,00	12,00	36,00
Programas académicos con registro calificado en áreas locomotoras.	Programas			P A		12,00	6,00	18,00
Tasa de deserción anual para los niveles técnico profesional y tecnológico reducida.	%	24,50	2012	P A	23,10	22,40	21,80	21,80

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Modernización de la gestión descentralizada									
Herramientas para la gestión presupuestal y financiera a nivel nacional, de secretarías y establecimientos educativos desarrollada	Herramienta				1,00				1.000.000,00
Herramientas para la planificación, gestión administrativa y académica de las Instituciones Educativas desarrollada	Herramienta				1,00				1.100.000,00
Capacitación a las Secretarías de Educación y directivos de las Instituciones Educativas en técnicas de gestión implementada.	Programa capacitación				1,00				9.900.000,00
Componente 2. Desarrollo de competencias ciudadanas									
Fondo para Secretarías de Educación y Escuelas Normales Superiores implementado	Fondo				1,00				8.950.000,00
Proyectos de investigación en clima escolar, ambientes democráticos de aprendizaje y desarrollo de competencias ciudadanas aprobados.	Proyectos				15,00				750.000,00
Docentes formados en competencias ciudadanas y derechos humanos.	Docentes				2.500,00				1.450.000,00
Indicadores sobre competencias ciudadanas y derechos humanos en establecimientos educativos diseñados y aplicados	Fases indicadores				1,00				300.000,00
Módulo de competencias ciudadanas en SABER PRO diseñado y prueba aplicada a normalistas.	Fases				1,00				550.000,00
Componente 3. Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica									
Alianzas financiadas a través del fondo concursable.	Alianzas				30,00				11.400.000,00
Formación de docentes	Programas				180,00				3.000.000,00
Fortalecimiento Institucional de Alianzas (Docentes y directivos docentes capacitados en temas estratégicos de educación técnica profesional y tecnológica).	Docentes				1.500,00				3.600.000,00
Componente 4. Administración									
Administración	N/A								1.300.000,00
Componente 5. Auditoría									
Auditoría Financiera	N/A								300.000,00
Componente 6. Evaluación de Impacto									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1093 - Programa de Apoyo al Plan de Educación de Calidad para la Prosperidad
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 04/04/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Evaluación de Impacto	N/A								1.500.000,00
Componente 7. Imprevistos									
Imprevistos	N/A								900.000,00
TOTAL									46.000.000,00