





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				
Sector:	EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION				
Loan Number(s):	2709/OC-CO	Current Approved Amount:	46.000.000,00	Original IDB:	46.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	5.794.998,00	Current IDB:	46.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	12,60	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	RG-P1478	Balance:	40.205.002,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	46.000.000,00
				Amortization Period (months):	258

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 10-abr-2013 Validated by Country Representative: 10-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome:	Resultados Componente No. 1 Modernización de la gestión descentralizada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	End of project
Instituciones Educativas que ejecutan los recursos financieros usando los sistemas de gestión administrativa y financiera.	Instituciones Educativas			P A			4.200,00	4.200,00
Instituciones Educativas que se autoevalúan a través de los indicadores de la Guía 34 para mejorar su gestión.	Instituciones Educativas			P A			4.200,00	4.200,00

Outcome:	Resultados del Componente 2. Desarrollo de competencias ciudadanas
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	End of project
Instituciones Educativas con capacidad para el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Instituciones Educativas			P A	200,00	400,00	400,00	1.000,00
Secretarías de Educación con capacidad para acompañar a sus Instituciones Educativas en el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Secretarías de Educación			P A			40,00	40,00
Escuelas Normales Superiores con capacidad para el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Escuelas			P A		15,00	25,00	40,00
Artículos de investigaciones sobre clima escolar, publicados en revistas indexadas nacionales o internacionales.	Artículos			P A			10,00	10,00

Outcome:	Resultado del Componente 3. Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	End of project
Estudiantes matriculados en los programas de los niveles técnico profesional y tecnológico que ofrecen las Alianzas.	Estudiantes	45.000,00	2010	P A		8.000,00	7.000,00	15.000,00
Programas académicos con registro calificado que llegan a los municipios priorizados.	Programas			P A		24,00	12,00	36,00
Programas académicos con registro calificado en áreas locomotoras.	Programas			P A		12,00	6,00	18,00
Tasa de deserción anual para los niveles técnico profesional y tecnológico reducida.	%	24,50	2012	P A	23,10	22,40	21,80	21,80

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1. Modernización de la gestión descentralizada									
Herramientas para la gestión presupuestal y financiera a nivel nacional, de secretarías y establecimientos educativos desarrollada	Herramienta				1,00				1.000.000,00
Herramientas para la planificación, gestión administrativa y académica de las Instituciones Educativas desarrollada	Herramienta				1,00				1.100.000,00
Capacitación a las Secretarías de Educación y directivos de las Instituciones Educativas en técnicas de gestión implementada.	Programa capacitación				1,00				9.900.000,00
Componente 2. Desarrollo de competencias ciudadanas									
Fondo para Secretarías de Educación y Escuelas Normales Superiores implementado	Fondo				1,00				8.950.000,00
Proyectos de investigación en clima escolar, ambientes democráticos de aprendizaje y desarrollo de competencias ciudadanas aprobados.	Proyectos				15,00				750.000,00
Docentes formados en competencias ciudadanas y derechos humanos.	Docentes				2.500,00				1.450.000,00
Indicadores sobre competencias ciudadanas y derechos humanos en establecimientos educativos diseñados y aplicados	Fases indicadores				1,00				300.000,00
Módulo de competencias ciudadanas en SABER PRO diseñado y prueba aplicada a normalistas.	Fases				1,00				550.000,00
Componente 3. Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica									
Alianzas financiadas a través del fondo concursable.	Alianzas				30,00				11.400.000,00
Formación de docentes	Programas				180,00				3.000.000,00
Fortalecimiento Institucional de Alianzas (Docentes y directivos docentes capacitados en temas estratégicos de educación técnica profesional y tecnológica).	Docentes				1.500,00				3.600.000,00
Componente 4. Administración									
Administración	N/A								1.300.000,00
Componente 5. Auditoría									
Auditoría Financiera	N/A								300.000,00
Componente 6. Evaluación de Impacto									

PROGRESS MONITORING REPORT

CO-L1093 - Support Program to Quality Education Plan for Prosperity
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 04/04/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Evaluación de Impacto	N/A								1.500.000,00
Componente 7. Imprevistos									
Imprevistos	N/A								900.000,00
TOTAL									46.000.000,00