





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
Sector: EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION		
Número da Operação: 2709/OC-CO	Atual: 46.000.000,00	Original BID: 46.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 5.794.998,00	Corrente BID: 46.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 12,60	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: RG-P1478	Saldo: 40.205.002,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 46.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 258

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 30-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 07-oct-2013



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado: Resultados Componente No. 1 Modernización de la gestión descentralizada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	Final do Projeto
Instituciones Educativas que ejecutan los recursos financieros usando los sistemas de gestión administrativa y financiera.	Instituciones Educativas			P A			4.200,00	4.200,00
Instituciones Educativas que se autoevalúan a través de los indicadores de la Guia 34 para mejorar su gestión.	Instituciones Educativas			P A			4.200,00	4.200,00

Resultado: Resultados del Componente 2. Desarrollo de competencias ciudadanas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	Final do Projeto
Instituciones Educativas con capacidad para el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Instituciones Educativas			P A		400,00	600,00	1.000,00
Secretarías de Educación con capacidad para acompañar a sus Instituciones Educativas en el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Secretarías de Educación			P A			40,00	40,00
Escuelas Normales Superiores con capacidad para el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Escuelas			P A		15,00	25,00	40,00
Artículos de investigaciones sobre clima escolar, publicados en revistas indexadas nacionales o internacionales.	Artículos			P A			10,00	10,00

Resultado: Resultado del Componente 3. Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	Final do Projeto
Estudiantes matriculados en los programas de los niveles técnico profesional y tecnológico que ofrecen las Alianzas.	Estudiantes	45.000,00	2010	P A		8.000,00	7.000,00	15.000,00
Programas académicos con registro calificado que llegan a los municipios priorizados.	Programas			P A		24,00	12,00	36,00
Programas académicos con registro calificado en áreas locomotoras.	Programas			P A		12,00	6,00	18,00
Tasa de deserción anual para los niveles técnico profesional y tecnológico reducida.	%	24,50	2012	P A		23,10	22,40	21,80

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1. Modernización de la gestión descentralizada									
Herramientas para la gestión presupuestal y financiera a nivel nacional, de secretarías y establecimientos educativos desarrollada	Herramienta				1,00	1.000.000,00			1.000.000,00
Herramientas para la planificación, gestión administrativa y académica de las Instituciones Educativas desarrollada	Herramienta				1,00				1.100.000,00
Capacitación a las Secretarías de Educación y directivos de las Instituciones Educativas en técnicas de gestión implementada.	Programa capacitación				1,00	3.941.000,00			9.900.000,00
Componente 2. Desarrollo de competencias ciudadanas									
Fondo para Secretarías de Educación y Escuelas Normales Superiores implementado	Fondo				1,00	3.106.000,00			8.950.000,00
Proyectos de investigación en clima escolar, ambientes democráticos de aprendizaje y desarrollo de competencias ciudadanas aprobados.	Proyectos	5,00			15,00	347.000,00			750.000,00
Docentes formados en competencias ciudadanas y derechos humanos.	Docentes	300,00			2.500,00	694.000,00			1.450.000,00
Indicadores sobre competencias ciudadanas y derechos humanos en establecimientos educativos diseñados y aplicados	Fases indicadores	1,00			1,00	300.000,00			300.000,00
Módulo de competencias ciudadanas en SABER PRO diseñado y prueba aplicada a normalistas.	Fases	1,00			1,00	138.000,00			550.000,00
Componente 3. Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica									
Alianzas financiadas a través del fondo concursable.	Alianzas	15,00			30,00	5.151.000,00			11.400.000,00
Formación de docentes	Programas				180,00	1.898.000,00			3.000.000,00
Fortalecimiento Institucional de Alianzas (Docentes y directivos docentes capacitados en temas estratégicos de educación técnica profesional y tecnológica).	Docentes	200,00			1.500,00	3.023.000,00			3.600.000,00
Componente 4. Administración									
Administración	N/A					375.000,00	97.512,00		1.300.000,00
Componente 5. Auditoría									
Auditoría Financiera	N/A					100.000,00			300.000,00
Componente 6. Evaluación de Impacto									

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

CO-L1093 - Support Program to Quality Education Plan for Prosperity
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 27/09/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Evaluación de Impacto	N/A					500.000,00			1.500.000,00
Componente 7. Imprevistos									
Imprevistos	N/A								900.000,00
TOTAL						20.573.000,00	97.512,00		46.000.000,00