





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
Secteur:	EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2709/OC-CO	Montant Courant Approuvé:	46.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	5.794.998,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	12,60
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1478	Solde:	40.205.002,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	46.000.000,00
		Courant BID:	46.000.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	
		Estimation Initiale:	46.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	258

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 30-sep-2013 Validé par le Représentant: 07-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat:	Resultados Componente No. 1 Modernización de la gestión descentralizada
------------------	-------------------------------------------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	Fin du Projet
Instituciones Educativas que ejecutan los recursos financieros usando los sistemas de gestión administrativa y financiera.	Instituciones Educativas			P A			4.200,00	4.200,00
Instituciones Educativas que se autoevalúan a través de los indicadores de la Guía 34 para mejorar su gestión.	Instituciones Educativas			P A			4.200,00	4.200,00

Résultat:	Resultados del Componente 2. Desarrollo de competencias ciudadanas
------------------	--------------------------------------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	Fin du Projet
Instituciones Educativas con capacidad para el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Instituciones Educativas			P A		400,00	600,00	1.000,00
Secretarías de Educación con capacidad para acompañar a sus Instituciones Educativas en el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Secretarías de Educación			P A			40,00	40,00
Escuelas Normales Superiores con capacidad para el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Escuelas			P A		15,00	25,00	40,00
Artículos de investigaciones sobre clima escolar, publicados en revistas indexadas nacionales o internacionales.	Artículos			P A			10,00	10,00

Résultat:	Resultado del Componente 3. Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	Fin du Projet
Estudiantes matriculados en los programas de los niveles técnico profesional y tecnológico que ofrecen las Alianzas.	Estudiantes	45.000,00	2010	P A		8.000,00	7.000,00	15.000,00
Programas académicos con registro calificado que llegan a los municipios priorizados.	Programas			P A		24,00	12,00	36,00
Programas académicos con registro calificado en áreas locomotoras.	Programas			P A		12,00	6,00	18,00
Tasa de deserción anual para los niveles técnico profesional y tecnológico reducida.	%	24,50	2012	P A		23,10	22,40	21,80

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1. Modernización de la gestión descentralizada									
Herramientas para la gestión presupuestal y financiera a nivel nacional, de secretarías y establecimientos educativos desarrollada	Herramienta				1,00	1.000.000,00			1.000.000,00
Herramientas para la planificación, gestión administrativa y académica de las Instituciones Educativas desarrollada	Herramienta				1,00				1.100.000,00
Capacitación a las Secretarías de Educación y directivos de las Instituciones Educativas en técnicas de gestión implementada.	Programa capacitación				1,00	3.941.000,00			9.900.000,00
Componente 2. Desarrollo de competencias ciudadanas									
Fondo para Secretarías de Educación y Escuelas Normales Superiores implementado	Fondo				1,00	3.106.000,00			8.950.000,00
Proyectos de investigación en clima escolar, ambientes democráticos de aprendizaje y desarrollo de competencias ciudadanas aprobados.	Proyectos	5,00			15,00	347.000,00			750.000,00
Docentes formados en competencias ciudadanas y derechos humanos.	Docentes	300,00			2.500,00	694.000,00			1.450.000,00
Indicadores sobre competencias ciudadanas y derechos humanos en establecimientos educativos diseñados y aplicados	Fases indicadores	1,00			1,00	300.000,00			300.000,00
Módulo de competencias ciudadanas en SABER PRO diseñado y prueba aplicada a normalistas.	Fases	1,00			1,00	138.000,00			550.000,00
Componente 3. Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica									
Alianzas financiadas a través del fondo concursable.	Alianzas	15,00			30,00	5.151.000,00			11.400.000,00
Formación de docentes	Programas				180,00	1.898.000,00			3.000.000,00
Fortalecimiento Institucional de Alianzas (Docentes y directivos docentes capacitados en temas estratégicos de educación técnica profesional y tecnológica).	Docentes	200,00			1.500,00	3.023.000,00			3.600.000,00
Componente 4. Administración									
Administración	N/A					375.000,00	97.512,00		1.300.000,00
Componente 5. Auditoría									
Auditoría Financiera	N/A					100.000,00			300.000,00
Componente 6. Evaluación de Impacto									

RAPPORT DE SUIVI

CO-L1093 - Support Program to Quality Education Plan for Prosperity
2013 1^o período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 27/09/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Evaluación de Impacto	N/A					500.000,00			1.500.000,00
Componente 7. Imprevistos									
Imprevistos	N/A								900.000,00
TOTAL						20.573.000,00	97.512,00		46.000.000,00