





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
Sector:	EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION		
Número(s) de Préstamo:	2709/OC-CO	Monto Aprobado Actual:	46.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	5.794.998,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	12,60
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1478	Saldo:	40.205.002,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	46.000.000,00
		Actual BID:	46.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	46.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	258

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 30-sep-2013 Validado por Representante de País: 07-oct-2013



Progreso Acumulado al 2013



Resultados

Resultado: Resultados Componente No. 1 Modernización de la gestión descentralizada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Instituciones Educativas que ejecutan los recursos financieros usando los sistemas de gestión administrativa y financiera.	Instituciones Educativas			P A			4.200,00	4.200,00
Instituciones Educativas que se autoevalúan a través de los indicadores de la Guía 34 para mejorar su gestión.	Instituciones Educativas			P A			4.200,00	4.200,00

Resultado: Resultados del Componente 2. Desarrollo de competencias ciudadanas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Instituciones Educativas con capacidad para el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Instituciones Educativas			P A		400,00	600,00	1.000,00
Secretarías de Educación con capacidad para acompañar a sus Instituciones Educativas en el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Secretarías de Educación			P A			40,00	40,00
Escuelas Normales Superiores con capacidad para el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos.	Escuelas			P A		15,00	25,00	40,00
Artículos de investigaciones sobre clima escolar, publicados en revistas indexadas nacionales o internacionales.	Artículos			P A			10,00	10,00

Resultado: Resultado del Componente 3. Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Estudiantes matriculados en los programas de los niveles técnico profesional y tecnológico que ofrecen las Alianzas.	Estudiantes	45.000,00	2010	P A		8.000,00	7.000,00	15.000,00
Programas académicos con registro calificado que llegan a los municipios priorizados.	Programas			P A		24,00	12,00	36,00
Programas académicos con registro calificado en áreas locomotoras.	Programas			P A		12,00	6,00	18,00
Tasa de deserción anual para los niveles técnico profesional y tecnológico reducida.	%	24,50	2012	P A		23,10	22,40	21,80

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Modernización de la gestión descentralizada									
Herramientas para la gestión presupuestal y financiera a nivel nacional, de secretarías y establecimientos educativos desarrollada	Herramienta				1,00	1.000.000,00			1.000.000,00
Herramientas para la planificación, gestión administrativa y académica de las Instituciones Educativas desarrollada	Herramienta				1,00				1.100.000,00
Capacitación a las Secretarías de Educación y directivos de las Instituciones Educativas en técnicas de gestión implementada.	Programa capacitación				1,00	3.941.000,00			9.900.000,00
Componente 2. Desarrollo de competencias ciudadanas									
Fondo para Secretarías de Educación y Escuelas Normales Superiores implementado	Fondo				1,00	3.106.000,00			8.950.000,00
Proyectos de investigación en clima escolar, ambientes democráticos de aprendizaje y desarrollo de competencias ciudadanas aprobados.	Proyectos	5,00			15,00	347.000,00			750.000,00
Docentes formados en competencias ciudadanas y derechos humanos.	Docentes	300,00			2.500,00	694.000,00			1.450.000,00
Indicadores sobre competencias ciudadanas y derechos humanos en establecimientos educativos diseñados y aplicados	Fases indicadores	1,00			1,00	300.000,00			300.000,00
Módulo de competencias ciudadanas en SABER PRO diseñado y prueba aplicada a normalistas.	Fases	1,00			1,00	138.000,00			550.000,00
Componente 3. Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica									
Alianzas financiadas a través del fondo concursable.	Alianzas	15,00			30,00	5.151.000,00			11.400.000,00
Formación de docentes	Programas				180,00	1.898.000,00			3.000.000,00
Fortalecimiento Institucional de Alianzas (Docentes y directivos docentes capacitados en temas estratégicos de educación técnica profesional y tecnológica).	Docentes	200,00			1.500,00	3.023.000,00			3.600.000,00
Componente 4. Administración									
Administración	N/A					375.000,00	97.512,00		1.300.000,00
Componente 5. Auditoría									
Auditoría Financiera	N/A					100.000,00			300.000,00
Componente 6. Evaluación de Impacto									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1093 - Programa de Apoyo al Plan de Educación de Calidad para la Prosperidad
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 27/09/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Evaluación de Impacto	N/A					500.000,00			1.500.000,00
Componente 7. Imprevistos									
Imprevistos	N/A								900.000,00
TOTAL						20.573.000,00	97.512,00		46.000.000,00