

## TC ABSTRACT

### I. Basic Project Data

▪ Country/Region:	COLOMBIA/CAN - Andean Group
▪ TC Name:	Capacity Building for Ethnic Groups to Reduce Deforestation and Improve Forest Management
▪ TC Number:	CO-T1570
▪ Team Leader/Members:	SALAZAR ECHAVARRIA, CARLOS ALBERTO (CSD/RND) Team Leader; BAUTISTA MARTINEZ, OLGA LUCIA (CSD/RND); JIMENEZ DE ARECHAGA, MARIA DEL PILAR (LEG/SGO); VILLEGAS DEL CASTILLO, CATALINA (CSD/RND); SENOSIER, SORAYA MARIE CLAIRE (VPS/ESG); BOCAREJO SUESCUN, DIANA (SCL/GDI); RESTREPO, LISA SOFIA (CSD/RND)
▪ Taxonomy:	Client Support
▪ Number and name of operation supported by the TC:	N/A
▪ Date of TC Abstract:	10 Dec 2020
▪ Beneficiary:	Government of Colombia
▪ Executing Agency:	FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ
▪ IDB funding requested:	US\$4,820,000.00
▪ Local counterpart funding:	US\$348,951.00 (In Kind)
▪ Disbursement period:	36 months
▪ Types of consultants:	Firms
▪ Prepared by Unit:	CSD/RND - Env, Rural Dev & Disaster Risk
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	CAN/CCO - Country Office Colombia
▪ TC included in Country Strategy (y/n):	Yes
▪ TC included in CPD (y/n):	No
▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020:	Social inclusion and equality ; Productivity and innovation ; Institutional capacity and rule of law; Environmental sustainability; Diversity

### II. Objetivo y Justificación

- 2.1 Generar espacios de diálogo y coordinación, así como procesos de fortalecimiento de la gobernanza local, intervención con proyectos de restauración y esquemas de pago por servicios ambientales con las metas nacionales en materia de control de deforestación y manejo forestal en territorios colectivos de comunidades indígenas y afrocolombianas.
- 2.2 Se evidencia como problemática principal que la deforestación en estos territorios, se ha incrementado en los últimos años, aumentando no sólo las tasas de deforestación del país, sino la vulnerabilidad (tanto individual como colectiva) de los pueblos y comunidades que habitan en estas áreas, ya que, al depender estrechamente de los bosques, la deforestación se convierte en una amenaza a su existencia e integridad social y cultural.

### III. Descripción de actividades y salidas

- 3.1 **Componente 1. Generación de condiciones para el fortalecimiento de capacidades, la coordinación y el diálogo entre las autoridades indígenas y afrocolombianas y el Gobierno nacional en materia de reducción de la deforestación y la gestión de los bosques en territorios colectivos (US\$934.111).** Se financiará la consolidación de dos (2) instancias de diálogo y participación nacional

y al menos cuatro (4) instancias de coordinación en las áreas donde se implementarán las acciones del componente 2 y 3. Se cofinanciará la construcción de la política ambiental indígena, en especial el capítulo asociado a la conservación, reducción de la deforestación y la gestión de los bosques y se un plan de fortalecimiento de capacidades, comunicaciones y gestión de conocimiento.

- 3.2 **Componente 2. Fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio y el conocimiento tradicional de comunidades indígenas y negras para la gobernanza del territorio y la gestión sostenible del bosque (US\$1.412.006).** Se financiará la implementación de al menos 4 instrumentos de planificación territorial en territorios colectivos. Se financiarán al menos 2 reuniones de un Grupo de Trabajo Interétnico para la consolidación de la Política de Protección de Conocimiento Tradicional y la ejecución de 8 proyectos para la promoción y recuperación del conocimiento y prácticas tradicionales asociadas al manejo y conservación de los bosques.
- 3.3 **Componente 3. Implementación de un programa de restauración, control de la deforestación y gestión de bosques en territorios colectivos de comunidades indígenas y negras (US\$1.967.780).** Se financiará la formulación participativa e implementación de un programa de restauración, control de la deforestación, conservación y gestión de bosques en territorios colectivos. También se financiarán cuatro (4) proyectos piloto en las áreas acordadas con los grupos étnicos. Se financiará el diseño e implementación de al menos dos (2) mecanismos de PSA y/otros instrumentos financieros complementarios y la formulación y diseño de 5 iniciativas de manejo forestal comunitario.
- 3.4 **Componente 4. Otros Costos. Overhead, Monitoreo y Auditoría (US\$506.102).** Se financiará el pago de costos de administración a la agencia ejecutora para la administración de los recursos (7%), así como el valor de auditorías y evaluaciones.

#### IV. Budget

Indicative Budget

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding	Total Funding
Componente 1. Generación de condiciones para el fortalecimiento de capacidades, la coordinación y el diálogo entre las autoridades indígenas y afrocolombianas y el Gobierno nacional en materia de reducción de la deforestación y la gestión de los bosques en territorios colectivos (US\$ 934.111).	US\$934,111.00	US\$0.00	US\$934,112.00
Componente 2. Fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio y el conocimiento tradicional de comunidades indígenas y negras para la gobernanza del territorio y la gestión sostenible del bosque (US\$ 1.412.007).	US\$1,412,006.00	US\$0.00	US\$1,412,006.00
Componente 3. Implementación de un	US\$1,967,780.00	US\$0.00	US\$1,967,780.00

programa de restauración, control de la deforestación y gestión de bosques en territorios colectivos de comunidades indígenas y negras (US\$ 1.967.780).			
Otros Costos. Overhead, Monitoreo y Auditoría (US\$ 506.102)	US\$506,102.00	US\$348,951.00	US\$855,053.00
<b>Total</b>	<b>US\$4,820,000.00</b>	<b>US\$348,951.00</b>	<b>US\$5,168,951.00</b>

## **V. Agencia de Ejecucion y Estructura**

### **5.1 Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (FA)**

**5.2** Luego de un proceso de selección de Agencias Ejecutoras adelantado por el MADS, se eligió al Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (FA). Entre los aspectos considerados están la propuesta metodológica, el equipo de contrapartida ofrecido y el porcentaje de costos administrativos asociados. FA es una entidad privada colombiana, sin ánimo de lucro, creada en el año 2000, que apoya al MADS en la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques con recursos del FCPF/Banco Mundial y ejecuta el proyecto de apoyo al portafolio REDD+ comunitario en el Chocó biogeográfico del FCS/BID.

## **VI. Riesgos del Proyecto**

**6.1** Se han identificado los siguientes riesgos: (i) retrasos en el proceso de participación, en la priorización de las áreas de intervención y en los acuerdos para la implementación. Para mitigar este riesgo, el MADS adelantará diálogos con las organizaciones étnicas para facilitar los acuerdos para el inicio de la CT, estableciéndose en el cronograma un plazo de 4 meses para este proceso; (ii) limitaciones para ejecutar actividades en lo local y desarrollar reuniones con actores claves por restricciones del COVID 19. Para mitigar este riesgo se propone que, una vez inicie el proyecto y se tenga el primer comité directivo, se definan las reuniones que se adelantarán de manera virtual con el fin de minimizar los desplazamientos.

## **VII. Clasificación Ambiental y Social**

**7.1** The ESG classification for this operation is "undefined".