

## PLAN DE ADQUISICIONES

No. <sup>1</sup>	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación anuncio específico de Adquisición	Terminación Contrato		
CONSULTORÍAS										
1.	Contratación de Servicios para la Realización de Encuestas de Opinión Pública en la ciudad regular Componente 1 Costo estimado= US\$25.000	SBCC	N.A.	100	-	NO	III Trimestre 2015	I Trimestre 2016	Pendiente	
2.	Contratación de Servicios para la Realización del Estudio de Impacto Económico en la ciudad regular Componente 1 Costo estimado= US\$10.000	CCII	N.A.	100	-	NO	III Trimestre 2015	III Trimestre 2016	Pendiente	
3.	Contratación de consultorías para la aplicación de la metodología de la ICES en la ciudad regular Componente 1 Costo estimado= US\$70.000	CCII	N.A.	100	-	NO	III Trimestre 2015	III Trimestre 2016	Pendiente	
4.	Contratación de consultoría para el análisis, diagnóstico, priorización de los temas en los que la ciudad regular debe focalizarse, definición de estrategias y elaboración de un plan de acción. Componente 1 Costo estimado= US\$170.000	SBCC	N.A.	100	-	NO	III Trimestre 2015	I Trimestre 2016	Pendiente	
5.	Contratación de Servicios para la Realización de Encuestas de Opinión Pública en la ciudad adicional Componente 1 Costo estimado= US\$25.000	SBCC	N.A.	100	-	NO	III Trimestre 2015	I Trimestre 2016	Pendiente	

<sup>1</sup> Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total \$ 20 Millones y una explicación en Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de \$100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

<sup>2</sup> **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa; **CCII:** Contratación de Consultor Individual Internacional; **CCIN:** Contratación de Consultor Individual Nacional.

No. <sup>1</sup>	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación anuncio específico de Adquisición	Terminación Contrato		
6.	Contratación de Servicios para la Realización del Estudio de Impacto Económico en la ciudad adicional Componente 1 Costo estimado= US\$10.000	CCII	N.A.	100	-	NO	III Trimestre 2015	III Trimestre 2016	Pendiente	
7.	Contratación de consultorías para la aplicación de la metodología de la ICES en la ciudad adicional Componente 1 Costo estimado= US\$70.000	CCII	N.A.	100	-	NO	III Trimestre 2015	IV Trimestre 2016	Pendiente	
8.	Contratación de consultoría para el análisis, diagnóstico, priorización de los temas en los que la ciudad regular debe focalizarse, definición de estrategias y elaboración de un plan de acción. Componente 1 Costo estimado= US\$120.000	SBCC	N.A.	100	-	NO	IV Trimestre 2015	III Trimestre 2016	Pendiente	
9.	Contratación de consultorías para estudios de pre-inversión que cubrirán proyectos en los tres pilares de la iniciativa (medioambiental, urbano y fiscal). Componente 2 Costo estimado= US\$250.000	SBCC	N.A.	100	-	NO	IV Trimestre 2015	I Trimestre 2017	Pendiente	
10.	Contratación de consultorías para estudios de pre-inversión que cubrirán proyectos en los tres pilares de la iniciativa (medioambiental, urbano y fiscal). Componente 2 Costo estimado= US\$150.000	SBCC	N.A.	100	-	NO	IV Trimestre 2015	I Trimestre 2017	Pendiente	
11.	Contratación de consultoría para la preparación e implementación del sistema de evaluación y monitoreo de la sostenibilidad de la ciudad regular. Componente 3 Costo estimado= US\$50.000	CCII	N.A.	100	-	NO	II Trimestre 2016	II Trimestre 2017	Pendiente	
12.	Contratación de consultoría para la preparación e implementación del sistema de evaluación y monitoreo de la sostenibilidad de la ciudad adicional. Componente 3 Costo estimado= US\$50.000	CCII	N.A.	100	-	NO	II Trimestre 2016	II Trimestre 2017	Pendiente	