

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
SUBPROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
CUADRO PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2007

Código	Descripción	Modalidad	Presupuesto	Ejecución	Financiamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Observaciones
1. BIENES									
o Bien 1									
Cableado estructurado y equipos de red, Sede Sucre	LPN		100% US\$ 184.856,32	0%	Si	12-Sep	Apr-08	en proceso	No objeción BID Documentos Bases Generales N° CVE-778/2007 30-08-07
Monto US\$ 184.856,32									
o Bien 2									
Cableado estructurado y equipos de red, Sede Vargas	LPN		100% US\$ 202.547,20	0%	Si	12-Sep	Apr-08	en proceso	No objeción BID Documentos Bases Generales N° CVE-784/2007 30-08-07
Monto US\$ 202.547,20									
o Bien 3									
Cableado estructurado y equipos de red, Sede Falcon	LPN		100% US\$ 209.468,16	0%	Si	12-Sep	Apr-08	en proceso	No objeción BID Documentos Bases Generales N° CVE-777/2007 30-08-07
Monto US\$ 209.468,16									
o Bien 4									
Cableado estructurado y equipos de red, Sede Miranda	LPN		100% US\$ 188.744,96	0%	Si	12-Sep	Apr-08	en proceso	No objeción BID Documentos Bases Generales N° CVE-779/2007
Monto US\$ 188.744,96									
o Bien 5									
Cableado estructurado y equipos de red, Sede Nueva Esparta	LPN		100% US\$ 180.779,52	0%	Si	12-Sep	Apr-08	en proceso	No objeción BID Documentos Bases Generales N° CVE-782/2007 30-08-07
Monto US\$ 180.779,52									
o Bien 6									
Cableado estructurado y equipos de red, Sede Guárico	LPN		100% US\$ 245.424,64	0%	Si	12-Sep	Apr-08	en proceso	No objeción BID Documentos Bases Generales N° CVE-783/2007 30-08-07
Monto US\$ 245.424,64									
o Bien 7									
Cableado estructurado, Soporte Eléctrico de la Infraestructura de Datos y Equipo de Videoconferencia, Sede Carabobo	LPN		100% US\$ 196.871,68	0%	Si	29-Oct	May-08	Pendiente	No objeción BID Documentos Bases Generales N° CVE-934/2007 17-10-07
Monto US\$ 196.871,68									
o Bien 8									
Compras Equipos de Computación (consumibles Tintas para impresoras)	CD		0%	100% US\$ 349.000,00	-	No	Dec-07	en proceso	Convenio PNUD
Monto US\$ 349.000,00									
TOTAL BIENES			US \$ 1.408.692,48	US\$ 349.000,00					

**PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
SUBPROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
CUADRO PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2007**

2. OBRAS										
No se tiene estimado realizar obras										
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS										
No se tiene estimado servicios diferentes a consultorias										
4. SERVICIOS DE CONSULTORIAS										
o Consultoria 1										
Auditoría Externa	CD		100%	US\$ 50.000,00	0%	No	No	Jun-08	Pendiente	
Monto US\$ 50.000,00										
o Consultoria 2										
Evaluación Final	CD		100%	US\$ 12.000,00	0%	No	No	Jun-08	Pendiente	Convenio PNUD
Monto US\$ 12.000,00										
o Consultoria 3										
Estudios de Opinión 3ª. Medición	CD		0%	100%	US\$ 139.000,00	No	No	Dec-07	en proceso	
Monto US\$ 139.000,00										
TOTAL CONSULTORIAS			US \$ 62.000,00		US \$ 139.000,00					

LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación-transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.