

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Brasil
 Número del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): IICA
 Nombre del Proyecto: HubTech da Agricultura Familiar

No. Item	Componente	Unidad ejecutora	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
							BID/MIF %	Local / Otro %			
			Bens								
			Servicios diferentes a consultoría								
1	3	IICA	Passagens nacionais e internacionais para reuniões de trabalho	5,000.00	IICA		100	-			
2	3	IICA	Diárias para reuniões de trabalho	5,000.00	IICA		100				
3	4	IICA	Auditoria	20,000.00	IICA		100				
			Subtotal	30,000.00							
			Consultorias de Firmas								
4	1	IICA	Website e plataforma virtual - TdR 4	180,000.00	IICA		100	-			
5	1 e 2	IICA	Comunicação e Manutenção - (Hub Estrutural e Hubs Caupi e Apicultura)	50,000.00	IICA		100				40k para Hub Estrutural e 5k para Apicultura e Caupi (cada)
6	2 e 3	IICA	Curadoria da informação (Hubs Caupi e Apicultura) Serviços de editoração, diagramação de publicações - TdR 3	20,000.00	IICA		100				15k para componente 2 e 5k para o componente 3
7	2	IICA	Consultoria e prestação de serviços - Curadoria da informação - (organização/sistematização da informação- Hubs Caupi e Apicultura)	15,000.00	IICA		100				
			Subtotal	265,000.00							
			Consultores individuais								
8	1	IICA	Consultoria e prestação de serviços - Coordenador Hub estrutural- TdR 1	50,000.00	IICA		100	-			
9	3	IICA	projetos - Avaliação externa final - TdR 2	15,000.00	IICA		100	-			
10	3	IICA	disseminação de resultados, lições aprendidas)	20,000.00	IICA		100	-			
			Subtotal	85,000.00							
			Outros gastos (não aquisições/contratações)								
11	4	IICA	Administração e gestão do projeto - (5%)	20,000.00	IICA		100	-			
			Subtotal	20,000.00							
Total				400,000.00					Fecha: 22 de junho de 2021		

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1."

(2) **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; **CEBRAP:** Método utilizado por CEBRAP que se considere aceptable dentro de las políticas del Banco.

(2) **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad; **CEBRAP:** Método utilizado por CEBRAP que se considere aceptable dentro de las políticas del Banco.

(2) **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa. **CEBRAP:** Método utilizado por CEBRAP que se considere aceptable dentro de las políticas del Banco.

(3) **Revisión ex ante/ ex post.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

(4) **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

No. Item	Componente	Unidad ejecutora	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición ⁽²⁾	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
							BID/MIF %	Local / Otro %			