



Operation Number: **ES-L1027**  
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**  
Last Update: **6/20/2014**  
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **06/20/2014**  
Division Chief validation date: **06/25/2014**  
Country Representative validation date: **07/01/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

|                        |                             |                                   |                         |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Operation name:        | Programa Integrado de Salud | Loan Number:                      | 2347/OC-ES              |
| Executing Agency (EA): | MINISTERIO DE SALUD         |                                   |                         |
| Team Leader:           | Tejerina,Luis R.            | Sector/Subsector:                 | SA                      |
| Operation Type:        | Loan Operation              | Overall Stage:                    | Totalmente Desembolsado |
| Lending Instrument:    | Investment Loan             | Country:                          | EL SALVADOR             |
| Borrower:              | REPUBLICA DE EL SALVADOR    |                                   |                         |
|                        |                             | Convergence related Operation(s): |                         |

### Total Cost and Source

|          | Original IDB    | Current Active IDB | Local Counterpart | Co-Financing/Country | Total operation cost - Original Estimate |
|----------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| ES-L1027 | \$60,000,000.00 | \$60,000,000.00    | \$22,700,000.00   | \$0.00               | \$82,700,000.00                          |

### Available Funds (US\$)

|          | Current IDB     | Disb. Amount to Date | % Disbursed | Undisbursed Balance |
|----------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|
| ES-L1027 | \$60,000,000.00 | \$36,801,714.00      | 61.34%      | \$23,198,286.00     |


### Environmental and Social Safeguards

|   |   |
|---|---|
| Main Operation                            |   |
| Impacts Category:                         | C |
| Safeguard Performance Rating:             |   |
| Safeguard Performance Rating - Rationale: |   |

### Reformulation Information

|   |    |
|---|----|
| Main Operation  |    |
| Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Date of approval:   |    |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

| Impact:   | 1 Mejorar la situación de salud de la población de El Salvador |                 |          |               |   |  |      |       |
|---|--|-----------------|----------|---------------|---|--|------|-------|
| Observation:                                      |  |                 |          |               |   |  |      |       |
| Indicators  | Flags*   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification   | Observations   | EOP  |       |
| 1.1 Razón de mortalidad materna a nivel nacional  |  | Razón           | 57.70    | 2009          | Fuente:<br>Informe de la unidad de información de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria). | Supuestos: - Se mantiene la política pública de fomento a los Equipos de Salud Familiares y Especializados s. - Personas y comunidades aceptan los servicios de salud. - Población acepta el parto hospitalario. | P    | 52.00 |
|   |  |                 |          |               |   |  | P(a) | 52.00 |
|   |  |                 |          |               |   |  | A    |       |
| 1.2 Tasa de mortalidad perinatal a nivel nacional |  | Tasa            | 19.00    | 2009          | Fuente:<br>Informe de la unidad de información de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria). | Supuestos: - Se mantiene la política pública de fomento a los Equipos de Salud Familiares y Especializados s. - Personas y comunidades aceptan los servicios de salud. - Población acepta el parto hospitalario. | P    | 15.00 |
|   |  |                 |          |               |   |  | P(a) | 15.00 |
|   |  |                 |          |               |   |  | A    |       |
| 1.3 Tasa de mortalidad infantil a nivel nacional  |  | Tasa            | 16.00    | 2009          | Fuente:<br>Informe de la unidad de información de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria). | Supuestos: - Se mantiene la política pública de fomento a los Equipos de Salud Familiares y Especializados s. - Personas y comunidades aceptan los servicios de salud. - Población acepta el parto hospitalario. | P    | 13.00 |
|   |  |                 |          |               |   |  | P(a) | 13.00 |
|   |  |                 |          |               |   |  | A    |       |


Outcomes

**Outcome:** 1 Mejora de indicadores sanitarios referidos a enfermedades y problemas de salud a través del acceso garantizado a prestaciones integrales de salud provistas por un primer nivel de atención fortalecido, en las áreas de intervención del proyecto.

**Observation:**

| Indicators  | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification  | Observations  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | EOP   |
|---|--------|-----------------|----------|---------------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.1 Porcentaje de familias adscritas por los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos F), en las áreas apoyadas por el Programa Integrado de Salud en los departamentos de intervención |        | %               | 0.00     | 2009          | Lista de familias asignadas a Equipos de Salud Fam., donde se cuenta con esta información y Proyecciones (DIGESTYC) donde no se cuenta con la misma. | Supuestos: - Personas y comunidades aceptan los servicios de salud. | P     | 25.00 | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
|   |        |                 |          |               |  | P(a)  | 25.00 | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |       |
|   |        |                 |          |               |  | A   | 25.00 | 82.50 | 90.00 | 90.00 |       |       |
|   |        |                 |          |               |  |   |       |       |       |       |       |       |

|  |  |   |       |      |  |   |             |       |       |       |       |       |       |
|--|--|---|-------|------|--|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.2 Cobertura de niños y niñas de 1 año vacunados con Sarampion, Paperas y Rubeola (SPR) en las áreas cubierta por los Equipos Comunitarois de Salud familiar (Ecos F) apoyados por el Programa en los departamentos de intervención |  | % | 90.00 | 2009 | Fuente: Informe de la unidad de informaci3n de la salud (Direcci3n de Vigilancia Sanitaria). | Supuest o: - 100% de la poblaci3n acepta la vacunaci3n. - Se utiliza poblaci3n seg3n levanta miento de ficha familiar.  | <b>P</b>    | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
|  |  |   |       |      |  |   | <b>P(a)</b> | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
|  |  |   |       |      |  |   | <b>A</b>    | 90.00 | 98.00 | 95.00 | 95.00 |       |       |
|  |  |   |       |      |  |   |             |       |       |       |       |       |       |
| 1.3 Cobertura de niños y niñas menores de 1 año inscritos en control infantil, en las áreas cubierta por los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos F) apoyados por el Programa en los departamentos de intervención           |  | % | 56.00 | 2009 | Fuente: Informe de la unidad de informaci3n de la salud (Direcci3n de Vigilancia Sanitaria). | Supuest o: - 100% de la poblaci3n acepta los servicios . - Se utiliza poblaci3n seg3n levanta miento de ficha familiar. | <b>P</b>    | 56.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 | 95.00 | 95.00 |
|  |  |   |       |      |  |   | <b>P(a)</b> | 56.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 | 95.00 | 95.00 |
|  |  |   |       |      |  |   | <b>A</b>    | 56.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 |       |       |
|  |  |   |       |      |  |   |             |       |       |       |       |       |       |
| 1.4 Cobertura de embarazadas inscritas en atenci3n prenatal, en las áreas cubierta por los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos F) apoyados por el Programa en los departamentos de intervenci3n                             |  | % | 56.00 | 2009 | Fuente: Informe de la unidad de informaci3n de la salud (Direcci3n de Vigilancia Sanitaria). | Supuest o: Se mantiene la fecundidad y la tasa de planificaci3n familiar.   | <b>P</b>    | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 |
|  |  |   |       |      |  |   | <b>P(a)</b> | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 |
|  |  |   |       |      |  |   | <b>A</b>    | 60.00 | 90.00 | 80.00 | 90.00 |       |       |
|  |  |   |       |      |  |   |             |       |       |       |       |       |       |

|   |  |          |       |      |   |   |             |            |            |            |            |            |            |
|---|--|----------|-------|------|---|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.5 Proporción de atenciones preventivas en relación al total de atenciones   |  | %        | 15.00 | 2009 | Fuente: Informe de la unidad de información de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria).  | Supuest   | <b>P</b>    | 20.00      | 25.00      | 30.00      | 35.00      | 60.00      | 60.00      |
|   |  |          |       |      |   | o: - Increme  | <b>P(a)</b> | 20.00      | 25.00      | 30.00      | 35.00      | 60.00      | 60.00      |
|   |  |          |       |      |   | nto en las  | <b>A</b>    | 20.00      | 33.00      | 30.00      | 60.00      |            |            |
|   |  |          |       |      |   | atencion es preventi vas. - La població n aplica las recomen dacione s del personal de salud.   |             |            |            |            |            |            |            |
| 1.6 Porcentaje de referencias del Primer Nivel atendidas en el Segundo Nivel de Atención  |  | %        |       | 2000 | Fuente: Informe de la unidad de información de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria).  | Supuest   | <b>P</b>    | 20.00      | 40.00      | 50.00      | 60.00      | 70.00      | 70.00      |
|   |  |          |       |      |   | o: - Se impleme nta el Sistema de informac ión de Referen cia y Retorno. - Cumplim iento de la normativ a de referenci a, retorno e intercon sulta. | <b>P(a)</b> | 20.00      | 40.00      | 50.00      | 60.00      | 70.00      | 70.00      |
|   |  |          |       |      |   |   | <b>A</b>    | 20.00      | 0.00       | 50.00      | 70.00      |            |            |
|   |  |          |       |      |   |   |             |            |            |            |            |            |            |
| 1.7 Personas que se benefician de un paquete básico de salud  |  | Personas | 0.00  | 2000 | Informe de la Unidad de Informació n de la Salud.   |   | <b>P</b>    | 103,949.00 | 379,806.00 | 379,806.00 | 379,806.00 | 379,806.00 | 379,806.00 |
|   |  |          |       |      |   |   | <b>P(a)</b> | 103,949.00 | 379,806.00 | 379,806.00 | 379,806.00 | 379,806.00 | 379,806.00 |
|   |  |          |       |      |   |   | <b>A</b>    | 103,949.00 | 766,263.00 | 379,806.00 | 379,806.00 |            |            |
|   |  |          |       |      |   |   |             |            |            |            |            |            |            |
| 1.8 Porcentaje de embarazadas con al menos 4 controles prenatales, en las áreas cubiertas por los Equipos Comunitarios de Salud familiar (Ecos F) apoyados por el Programa en los departamentos de intervención |  | %        | 58.90 | 2010 | Fuente: Informe de la unidad de informació n de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria). | Supuest   | <b>P</b>    | 60.70      | 62.00      | 65.00      | 70.00      | 75.00      | 75.00      |
|   |  |          |       |      |   | o: Se mantien e la fecundid ad y la tasa de planifica ción familiar.  | <b>P(a)</b> | 60.70      | 62.00      | 65.00      | 70.00      | 75.00      | 75.00      |
|   |  |          |       |      |   |   | <b>A</b>    |            | 61.00      | 65.00      | 70.00      |            |            |
|   |  |          |       |      |   |   |             |            |            |            |            |            |            |

| 1.9<br>Concentración de controles de atención prenatal según normas nacionales en la población cubierta por los Ecos Familiares apoyados por el PRIDES en los departamentos de intervención |   | Concentra<br>ción | 5.70     | 2010              | Fuente:<br>Informe de la unidad de informaci<br>n de la salud (Dirección de Vigilancia Sanitaria) | Supuest<br>o: Se mantien<br>e la fecundid<br>ad y la tasa de planifica<br>ción familiar.  | P    | 5.80 | 5.90 | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  |
|---|---|-------------------|----------|-------------------|---|---|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|   | P(a)  |                   |          |                   |   |   | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.00  | 6.00  | 6.00  |       |
|   | A   |                   |          |                   |   |   | 5.80 | 6.80 | 6.00 | 6.00  |       |       |       |
|   |   |                   |          |                   |   |   |      |      |      |       |       |       |       |
| Outco<br>me:  | 2 Ministerio de Salud fortalecido, a través del desarrollo del Sistema de Información en Salud, Sistema de Emergencias Médicas y el fortalecimiento de la Red de Laboratorios |                   |          |                   |   |   |      |      |      |       |       |       |       |
| Observ<br>ation:  |   |                   |          |                   |   |   |      |      |      |       |       |       |       |
| Indicators  | Flags*  | Unit of Measure   | Baseline | Baselin<br>e Year | Means of verificatio<br>n   | Observ<br>ations  |      | 2011 | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  | EOP   |
| 2.1 Porcentaje de variación de la producción de hematócrito año 2013 en relación con la producción de hematócrito año 2011  |   | %                 | 0.00     | 2011              | Sistema Estadístico de Producción de Servicios.   | En 2011, se realizaro<br>n 234,292 examen<br>es de hematoc<br>rito; el porcenta<br>je de variació<br>n anual se indica<br>en las metas. | P    |      |      | 3.00  | 7.00  | 10.00 | 10.00 |
|   | P(a)  |                   |          |                   |   |   |      |      | 3.00 | 7.00  | 10.00 | 10.00 |       |
|   | A   |                   |          |                   |   |   |      |      | 3.00 | 10.00 |       |       |       |
|   |   |                   |          |                   |   |   |      |      |      |       |       |       |       |
| 2.2 Porcentaje de variación de la producción de pruebas de creatinina año 2013 en relación con el año 2011  |   | %                 | 0.00     | 2011              | Sistema Estadístico de Producción de Servicios.   | En 2011, se realizaro<br>n 29,075 pruebas de creatinin<br>a; el porcenta<br>je de variació<br>n anual se indica<br>en las metas.        | P    |      |      | 3.00  | 7.00  | 10.00 | 10.00 |
|   | P(a)  |                   |          |                   |   |   |      |      | 3.00 | 7.00  | 10.00 | 10.00 |       |
|   | A   |                   |          |                   |   |   |      |      | 3.00 | 10.00 |       |       |       |
|   |   |                   |          |                   |   |   |      |      |      |       |       |       |       |

|  |      |       |       |      |                             |   |   |  |       |       |       |       |       |
|--|------|-------|-------|------|-----------------------------|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.3 Razón de mortalidad hospitalarias en las primeras 48 horas de atención en los Hospitales priorizados |      | Razón | 46.00 | 2010 | Sistema de Morbimortalidad. | Implementación del Servicio de Emergencias médicas en su primera etapa. Equipamiento e insumos completo para su funcionamiento. CONAS EM apoyando el funcionamiento del Sist. Emergencias Médicas . Población acepta y realiza buen uso del Servicio de Emergenci | P |  |       | 44.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | P(a) |       |       |      |                             |   |   |  | 44.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 |       |
|  | A    |       |       |      |                             |   |   |  | 44.00 | 40.00 |       |       |       |



|   |  |      |      |      |                             |  |      |  |  |      |      |      |      |
|---|--|------|------|------|-----------------------------|--|------|--|--|------|------|------|------|
| 2.4 Mortalidad debida a lesiones de causa externa en los Hospitales priorizados |  | Tasa | 8.00 | 2010 | Sistema de Morbimortalidad. | Impleme  | P    |  |  | 7.80 | 7.50 | 7.20 | 7.20 |
|   |  |      |      |      |                             | ntación del  | P(a) |  |  | 7.80 | 7.50 | 7.20 | 7.20 |
|   |  |      |      |      |                             | Servicio de  | A    |  |  | 7.80 | 7.20 |      |      |
|   |  |      |      |      |                             | Emerge   |      |  |  |      |      |      |      |
|   |  |      |      |      |                             | ncias médicas en su primera etapa. Equipam iento e insumos complet o para su funciona miento. CONAS EM apoyand o el funciona miento del Sist. EmERGE ncias Médicas . Població n acepta y realiza buen uso del Servicio de EmERGE nci |      |  |  |      |      |      |      |

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

| Componente I: Fortalecimiento del primer nivel de atención de la red pública integrada de salud en departamentos prioritarios   |                   | Physical Progress |        |          | Financial Progress |               |               |
|---|-------------------|-------------------|--------|----------|--------------------|---------------|---------------|
| Outputs   | Unit of Measure   |                   | 2013   | EOP      |                    | 2013          | EOP           |
| Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, construidas y equipadas según la norma   | Unidades de Salud | P                 | 18.00  | 28.00    | P                  | 3,652,330.00  | 5,961,499.00  |
|   |                   | P(a)              | 12.00  | 31.00    | P(a)               | 2,239,921.54  | 7,203,099.24  |
|   |                   | A                 | 10.00  | 15.00    | A                  | 2,840,532.40  | 4,909,959.86  |
| Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, construidas y equipadas según la norma  | Unidades de Salud | P                 | 4.00   | 9.00     | P                  | 3,288,259.00  | 3,967,609.00  |
|   |                   | P(a)              | 4.00   | 10.00    | P(a)               | 3,288,259.00  | 4,886,686.19  |
|   |                   | A                 | 3.00   | 6.00     | A                  | 1,700,959.09  | 2,253,113.17  |
| Personal sanitario capacitado en el sistema de gestión y de provision de servicios de las Redes Integradas de Servicios de Salud en Atención Primaria en Salud (RISS-APS) | Personas          | P                 | 400.00 | 1,910.00 | P                  | 215,839.00    | 981,955.00    |
|   |                   | P(a)              | 400.00 | 2,619.00 | P(a)               | 1,022,260.00  | 1,200,352.85  |
|   |                   | A                 | 459.00 | 1,219.00 | A                  | 170,842.26    | 200,405.26    |
| Foros de participación social en salud realizados   | Foros             | P                 | 14.00  | 47.00    | P                  | 50,000.00     | 100,000.00    |
|   |                   | P(a)              | 7.00   | 35.00    | P(a)               | 50,000.00     | 100,000.00    |
|   |                   | A                 | 12.00  | 19.00    | A                  | 0.00          | 0.00          |
| Unidades Comunitarias de Salud Familiar rehabilitadas   | Unidades de Salud | P                 |        | 18.00    | P                  |               | 2,014,046.00  |
|   |                   | P(a)              | 2.00   | 19.00    | P(a)               | 232,362.07    | 2,056,769.74  |
|   |                   | A                 | 2.00   | 19.00    | A                  | 137,542.91    | 2,056,769.74  |
| Equipos Comunitarios de Salud Nuevos, funcionando según la norma  | Equipos           | P                 | 45.00  | 45.00    | P                  | 5,500,525.00  | 20,655,000.00 |
|   |                   | P(a)              | 45.00  | 45.00    | P(a)               | 6,400,000.00  | 13,328,660.00 |
|   |                   | A                 | 45.00  | 132.00   | A                  | 4,885,639.81  | 8,982,489.31  |
| Componente II: Fortalecimiento del MSPAS  |                   | Physical Progress |        |          | Financial Progress |               |               |
| Outputs   | Unit of Measure   |                   | 2013   | EOP      |                    | 2013          | EOP           |
| Ambulancias (medicalizadas y básicas) operantes   | Ambulancias       | P                 | 12.00  | 17.00    | P                  | 1,295,181.00  | 2,369,000.00  |
|   |                   | P(a)              | 2.00   | 3.00     | P(a)               | 1,200,000.00  | 200,000.00    |
|   |                   | A                 | 0.00   | 0.00     | A                  | 40,000.00     | 40,000.00     |
| Hospitales con salas de máxima urgencia y áreas conexas, fortalecidos y operando (Equipo Tipo A)  | Hospitales        | P                 | 12.00  | 30.00    | P                  | 5,962,549.00  | 13,912,615.00 |
|   |                   | P(a)              | 18.00  | 30.00    | P(a)               | 10,000,000.00 | 7,147,172.38  |
|   |                   | A                 | 30.00  | 30.00    | A                  | 5,573,514.94  | 5,696,101.24  |
| Hospitales con salas de máxima urgencia y áreas conexas, fortalecidos y operando (Equipo Tipo B)  | Hospitales        | P                 |        |          | P                  |               |               |
|   |                   | P(a)              |        | 23.00    | P(a)               |               | 6,978,494.42  |
|   |                   | A                 |        |          | A                  | 2,061,714.00  | 2,061,714.00  |
| Establecimientos de Salud con sistema de información operando   | Establecimientos  | P                 | 136.00 | 136.00   | P                  | 994,219.00    | 5,384,001.00  |
|   |                   | P(a)              | 75.00  | 149.00   | P(a)               | 1,500,000.00  | 2,024,000.06  |
|   |                   | A                 | 44.00  | 119.00   | A                  | 409,046.06    | 409,046.06    |
| Recurso humano contratado y capacitado para el componente prehospitalario del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)  | Personas          | P                 | 243.00 | 243.00   | P                  | 2,229,850.00  | 7,394,800.00  |
|   |                   | P(a)              | 43.00  | 44.00    | P(a)               | 276,515.00    | 664,659.76    |
|   |                   | A                 | 44.00  | 46.00    | A                  | 111,384.69    | 139,574.76    |
| Centro Coordinador Sistema de Emergencias Médicas (SEM), funcionando  | Establecimiento   | P                 | 1.00   | 1.00     | P                  | 2,500,000.00  | 2,500,000.00  |
|   |                   | P(a)              | 1.00   | 1.00     | P(a)               | 2,500,000.00  | 2,145,949.72  |
|   |                   | A                 | 1.00   | 1.00     | A                  | 1,710,828.86  | 1,710,828.86  |
| Recurso humano contratado para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Unico de Información en Salud (SUIS)  | Personas          | P                 | 42.00  | 42.00    | P                  | 537,089.71    | 2,008,378.58  |
|   |                   | P(a)              | 42.00  | 42.00    | P(a)               | 580,215.00    | 1,343,295.95  |
|   |                   | A                 | 42.00  | 75.00    | A                  | 570,121.78    | 763,055.95    |
| Unidades comunitarias -cabezas de micro red- y Hospitales fortalecidos con equipo básico de laboratorio clínico   | Unidades de Salud | P                 | 9.00   | 19.00    | P                  | 107,000.00    | 247,000.00    |
|   |                   | P(a)              | 9.00   | 112.00   | P(a)               | 800,000.00    | 2,565,208.38  |
|   |                   | A                 | 60.00  | 83.00    | A                  | 1,054,822.65  | 1,565,208.38  |

|   |              |      |        |          |      |              |              |
|---|--------------|------|--------|----------|------|--------------|--------------|
| Laboratorios de microbiología implementados en hospitales de segundo nivel de la red de servicios                   | Laboratorios | P    | 5.00   | 5.00     | P    | 190,000.00   | 190,000.00   |
|   |              | P(a) | 5.00   | 5.00     | P(a) | 190,000.00   | 193,747.95   |
|   |              | A    | 0.00   | 0.00     | A    | 93,747.95    | 93,747.95    |
| Laboratorios Clínicos Regionales fortalecidos y funcionando en red  | Laboratorios | P    | 5.00   | 5.00     | P    | 2,040,196.00 | 2,814,696.00 |
|   |              | P(a) | 2.00   | 6.00     | P(a) | 1,200,000.00 | 768,239.67   |
|   |              | A    | 1.00   | 1.00     | A    | 313,820.00   | 313,820.00   |
| Recurso humano contratado y capacitado para las redes de Laboratorio Clínicos fortalecidos                          | Personas     | P    | 36.00  | 36.00    | P    | 449,658.66   | 1,414,546.02 |
|   |              | P(a) | 36.00  | 36.00    | P(a) | 265,435.00   | 774,547.28   |
|   |              | A    | 36.00  | 105.00   | A    | 268,277.41   | 509,112.28   |
| Remodelación y amueblamiento de servicios hospitalización en 5 hospitales priorizados                               | Hospitales   | P    |        | 1.00     | P    |              | 6,100,000.00 |
|   |              | P(a) |        | 5.00     | P(a) | 1,700,000.00 | 3,000,000.00 |
|   |              | A    |        |          | A    | 12,882.00    | 12,882.00    |
| Recurso humano usuario del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) capacitado en el funcionamiento del sistema | Personas     | P    | 100.00 | 570.00   | P    | 427,310.29   | 626,021.42   |
|   |              | P(a) | 100.00 | 1,432.00 | P(a) | 73,000.00    | 30,500.00    |
|   |              | A    | 377.00 | 432.00   | A    | 0.00         | 658.50       |
| Remodelacion y amueblamiento de instalaciones MINSAL: Edificio F, archivo UACI, edificio UACI                       | Edificio     | P    |        |          | P    |              |              |
|   |              | P(a) | 2.00   | 3.00     | P(a) | 221,360.00   | 394,690.81   |
|   |              | A    | 2.00   | 3.00     | A    | 214,499.73   | 340,321.88   |

| Other Cost                              |      |  | 2013            | Cost            |
|---|------|--|-----------------|-----------------|
| Políticas y Normas Emitidas y Cumplidas | P    |  | \$100,000.00    | \$300,000.00    |
|   | P(a) |  | \$5,000.00      | \$76,602.15     |
|   | A    |  | \$0.00          | \$76,602.15     |
| Gastos de ejecución                     | P    |  | \$884,250.00    | \$2,989,924.47  |
|   | P(a) |  | \$1,000,000.00  | \$2,867,118.45  |
|   | A    |  | \$502,368.43    | \$1,029,792.23  |
| Imprevistos                             | P    |  | \$234,000.00    | \$814,000.00    |
|   | P(a) |  |                 | \$50,205.00     |
|   | A    |  |                 |                 |
| Total Cost                              |      |  | 2013            | Total Cost      |
|   | P    |  | \$30,658,256.66 | \$82,745,091.49 |
|   | P(a) |  | \$34,744,327.61 | \$38,058,966.05 |
|   | A    |  | \$22,672,544.97 | \$33,165,203.58 |

## Changes to the Matrix

| Section  | Name   | Type of Change | Reasons  | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|----------|--|----------------|--|-----------------------|------------------------------|
| Producto | Hospitales con salas de máxima urgencia y áreas conexas, fortalecidos y operando (Equipo Tipo B) | Crear Producto | La definicion del producto en el proyecto inicial no definia que se entiende por fortalecido y operando. En acuerdo con el Gobierno se dividió el equipo hospitalario en dos grupos, el primero equipo. El equipo tipo B incluye el equipo que requiere instalación especializada, y será adquirido a través de convenio con UNOPS | 5/22/2014             | 5/22/2014                    |

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.