

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID														
País: Bolivia							Agencia Ejecutora: BID					UDR: CAN/CBO		
Número de Proyecto: BO-T1380							Nombre del Proyecto: Asistencia Técnica al Ministerio de Salud y Deportes para la puesta en marcha de Hospitales Llallagua y Ocurí, en norte de Potosí - Bolivia							
Periodo cubierto por el Plan: 24 meses							Monto Total del Proyecto: \$ 300,000							
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Consultoría para el desarrollo organizativo de los hospitales de Llallagua y Ocurí	\$ 85,000	SCS	Suma Alzada	\$ 85,000	100%			1-Nov-22	1-Dec-22	1-Aug-23	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Consultoría de apoyo a la implementación del sistema de información para la gestión hospitalaria y gestión de activos de los hospitales de Llallagua y Ocurí	\$ 45,000	SCS	Suma Alzada	\$ 45,000	100%			1-Jan-23	1-Feb-23	1-Oct-23	
Componente 3	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para el fortalecimiento de los comités de referencia y contratreferencia y para la capacitación en la aplicación correcta del sistema de referencia y contra-referencia en las redes de salud de Uncia, Sacaca y Ocurí.	\$ 50,000	CCI	Suma Alzada	\$ 50,000	100%			1-Jun-23	1-Jul-23	1-Jun-24	
Componente 4	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para el fortalecimiento de la gestión medio ambiental de los hospitales de Llallagua y Ocurí	\$ 65,000	CCI	Suma Alzada	\$ 65,000	100%			1-Jun-23	1-Jul-23	1-Jun-24	
Componente 5	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría para la elaboración de un plan de implementación del modelo y estimaciones de necesidades de recursos económicos	\$ 55,000	CCI	Suma Alzada	\$ 55,000	100%			1-Oct-23	1-Nov-23	1-Jun-24	
Preparado por:			TOTALES	\$ 300,000			\$ 300,000	100%	\$ -	#####				
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".														
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.														
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firms Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.														
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".														