

PROCUREMENT PLAN FOR NON-REIMBURSABLE TECHNICAL COOPERATIONS													
País: Brazil					Agência executora: IABS – Brazilian Institute of Development and Sustainability						Setor público ou privado: Setor Privado - ONG		
Número do Projeto: BR-T1409					Título do Projeto Low Carbon Agriculture and Avoided Deforestation to Reduce Poverty in Brazil Phase II - Sustainable Rural Development in the Cerrado								
Período coberto pelo plano: 54 meses (48 meses de execução)													
Limite para a revisão ex-post de aquisições:					Bens e serviços (US\$):		11.172.557,50		Serviços de Consultoria (US\$):		11.827.442,50		
Item Nº	Cod. PA antigo	Ref. PT	Descrição (1)		Aquisição	Custo estimado do contrato (US\$)	Método de Aquisição (2)	Revisão de aquisição (3)	Fonte de financiamento e porcentagem		Data estimada do aviso ou início da contratação (mês)	Revisão técnica pelo PTL (4)	Comentários
									IDB/MIF %	Local/outros %			
B			Bens			121.000,00							
B-1			Aquisição de equipamentos - para executar o servidor, visitas de campo e suporte		Compra de equipamentos (servidor, impressoras, ipads, plotters, GPS, e outros).	121.000,00	Método do IABS		100	--	5		
B-1-1	1-G-1	G.1.7.A	Componente 1	Equipamentos para as ações de capacitação e outras necessidades do projeto		38.000,00	Método do IABS		100	--	5		
B-1-2	2-G-1	G.1.7.B	Componente 2	Equipamentos para as ações de campo, de pesquisa e de finanças verdes		83.000,00	Método do IABS		100	--	5		
SNC			Serviços não consultivos			4.294.071,50							
SNC-1			Design, layout, publicação, registro e impressão gráfica de várias publicações / materiais e produção audiovisual para as diversas ações do projeto		Contratação de serviços especializados de design, layout, publicação e impressão de publicações/materiais do projeto, incluindo registro na Biblioteca Nacional, assim como produção audiovisual para as diversas ações do projeto	1.298.620,00	Método do IABS		100	--	8		
SNC-1-1	1-NCS-1; 1-NCS-2; 1-NCS-3	G.1.4.A; G.1.4.B; 1.1.6; 1.2.3.B; 1.2.3.C; 1.2.3.D; 1.3.4.B; 1.3.4.C; 1.4.3.B; 1.4.3.C; 1.4.3.D; 1.5.3.B; 1.5.3.C; 1.5.3.D; 1.6.3.B; 1.6.3.C; 1.6.3.D	Componente 1	Material para as ações de capacitação Material final do projeto (livro e vídeo(s))		635.370,00	Método do IABS		100	--	12		
SNC-1-2	2-NCS-1; 2-NCS-2; 2-NCS-3	G.1.3.A; G.1.3.B; G.1.3.C 2.1.3; 2.3.4.A; 2.5.5.B; 2.5.5.C; 2.5.5.D 3.1.7.D 4.2.3.B; 4.2.3.C	Componente 2	Material institucional Material para as ações de campo (UDs, UMs, assistência técnica) Material para as ações de pesquisa Material para as ações de finanças verdes (incentivos, acesso ao crédito e invações)		515.500,00	Método do IABS		100	--	8		
SNC-1-3	3-NCS-1; 3-NCS-2	4.1.6; 4.6.5.B; 4.6.5.C	Componente 3	Material para as ações de finanças verdes (geral e certificação)		147.750,00	Método do IABS		100	--	14		
SNC-2			Execução de campanhas de comunicação para divulgação e mobilização do projeto e suas ações		Contratação de serviços de mídia para divulgar ações do projeto - rádio, jornais impressos, mídias sociais e televisão local	282.412,50	Método do IABS		100	--	8		
SNC-2-1	1-NCS-5	G.1.2.B	Componente 1	Campanhas gerais do projeto e para as ações de capacitação		164.312,50	Método do IABS		100	--	8		
SNC-2-2	2-NCS-5	G.1.2.C	Componente 2	Campanhas gerais do projeto e para as ações de campo e pesquisa		95.470,00	Método do IABS		100	--	8		
SNC-2-3	3-NCS-4	G.1.2.D	Componente 3	Campanhas gerais do projeto e para as ações de finanças verdes		22.630,00	Método do IABS		100	--	8		
SNC-3			Organização e execução de eventos do projeto		Contratação de serviços de organização, logística e execução de eventos (incluindo espaço, equipamentos, transporte, hospedagem e alimentação)	717.500,00	Método do IABS		100	--	3		
SNC-3-1	1-NCS-4	1.4.4.F; 1.6.5.E	Componente 1	Eventos para as ações de capacitação - mestrado e prêmio das escolas		180.000,00	Método do IABS		100	--	10		
SNC-3-2	2-CS-5; 2-NCS-4; 2-NCS-7	G.1.4.C 2.3.4.B; 2.6.5.A 3.1.3.A; 3.1.7.A; 3.3.4.A 4.2.2.B; 4.3.2.B; 4.4.2.B	Componente 2	Evento final Campo - Apresentação das UDs e premiação de boas práticas Pesquisa - Prioridades, acompanhamento e apresentação de pesquisas e dos resultados do edital Finanças verdes - Oficinas com atores relevantes		400.500,00	Método do IABS		100	--	3		
SNC-3-3	3-NCS-5	4.5.2.C 4.6.2.B	Componente 3	Evento de apresentação dos diagnósticos/prognósticos Oficinas de validação da certificação		137.000,00	Método do IABS		100	--	16		
SNC-4			Despesas de logística e deslocamento para atividades do projeto, incluindo a execução de missões e a participação em feiras e eventos		Contratação de serviços de logística para deslocamento e atividades de campo (deslocamentos, combustível, hospedagem e alimentação)	1.310.139,00	Método do IABS		100	--	2		
SNC-4-1	1-NCS-6; 1-NCS-4	1.1.3.B; 1.6.5.D	Componente 1	Logística - Geral do projeto e capacitação		66.250,00	Método do IABS		100	--	15		
SNC-4-2	2-NCS-4; 2-NCS-6	G.1.6.B; 2.1.1.B; 2.3.2.E; 2.6.3.B; 2.6.4.B; 3.1.4.B; 3.2.2.C; 3.3.4.B	Componente 2	Logística - Geral do projeto, campo, pesquisa e parte de finanças verdes (incentivos, acesso ao crédito e inovação)		902.489,00	Método do IABS		100	--	2		
SNC-4-3	3-NCS-3	G.1.6.C; 4.1.3; 4.1.4.B; 4.5.6.A	Componente 3	Logística - Geral do projeto e parte de finanças verdes (benefícios coletivos e certificação)		341.400,00	Método do IABS		100	--	2		

Item Nº	Cod. PA antigo	Ref. PT	Descrição (1)		Aquisição	Custo estimado do contrato (US\$)	Método de Aquisição (2)	Revisão de aquisição (3)	Fonte de financiamento e porcentagem		Data estimada do aviso ou início da contratação (mês)	Revisão técnica pelo PTL (4)	Comentários
									IDB/MIF %	Local/outros %			
SNC-5			Estrutura física e de suporte (inclui sedes, estados e microrregiões).		Estrutura física e de suporte (inclui sedes, estados e microrregiões).	685.400,00	Método do IABS		100	--	1		
SNC-5-4	4-NCS-1	5.2	Componente 4	Estrutura física e de suporte		685.400,00	Método do IABS		100	--	1		
SC			Serviços de consultoria		11.827.442,50					--			
SC-1			Desenvolvimento e acompanhamento do portal, ferramentas de TI e aplicativos.		Contratação de serviços técnicos especializados de programação para o desenvolvimento do portal, ferramentas de TI e aplicativos.	725.000,00	Método do IABS		100	--	3		
SC-1-1	1-CS-1; 1-CS-2	1.3.3.A; 1.3.3.B; 1.6.5.B 2.2.1.A; 2.2.1.B	Componente 1	Capacitação - EaD, prêmio escolar Geral - Cadastramento de atores		171.750,00	Método do IABS		100	--	3		
SC-1-2	2-CS-1; 2-CS-2	2.3.1.A; 2.5.2.A; 2.5.2.B; 2.6.2.A 3.1.2.A; 3.1.2.B	Componente 2	Campo - UD's e UM's, seção assistência técnica e prêmio de boas práticas Pesquisa - Acompanhamento pesquisas		334.250,00	Método do IABS		100	--	3		
SC-1-3	3-CS-1; 3-CS-2	4.5.3.A; 4.5.3.B; 4.6.4.A; 4.6.4.B	Componente 3	Finanças verdes - Benefícios coletivos e certificação		219.000,00	Método do IABS		100	--	5		
SC-2			Realização de ações de mobilização, divulgação e comunicação para as diversas ações do projeto		Contratação de serviços técnicos especializados em comunicação para condução das ações de comunicação, divulgação e mobilização	368.727,50	Método do IABS		100	--	2		
SC-2-1	1-CS-3	G.1.1.A; G.1.1.B	Componente 1	Ações de mobilização, divulgação e comunicação - Geral		174.687,50	Método do IABS		100	--	2		
SC-2-2	2-CS-3	G.1.1.D; G.1.1.E	Componente 2	Ações de mobilização, divulgação e comunicação - Geral		157.920,00	Método do IABS		100	--	2		
SC-2-3	3-CS-4	G.1.1.C	Componente 3	Ações de mobilização, divulgação e comunicação - Geral		36.120,00	Método do IABS		100	--	6		
SC-3			Definição, implementação, otimização e monitoramento das ações de seleção e dos processos internos de triagem e verificação documental para as diversas ações do projeto		Contratação de serviços técnicos especializados para condução de processos seletivos, triagem e verificação de documentação	215.025,00	Método do IABS		100	--	2		
SC-3-1	1-CS-12	G.1.5.B	Componente 1	Condução de processos seletivos, triagem e verificação de documentação - Geral		68.150,00	Método do IABS		100	--	2		
SC-3-2	2-CS-11	G.1.5.A	Componente 2	Condução de processos seletivos, triagem e verificação de documentação - Geral		78.725,00	Método do IABS		100	--	2		
SC-3-3	3-CS-3	G.1.5.C	Componente 3	Condução de processos seletivos, triagem e verificação de documentação - Geral		68.150,00	Método do IABS		100	--	2		
SC-4			Coordenação executiva, realização de processo de articulação institucional, gerenciamento executivo, gestão acadêmica e acompanhamento das ações do projeto (não inclui monitoramento de campo)		Contratação de serviços técnicos especializados de coordenação executiva, realização de processo de articulação institucional, gerenciamento executivo, gestão acadêmica, monitoria técnica e acompanhamento das ações (não inclui monitoramento de campo)	1.174.665,00	Método do IABS		100	--	2		
SC-4-1	1-CS-8; 1-CS-10; 1-CS-13	1.1.1.A; 1.1.1.B; 1.2.1.A; 1.3.1.A; 1.4.1.A; 1.5.1.A	Componente 1	Ações de capacitação		399.460,00	Método do IABS		100	--	2		
SC-4-2	2-CS-9; 2-CS-11; 2-CS-12; 2-CS-17	3.1.1.A; 3.1.1.B; 3.1.1.C; 3.1.1.D; 3.2.1.A; 3.3.1.A 4.1.1.A; 4.1.1.B	Componente 2	Ações de Pesquisa e Desenvolvimento (incluindo análises geoespaciais e de resultados) Ações de finanças verdes - Geral, incentivos, acesso ao crédito e inovações		555.995,00	Método do IABS		100	--	2		
SC-4-3	3-CS-3; 3-CS-8 3-CS-12	4.5.1.A; 4.5.1.B; 4.5.6.C; 4.6.1.A	Componente 3	Ações de finanças verdes - Benefício coletivos e Certificação		219.210,00	Método do IABS		100	--	5		
SC-5			Desenho técnico-metodológico das diversas ações propostas, incluindo em alguns casos a organização de missões (sem logística), a elaboração de editais e/ou elaboração de conteúdos do material didático e de apoio correspondente		Contratação de serviços técnicos especializados de desenho técnico-metodológico das diversas ações propostas, incluindo em alguns casos a organização de missões (sem logística), a elaboração de adeitais e/ou elaboração de conteúdos do material didático e de apoio correspondente	287.050,00	Método do IABS		100	--	4		
SC-5-1	1-CS-7; 1-CS-9	1.2.2.A; 1.3.2.A; 1.3.2.B; 1.4.2.A; 1.5.2.A; 1.5.2.B; 1.6.2.A	Componente 1	Ações de capacitação		105.000,00	Método do IABS		100	--	9		
SC-5-2	2-CS-4; 2-CS-7	2.5.1.A; 3.1.4.A	Componente 2	Ações de campo e de pesquisa		61.500,00	Método do IABS		100	--	10		
SC-5-3	3-CS-8; 3-CS-9; 3-CS-10	4.1.4.A; 4.5.2.A; 4.5.4.B; 4.6.2.A	Componente 3	Ações de finanças verdes - Benefícios coletivos e certificação		120.550,00	Método do IABS		100	--	4	Sim	Na versão anterior do PA foi solicitada revisão técnica para os estudos relativos à certificação (3-CS-9)
SC-6			Elaboração do conteúdo do material técnico, didático e de apoio (quando não incluído no desenho técnico-metodológico)		Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração do conteúdo do material técnico, didático e de apoio (quando não incluído no desenho técnico-metodológico)	265.250,00	Método do IABS		100	--	11		
SC-6-1	1-CS-5	1.2.3.A; 1.3.4.A; 1.4.3.A; 1.5.3.A; 1.6.3.A	Componente 1	Ações de capacitação		197.000,00	Método do IABS		100	--	11		
SC-6-2	2-CS-6 2-CS-15	2.5.5.A 4.2.3.A	Componente 2	Ações de campo Ações de finanças verdes - Incentivos, acesso ao crédito e inovações		68.250,00	Método do IABS		100	--	13		

Item Nº	Cod. PA antigo	Ref. PT	Descrição (1)		Aquisição	Custo estimado do contrato (US\$)	Método de Aquisição (2)	Revisão de aquisição (3)	Fonte de financiamento e porcentagem		Data estimada do aviso ou início da contratação (mês)	Revisão técnica pelo PTL (4)	Comentários
									IDB/MIF %	Local/outros %			
SC-7			Elaboração e lançamento de editais e regulamentos para as diversas ações do projeto, incluindo documento norteador e planos de trabalho das pesquisas direcionadas		Elaboração e lançamento de editais e regulamentos para as diversas ações do projeto, incluindo documento norteador e planos de trabalho das pesquisas direcionadas	126.400,00	Método do IABS		100	--	7		
SC-7-1	1-CS-6	1.6.5.A	Componente 1	Prêmio escolar		12.000,00	Método do IABS		100	--	12		
SC-7-2	2-CS-9	2.3.2.A; 2.6.1.A 3.2.2.A	Componente 2	Edital de UDs, edital de UMs e regulamento do prêmio de boas práticas Edital de pesquisa e documento norteador e planos de trabalho das pesquisas direcionadas		114.400,00	Método do IABS		100	--	7		
SC-8			Avaliação técnica especializada das propostas recebidas nos editais, de relatórios de acompanhamento e dos resultados das propostas aprovadas, com possibilidade de fiscalização in-loco		Contratação de serviços técnicos especializados para avaliação técnica especializada das propostas recebidas nos editais, de relatórios de acompanhamento e dos resultados das propostas aprovadas, com possibilidade de fiscalização in-loco	131.625,00	Método do IABS		100	--	16		
SC-8-2	2-CS-10; 2-CS-11; 2-CS-12	2.3.6; 2.4.4; 2.5.6.A; 2.5.6.D	Componente 2	Editais de UDs, UMs e assistência técnica		95.625,00	Método do IABS		100	--	16		
SC-8-3	3-CS-8	4.5.5.C	Componente 3	Edital de benefícios coletivos		36.000,00	Método do IABS		100	--	22	Sim	Na versão anterior do PA foi solicitada revisão técnica (3-CS-8)
SC-9			Execução de diversas ações de capacitação e finanças verdes		Contratação de serviços de facilitação, instrutores(as) e logística para execução de diversas ações de capacitação e finanças verdes (incluindo quando necessário local, equipamentos, transporte, hospedagem e alimentação)	2.172.500,00	Método do IABS		100	--	14		
SC-9-1	1-CS-4; 1-CS-8; 1-CS-10	1.2.4.C; 1.2.4.D; 1.2.4.E; 1.3.5.C; 1.3.5.D; 1.3.5.E; 1.4.4.C; 1.4.4.D; 1.5.4.D; 1.5.4.E; 1.6.4.C; 1.6.4.D	Componente 1	Ações de capacitação		2.056.500,00	Método do IABS		100	--	14		
SC-9-2	-	4.4.3.B	Componente 2	Ações de finanças verdes - LAB de inovações		36.000,00	Método do IABS		100	--	14		
SC-9-3	3-CS-11	4.6.3.B	Componente 3	Ações de finanças verdes - piloto certificação		80.000,00	Método do IABS		100	--	17		
SC-10			Elaboração de análises e estudos sobre incentivos creditícios, acesso ao crédito, incentivos fiscais e tributários e inovações		Contratação de serviços técnicos especializados para a realização de estudos sobre incentivos creditícios, acesso ao crédito, incentivos fiscais e tributários e inovações em finanças verdes	85.000,00	Método do IABS		100	--	9		
SC-10-2	2-CS-15	4.2.2.A; 4.3.2.A; 4.4.2.A	Componente 2	Finanças verdes - incentivos, acesso ao crédito e inovações		85.000,00	Método do IABS		100	--	9		
SC-13			Execução de assistência técnica rural para produtores (UDs e UMs), incluindo ações de assistência técnica em gestão da propriedade		Contratação de serviços de assistência técnica rural e logística (incluindo viagens, alimentação, visitas técnicas, equipamentos) para grupos de produtores(as) cadastrados como UDs e UMs do projeto	3.270.950,00	Método do IABS		100	--	19		
SC-13-2	2-CS-13	2.5.6.B	Componente 2	Campo - assistência técnica		3.270.950,00	Método do IABS		100	--	19	Sim	Na versão anterior do PA foi solicitada revisão técnica (2-CS-13)
SC-14			Realização de diagnósticos - prognósticos por estado/microrregião para diversas áreas do projeto		Contratação de serviços para realização de diagnósticos - prognósticos por estado/microrregião para diversas áreas do projeto	580.000,00	Método do IABS		100	--	14		
SC-14-2	2-CS-14	3.1.3.B; 3.1.3.C	Componente 2	Pesquisa - estruturas, pessoal e demandas		92.500,00	Método do IABS		100	--	10		
SC-14-3	3-CS-9	4.5.2.B	Componente 3	Finanças verdes - demandas coletivas locais/organizações produtivas		487.500,00	Método do IABS		100	--	14	Sim	Na versão anterior do PA foi solicitada revisão técnica (3-CS-9) - junto com estudos da certificação
SC-15			Equipe técnica principal para gestão administração do projeto		Contratação de serviços técnicos especializados para gestão administração do projeto	1.075.250,00	Método do IABS		100	--	1		
SC-15-4	4-CS-1	5.1	Componente 4	Equipe técnica principal para gestão administração do projeto		1.075.250,00	Método do IABS		100	--	1		
SC-16			Auditorias anuais		Contratação de serviços de auditoria	180.000,00	Política do BID		100	--	19		
SC-16-4	4-CS-2	5.3	Componente 4	Auditorias anuais		180.000,00	Política do BID		100	--	19		
SC-17			Coordenação, acompanhamento, monitoramento e registro de atividades de campo		Contratação de serviços técnicos especializados de coordenação, acompanhamento, monitoramento e registro de atividades de campo	1.170.000,00	Método do IABS		100	--	2		
SC-17-2	2-CS-8	2.1.1.A	Componente 2	Campo - acompanhamento e monitoramento		1.170.000,00	Método do IABS		100	--	2	Sim	Na versão anterior do PA foi solicitada revisão técnica (2-CS-8)
OP			Outros: Patrocínio			165.000,00							
OP-1			Apoio a eventos de terceiros de interesse do projeto		Pagamento de patrocínio para eventos de terceiros de interesse do projeto	165.000,00	Método do IABS		100	--	15		
OP-1-1	1-OS-1	1.1.4	Componente 1	Eventos formativos		90.000,00	Método do IABS		100	--	16		
OP-1-2	2-OS-1	3.1.5	Componente 2	Eventos técnicos/acadêmicos		75.000,00	Método do IABS		100	--	15		
OA			Outros: Acordo			6.592.486,00							
OA-1			Apoio econômico a projetos selecionados no edital de pesquisa		Acordo ou contrato com instituições para apoiar projetos selecionados no edital de pesquisa	1.000.000,00	Método do IABS		100	--	17		



