

Ref.	Descripción de la adquisición.	Costo Aproximado	Método de adquisición	Revisión ex ante o ex post	Fuente de financiamiento		Pre Calificación SI/NO	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicada, cancelado)	Comentarios.
					%	%		Publicación anuncio	Terminación de contrato		
					BID	FUSADES					

I OBRAS

No aplica

II BIENES

\$286,000

0108-BI	Adquisición de Equipo Para Laboratorio: Adquisición de Equipo y materiales e insumos de laboratorio, que serán utilizados para mejorar los servicios actuales e implementar nuevos, fortaleciendo la capacidad del Laboratorio.	\$272,000	LPI	Exante	81.93%	18.07%	NO	Trim 1/2010	Trim 4/2010	Pendiente	
0208-BI	Adquisición de Literatura Especializada. Métodos oficiales de análisis y patrones de referencia	\$5,000	CP	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 4/2010	Pendiente	
4009BI	Adquisición de software para etiquetado	\$6,500	CP	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 4/2009	proceso	
3009-BI	Adquisición de equipos informáticos para etiquetado.	\$2,500	CP	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 4/2009	proceso	

III SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS

\$81,500

0409-SN	Capacitación consultores en diagnostico y planes de negocio. Contratación de servicio especializado para capacitar a los consultores para fortalecer las capacidades en la elaboración y planes de negocio con énfasis tecnológico.	\$25,000	CP	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2010	Pendiente	
0509-SN	Seminario de sensibilización. Eventos de promoción y sensibilización empresarial. Orientado a brindar información sobre el apoyo técnico que proporcionara Pro innova, y sobre la forma de acceder al mismo, motivándoles a través del conocimiento de experiencias exitosas	\$12,000	CP	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2011	Pendiente	
0608-SN	Asistencia a eventos relacionados con el proyecto: Se prevén fondos para asistencia a eventos relevantes relacionados con el sector de innovación y temas relacionados a las actividades del convenio.	\$5,000	CP	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 4/2010	Proceso	
3109-SN	Taller de Concertación y de Validación de Plan de Negocio Homologado. Talleres(2) a realizarse con representantes técnicos de las IFIS que apoyan el proyecto para validar el plan de Neg. Diseñado.	\$3,000	CP	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 4/2009	Pendiente	
3210-SN	Diseño y Reproducción de Guía de Planes de Negocio Homologados. A efecto de difundir y dar a conocer e invitar al uso de la nueva herramienta.	\$12,000	CP	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2010	Pendiente	

3309-SN	Diseño y Reproducción de catálogo de Red de Instituciones relacionadas. A efecto de dar a conocer y facilitar el uso de sus servicios por las PYME.	\$9,500	CP	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2010	Pendiente	
3409-SN	Diseño y reproducción de revista especializada. A efecto de difundir experiencias, conocimientos sobre innovación, tecnología. Y otros temas relacionados con competitividad de la Pyme.	\$15,000	CP	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 4/2009	Pendiente	
3509-SN	Servicios requeridos para efectuar laTransferencia de modelo LINK-FOMIN Costa Rica a PROInnova. Relativo a la implementación de red de angeles inversores.	\$40,000	CD	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2010	Pendiente	

IV CONSULTORIAS

\$1,374,500

0709-CI	Elaboración de 30 Proyectos. Contratación de servicios especializados para generar 30 proyectos de nuevos negocios a un promedio de \$ 3.5 mil cada uno.	\$105,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2011	Pendiente	
0808-CI	Tutoria empresarial.Angeles inversores. Contratación de servicios especializados para fortalecer conocimientos en ángeles inversores.	\$40,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2010	Proceso	
0909-CI	Ejecución de 100 diagnósticos a Empresas. Contratación de servicios especializados para diagnosticar 100 empresas, a un promedio de \$ 2 mil cada una	\$200,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 2/2011	Pendiente	
1009-CI	Desarrollo de 40 Planes de Negocios en Innovación. Contratación de servicios especializados para elaborar 40 planes de negocios, a un promedio de \$ 3.5 mil cada uno.	\$140,000	SBCCI								
1208-CI	Formación de Red de Instituciones Asociadas: Contratación de servicio especializado para formar la red de instituciones especializadas afines con el programa Pro Innova	\$6,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 4/2009	Pendiente	
1308-CI	Alianzas con socios tecnológicos internacionales: Contratación de servicios especializados para establecer las alianzas estratégicas con instituciones homologas y relacionadas.	\$20,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 2/2010	Pendiente	
1508-CI	Asesor Permanente Puesta en Marcha: Contratación de servicios especializados para acompañar la puesta en marcha del programa.	\$25,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2011	Pendiente	
1608-CI	Consultoría Elaboración Manual de Operaciones: Contratación de especialista para elaborar el Manual de operaciones (que contiene los Procedimientos aplicables en el Programa).	\$32,315	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 2/2009	Finalizada	
1708-CI	Especialistas del programa: Contratación de Un(1) especialistas sectoriales destinados a apoyar técnicamente el programa.	\$126,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2011	Adjudicada	
1808-CI	Técnico sectorial del programa: Contratación de Un (1) Técnico Sectorial destinado a ejecutar las actividades técnicas a realizarse.	\$104,400	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2011	Adjudicada	
2108-CI	Evaluación Línea Base: Contratación para la evaluación de la línea base.	\$12,000									
2209-CI	Evaluación Intermedia y Final. Contratación para la evaluación intermedia y final del programa.	\$40,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 4/2009	Proceso	
2310-CI	Ejecución de auditorias externa. Contratación firma para auditorias anuales y final del programa.	\$12,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 2/2011	Proceso	

2609-CI	Plan de Integración del Sistema de Información y Tecnología de PROInnova. Se contratara una Consultoría para análisis, diseño, desarrollo de la estrategia tecnológica integral para la promoción de la innovación y emprendimiento en El Salvador y de difundir y promocionar las herramientas desarrolladas dentro de la comunidad salvadoreña con el fin de promover la innovación y el emprendimiento en todos los niveles sociales del país	\$14,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2010	Adjudicada	
2709-CF	Servicios de Programación e Implementación de Portal y Red de Información PROInnova. Se contrataran los servicios de una firma para la implementación de la Estrategia de información y Tecnología de PROInnova. Integrando el registros de Consultores, de Empresarios, de Inversionistas, de Tutores y de Redes de Apoyo (nacionales e Internacionales) así como los procesos de admon de	\$45,000	SBCC	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2010	Pendiente	
2809-CI	Asistencia Tecnológica a empresas (Consultorías técnicas especializadas para sectores y rubros específicos)	\$276,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 4/2010	Pendiente	
2909-CI	Evaluación de laboratorio y sus servicios y capacitación del personal: Contratación de servicios especializados para a) evaluar la infra estructura de laboratorio, a fin de fortalecerlo. b) Capacitar al personal en el uso de nuevas técnicas y servicios a	\$55,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2010	Proceso	
3609-CI	Consultoría para desarrollo de diagnósticos y planes de negocio. Consultor que apoye la elaboración de los primeros planes de negocio y diagnósticos.	\$32,500	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2011	Pendiente	
3709-CI	Estudio Estratégicos del Sector de alimentos. Se realizaran consultorías específicas por rubro, para conocer la situación y prospectiva de cada uno.	\$41,500	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 4/2009	Adjudicada	
3809-CI	Homologación de Planes de Negocio. Consultor que guíe la homologación y sistematización del Plan de negocios a ser validado por las IFIS.	\$10,000	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 4/2009	Pendiente	
3909-CI	Otras consultorías en apoyo al desarrollo de capacidades en el sector de alimentos	\$37,785	SBCCI	Exante	100.00%	0.00%	NO	NA	Trim 1/2011	Pendiente	

Versión 04

16-Sep-09



Samuel Salazar Genovez

Coordinador General (Director) del Programa