

Anexo II- Plan de Adquisiciones NI-S1014 - Cooperación Técnica

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Nicaragua					Agencia Ejecutora (AE): FINANCIERA FINCA NICARAGUA S,A				Sector Privado	
Número del Proyecto: ATN/OC-13624-NI					Nombre del Proyecto:PROFUNDIZANDO LOS SERVICIOS DE CREDITO EN LOS SECTORES DE BAJOS INGRESOS DE LAS ZONAS RURALES DE NICARAGUA					
Período del Plan: Octubre 2014 a 17 Noviembre 2015										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A			Bienes y servicios (monto en U\$S): 0.00			Consultorías (monto en U\$S): 0.00				
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (U\$S)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex- ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de		Fecha estimada anuncio o de inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	FFN			
I		BIENES	N/A							
II		SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORIAS	14,130.0							
	3.1.1	Contratación de los Servicios de Calificación de una agencia de rating	14,130.0	CD	ex post	42%	58%	11/15/2014		Método de Adquisición amparado en el numeral 1.10 del Anexo I de la norma OP 639
III		SERVICIOS DE CONSULTORIAS	136,500.0							
		Firmas Consultoras	52,800.0							
1	2.1.3	Consultoría 3: Estudio de factibilidad de canales alternativos potenciales para Financiera FINCA S, A	52,800.0	SCC	ex post	100%		7/14/2014		En proceso
		Consultores Individuales	83,700.0							
		Subcomponente 1: Implementación de un Sistema de Costos basados en actividades								
1	1.1.1	Consultorías 1, 2 y 3: Diagnóstico y evaluación de unidades de análisis para el sistema de costeo institucional.	10,000.0	CCIN	ex post	100%		1/15/2015		
2	1.1.2	Consultorías 12: Diseño del Marco Conceptual para el sistema de costeo institucional.	15,000.0	SD	ex post	100%		1/15/2015		Método de Adquisición amparado en el numeral 1.19 del Anexo I de la norma OP 639
		Sub Componente 2 Desarrollo de un canal alternativo para la extensión del crédito rural.								
3	2.2.1	Consultoría 4: Adecuación de los sistemas de Información al nuevo canal alternativo y seguimiento al desarrollo, pruebas y certificación.	26,100.0	CCIN	ex post	100%		2/15/2015		
4	2.2.2	Consultorías 5: Experto en desarrollo, pruebas y certificación-consultor lider de desarrollo.	6,000.0	CCIN	ex post	100%		2/15/2015		
5	2.2.3	Consultorías 6 : Consultor Individual programador para el desarrollo, pruebas y certificación.	3,600.0	CCIN	ex post	100%		2/15/2015		
6	2.2.4	Consultorías 7: Consultor individual programador para el desarrollo, pruebas y certificación.	3,600.0	CCIN	ex post	100%		2/15/2015		
7	2.2.5	Consultoría 8: Redefinición de procesos y características de los productos	9,900.0	CCIN	ex post	100%		2/15/2015		
8	2.2.7	Consultoría 9: Sensibilización y entrenamiento del personal.	4,500.0	CCIN	ex post	100%		3/15/2015		
		Sub Componente 3 Línea de Base, Reporte de Rating y Generación de Conocimientos								
9		Consultoría 11: Sistematización y Conocimiento estudio de caso de la experiencia en la expansión con nuevos canales	5,000.0	CCIN	ex post	100%		6/3/2015		
		CATEGORIA 5 Evaluaciones								
		CATEGORIA 6 Auditorías								
		Gastos Operativos	0.0							
		Gastos Operativos FOMIN	0.0							
		Gastos Operativos FFN	0.0							
Totales PA			150,630.0	Preparado por: NOHEMI VELASQUEZ - RESPONSABLE TECNICO EDIFICARIO			Fecha: 06/11/2014			
1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser										
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública ; CP: Comparación de Precios ; CD: Contratación Directa .										
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores ; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en										
(2) Consultores Individuales: CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional; CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional;										
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándares revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá										
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas " o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia , especificaciones										