

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE COOPERACIONES TECNIC			
País: República Dominicana		Agencia Ejecutora (AE):	Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Número del Proyecto:	ATN/ME-16516-DR		Nombre del Proyecto:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:		Bienes y servicios (monto en USD):	
Período del Plan: Ene-Dic 2020			
Nº Item	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Fuente de Financian
			BID Lab %
Consultorías - firmas			
1	Facilitación Hackathon 3 (act. 2.2)	10,000	100%
2	Facilitación Talleres municipios/ periodistas/ instituciones (act. 2.3)	15,000	100%
3	Capacitación data science (act 2.1)	16,000	68%
4	Fondos semilla (act. 3.2)	40,000	
Consultorías - Individuos			
5	Portal y micrositos (infraestructura de datos) (Act. 1.3)	18,000	100%
6	Plan de Negocios (Act. 1.4)	15,000	100%
7	Implementación capacitaciones (docentes) (Act. 2.1)	14,000	100%
8	Gestor capacitación (act. 2.6)	30,000	100%
9	Apoyo financiero (act. 2.7)	8,400	84%
10	Evaluación/asesoria propuestas (act. 3.1)	10,000	100%

11	Acompañamiento Gacelas (Act. 3.5)	20,000	50%
Bienes y Servicios			
12	Servidor Infraestructura Datos (act. 1.3)	35,000	43%
13	Licencias/servicios nube(act. 1.3)	12,000	42%
14	Pasajes aeres, viáticos, hospedajes conferencistas/ intercambios	34,000	85%
15	Logística (alimentos, bebidas, salones) y materiales para eventos innovación, talleres, conferencias, conversatorios, capacitaciones y festival	60,500	51%
16	Publicación documentos difusión/comunicación	9,500	26%
Total		347,400	

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos,

AS NO REEMBOLSABLES	
<div> <div>Sector Público o Privado:</div> <div>Privado</div> </div>	
Proyecto Laboratorio de Innovación e Inteligencia Territorial para Ciudades	
Consultorias (monto en USD):	
<div> <div>nimiento y porcentaje</div> <div>Local / Otro %</div> </div>	<div> <div>Fecha estimada de inicio de la actividad</div> </div>
	Marzo, 2020
	Abril, 2020
32%	Junio, 2020
100%	Junio, 2020
	Abril 2020
	Abril 2020
	Febrero 2020
	Mayo 2020
16%	Abril 2020
	Mayo 2020

50%	Mayo 2020
57%	Abril 2020
58%	Abril 2020
15%	Febrero 2020
49%	Febrero 2020
74%	Abril 2020
Fecha:	2/29/2020
. mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si	