

MANEJO INTEGRAL DE CAFE ORGANICO PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO Y ORGANICO EN  
COMUNIDADES DE USULUTAN Y SAN MIGUEL.

**COMUS-LAS MARIAS**

**Anexo V**

**Anexo V**

**Plan de Adquisiciones**

<b>País:</b>	El Salvador
<b>Prestatario:</b>	El Salvador
<b>Ejecutor:</b>	“Asociación Coordinadora de Comunidades Unidas de Usulután” COMUS. Asimismo, participará, en alianza, la “Sociedad Cooperativa Marías Noventa y Tres de Producción Transformación Exportación de Café y Servicios Múltiples de R. L. de C. V.”
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Manejo Integral de Café Orgánico para los Beneficios de Pequeños Productores de Usulután y San Miguel
<b>Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo:</b>	
<b>Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:</b>	Mejorar la competitividad de productores, procesadores y comercializadores de café orgánico de las zonas de El Taburete y Las Marías, de los Departamento de Usulután y San Miguel, El Salvador.
<b>Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:</b>	10/7/2008
<b>Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo:</b>	20/03/2009
<b>Fecha estimada para el último desembolso:</b>	20/03/2011

**MANEJO INTEGRAL DE CAFE ORGANICO PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO Y ORGANICO EN COMUNIDADES DE USULUTAN Y SAN MIGUEL.**  
**COMUS-LAS MARIAS**  
**Anexo V**

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	BIENES									
B.1.1	Bien 1. Compra de Computadora y Accesorios Costo Estimado (US \$ 3,800.00)	CP	Ex ante	100%	0%	No	N/A	Junio 2009	Pendiente	
B.1.2	Bien 2. Compra de Equipo de Laboratorio Costo Estimado (US \$ 5,000.00)	CP	Ex ante	100%	0%	No	N/A	Septiembre 2010	Pendiente	
	OTROS									
O.2.1	Otro 1. Intercambio de Experiencias Costo Estimado (US \$ 8,000.00)	CP	Ex ante	100%	0%	No	Diciembre 2009	febrero 2010	Pendiente	
O.2.2	Otro 2. Dos propiedades arrendadas para parcelas demostrativas Costo Estimado (US \$ 4,800.00)		Ex ante	0%	100%	No	N/A			
O.2.3	Beneficio Las Marías Costo Estimado (US \$ 15,00.00)		Ex ante	0%	100%	No	N/A			
O.2.4	Beneficio de Café El Taburete Costo Estimado (US \$ 15,000.00)		Ex ante	0%	100%	No	N/A			
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA									
C.3.1	Consultoría 1. Capacitación en áreas administrativas y financieras Costo Estimado (US \$ 5,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Junio 2009	Junio 2010	Pendiente	

<sup>1</sup> **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **SBCCI:** Selección Basada en la Calificación de Consultores Individuales; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa.

**MANEJO INTEGRAL DE CAFE ORGANICO PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO Y ORGANICO EN COMUNIDADES DE USULUTAN Y SAN MIGUEL.**  
**COMUS-LAS MARIAS**  
**Anexo V**

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
C.3.2	Consultoría 2. Plan Estratégico orientado a la gestión empresarial de Marías 93 de R. L. y COMUS Costo Estimado (US \$ 7,500.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Junio 2009	Julio 2009	Pendiente	
C.3.3	Consultoría 3. elaboración de los distintos manuales administrativos para Marías 93 de R. L. de C. V. y COMUS, y la validación de los mismos Costo Estimado (US \$ 7,500.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Junio 2009	Julio 2009	Pendiente	
C.3.4	Consultoría 4. Producción y uso de insumos orgánicos, con el objetivo de divulgar el uso de dichos insumos e identificar potencialidades y comportamiento del cultivo del café tanto en campo como en el beneficiado. Costo Estimado (US \$ 15,00.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Junio 2009	Octubre 2009	Pendiente	
C.3.5	Consultoría 5. diseño e implementación de un Programa de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el Beneficio de Café Orgánico en Las Marías y COMUS Costo Estimado (US \$ 15,00.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Febrero 2010	Julio 2010	Pendiente	
C.3.6	Consultoría 6. Consultoría especializada para diseñar y desarrollar un programa de capacitación en HACCP, Mejora Continua y otras temáticas; para el control de los puntos críticos dentro del proceso de producción del café orgánico en Las Marías y COMUS Costo Estimado (US \$ 12,500.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Agosto 2010	Diciembre 2010	Pendiente	

**MANEJO INTEGRAL DE CAFE ORGANICO PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO Y ORGANICO EN COMUNIDADES DE USULUTAN Y SAN MIGUEL.**  
**COMUS-LAS MARIAS**  
**Anexo V**

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
C.3.7	Consultoría 7. Elaboración de estudio para la adquisición de equipo de laboratorio par análisis foliares y de suelo, de Las Marías Costo Estimado (US \$ 2,500.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Agosto 2010	Septiembre 2010	Pendiente	
C.3.8	Consultoría 8. Asistencia Técnica sobre el registro sanitario de productos en los beneficios. Costo Estimado (US \$ 5,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Septiembre 2010	Octubre 2010	Pendiente	
C.3.9	Consultoría 9. Sistematización del Sistema de Producción Orgánico en el Beneficio Costo Estimado (US \$ 5,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Diciembre 2010	Enero 2011	Pendiente	
C.3.10	Consultoría 10. Diseño de Planta para Reconversión de beneficiado Tradicional de Café a Beneficiado Ecológico Las Marías Costo Estimado (US \$ 5,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Octubre 2010	Noviembre 2010	Pendiente	
C/3.11	Consultoría 11. Elaboración de un estudio agroecológico y análisis de suelos de productores de café orgánico Costo Estimado (US \$ 10,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Diciembre 2009	Marzo 2010	Pendiente	
C.3.12	Consultoría 12. Identificar la forma de mejorar la eficiencia del proceso de beneficiado del café orgánico. Costo Estimado (US \$ 7,500.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Septiembre 2009	Noviembre 2009	Pendiente	
C.3.13	Consultoría 13. elaboración de un Plan de Negocios para Café Orgánico El Taburete Costo Estimado (US \$ 5,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Octubre 2009	Noviembre 2009	Pendiente	

**MANEJO INTEGRAL DE CAFE ORGANICO PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO Y ORGANICO EN COMUNIDADES DE USULUTAN Y SAN MIGUEL.**  
**COMUS-LAS MARIAS**  
**Anexo V**

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
<b>C.3.15</b>	<b>Consultoría 15. Elaboración de un Plan de Mercadeo de Café Orgánico de COMUS</b> Costo Estimado (US \$ 5,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Noviembre 2009	Diciembre 2009	Pendiente	
<b>C.3.16</b>	<b>Consultoría 16. Diseño e implementación de un plan de comercialización para la Cooperativa Las Marías 93</b> Costo Estimado (US \$ 5,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Agosto 2010	Septiembre 2010	Pendiente	
<b>C.3.17</b>	<b>Consultoría 17. Elaboración de Plan de Negocios del Café Orgánico "Mas Café"</b> Costo Estimado (US \$ 5,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Octubre 2009	Noviembre 2009	Pendiente	
<b>C.3.18</b>	<b>Consultoría 18. Desarrollo de marca de productos de Café orgánico Las Marías 93</b> Costo Estimado (US \$ 5,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Septiembre 2009	Octubre 2009	Pendiente	
<b>C.3.19</b>	<b>Consultoría 19. Línea Base</b> Costo Estimado (US \$ 5,200.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Junio 2009	Julio 2009	Pendiente	
<b>C.3.20</b>	<b>Consultoría 20. Evaluación Final</b> Costo Estimado (US \$ 3,000.00)	SBCCI	Ex ante	100%	0%	No	Julio 2011	Agosto 2011	Pendiente	
<b>C.3.21</b>	<b>Consultoría 21. Auditoría</b> Costo Estimado (US \$ 1000.00)	SBCCI	Ex ante	0%	100%	No	Julio 2011	Agosto 2011	Pendiente	