





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	Agencia Nacional de Investigación e Innovación		
Secteur:	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2775/OC-UR	Montant Courant Approuvé: 8.000.000,00	Initial BID: 8.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 8.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1478	Solde: 8.000.000,00	Cofinancement/Pays:
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		Estimation Initiale: 8.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 10-abr-2013
		Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat: Apoyo a la cultura de emprendimiento.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
1. Porcentaje de la población de 18 a 64 años que está emprendiendo o es dueño-gerente de un nuevo negocio por oportunidad.	Porcentaje	8,72	2010	P A		9,15
2. Porcentaje de mujeres en la población de 18 y 64 años que está emprendiendo o es dueño gerente de un nuevo negocio.	Porcentaje	8,12	2010	P A		8,52
3. Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que considera que el emprendedorismo es una opción de carrera deseable.	Porcentaje	67,13	2010	P A		70,50

Résultat: Apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
4. Nuevas empresas exitosas creadas y/o aceleradas por el programa.	Empresas		2012	P A	10,00	50,00
5. Inversión privada movilizada por el programa hacia emprendimientos.	Dólares		2012	P A	600.000,00	1.000.000,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
C.1. Apoyo a la cultura de emprendimiento									
Número de proyectos de fomento del emprendimiento financiados a las instituciones de la Red Emprender.	Informe				40,00				300.000,00
Personas sensibilizadas y capacitadas para emprender	personas				10.000,00				300.000,00
Número de reuniones de la Red Emprender realizadas.	Reuniones				5,00				400.000,00
C.2 Apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos									
Número de empresas admitidas en incubadoras apoyadas por el programa.	Empresas				82,00				2.000.000,00
Número de proyectos de emprendedores del exterior apoyados para su instalación en Uruguay.	Proyectos financiados				20,00				1.200.000,00
Número de proyectos de puesta en marcha y despegue empresarial financiados.	Proyectos financiados				108,00				3.000.000,00
Número de proyectos de apoyo a la gestión de fondos de inversión financiados.	Proyectos financiados				2,00				400.000,00
C.3 Administración, Monitoreo y Evaluación									
Administración, Monitoreo y Evaluación	N/A								400.000,00
TOTAL									8.000.000,00