

No. de refe- rencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisi- ción[1]	Revisión (ex- ante ó ex- post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %	Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición/ selección	Termina-ción Contrato		
	SERVICIOS DE CONSULTORIA									
	Diagnóstico de capacidades productivas y empresariales de cada grupo de viveristas comunitarios participantes, 4 meses por \$ 2,500 mensuales	10,000.00	CCIN	Ex-Ante	70%	30%	dic-09	abr-10	Pendiente	Equipo local de investigación, integrado por personal institucional y la contratación de personal de consultoría para la coordinación.
	Consultoría: "asistencia técnica y acompañamiento a grupos comunitarios". 15 meses por US \$ 1400 /mes	21,000.00	CCIN	Ex-Ante	71%	29%	dic-09	feb-11	Pendiente	Consultor individual externo, especialista en sistemas de transformación local.
	"Asesor de cultivos in vitro, Y biotecnología", tiempo parcial, US\$ 540 por mes.	10,800.00	CCIN	ExAnte	92%	8%	nov-09	oct-11	Pendiente	Consultor individual contratado con fondos de la cooperación.
	Consultoría "manejo administrativo, de empresas comunitarias de productores de orquideas".	4,800.00	CCIN	Ex-Ante	100%	0%	ene-10	may-11	Pendiente	IDEM a la anterior.
	"Diseño y construcción de infraestructura". Contrato de servicios, contra entrega de productos (planos, presupuestos, dirección obra).	6,000.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	ene-10	sep-10	Pendiente	Consultor individual contratado con fondos de la cooperación.
	"Elaboración de guías de tour y material audiovisual". Contrato por producto terminado (master de las guías, guión de documental)	600.00	CCIN	Ex-Ante	0%	100%	ene-10	may-10	Pendiente	Consultor individual contratado con fondos de la cooperación. Diseña guías y guión de documental.
	"Formulación de la línea basal". Contrato por producto final (línea basal)	3,000.00	CCIN	Ex-Ante	100%	0%	ene-10	mar-10	Pendiente	Diseño de diagnostico, selección de beneficiarios a involucrar aplica el diagnóstico, línea basal.
	"Sistematización de los procesos y metodologías".	5,000.00	CCIN	Ex-Ante	0%	100%	abr-11	oct-11	Pendiente	Personal intitucional.
	"Coordinador del proyecto". Profesional con experiencia en gestión de proyectos, y admon de recursos. US \$ 1250.00 por mes.	30,000.00	CCIN	Ex-ante	67%	33%	oct-09	sep-11	Pendiente	Consultor externo del nivel local, conocedor de la región, el medio y la orquideología.
	TOTAL CONSULTORIAS	91,200.00								
	OBRAS FISICAS (planta y equipo)									
	Infraestructura para el laboratorio	4,800.00	CP	Ex-Ante	0%	100%	nov-09	ene-10	Pendiente	Construcción nueva como contrapartida.
	Infraestructura para Invernadero de tranplante	14,400.00	CP	Ex-Ante	35%	65%	feb-10	may-10	Pendiente	Construcción nueva, financiamiento compartido.
	Instalaciones para el tour y adaptacion del terreno	13,000.00	CP	Ex-Ante	0%	100%	ene-10	abr-10	Pendiente	IDEM a la anterior.
	TOTAL OBRAS FISICAS	32,200.00								

BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORIA									
Encargado de laboratorio, 24 meses por US \$ 450.00	10,800.00	CD	Ex-Ante	0%	100%	nov-09	oct-11	Pendiente	Personal institucional que se contratará específicamente para el proyecto.
Consultor guía. Administrador del tour de orquideas, banco de germoplasma, guía de grupos de turistas, escolares y otros. 20 meses, US\$ 480.00 por mes.	9,600.00	CCIN	Ex-Ante	100%	0%	jun-10	oct-11	Pendiente	Consultor individual contratado con fondos de la cooperación.
Asistencia técnica a 100 familias para el manejo tecnificado de orquideas en sus viveros comunitarios. Asistencia a organizaciones y productores en certificación de calidad y comercio justo.Gastos no personales (materiales, insumos etc...) US \$ 250 por mes / 20 meses.	5,000.00	CCIN	Ex-Ante	80%	20%	mar-10	oct-10	Pendiente	Visitas de asistencia técnica para el manejo de orquideas in situ con certicaciones orgánicas y comercio justo.
Gastos de logistica para Talleres para el fortalecimiento de las comunidades. 10 talleres de 2 días cada uno, total 20 días a US\$ 960 para 100 participantes.	19,200.00	CCIN	Ex-Ante	78%	22%	mar-10	oct-10	Pendiente	Servicios de alojamiento y alimentación a participantes a nivel local.
4 Giras de intercambio de experiencias entre grupos de productores y 3 encuentros técnicos entre orquideólogos de diferentes regiones del país. Cada giras a US\$ 1,200.00 y cada encuentro US \$ 2,500	12,300.00	SBMC	Ex-Ante	62.50%	37.50%	Dic-09-marzo/10 y Jun/10 sept./11	0	Pendiente	Visitas a Petén, Huehuetenango, Quezaltenango, y Jalapa.
Difusión local de las experiencias y lecciones aprendidas en el proyecto. 100 spots radiales y televisivos US \$ \$ 15 c/u	1,500.00	SBMC	Ex-Ante	0%	100%	nov-10	oct-11	Pendiente	Gestión de patrocinios a nivel local, con actores interesado en el tema.
Exposiciones nacionales. 2 en los dos años, participacion comunitaria.	3,000.00	SBMC	Ex-Ante	0%	100%	nov-10	oct-11	Pendiente	Gestión de patrocinios a nivel local, con actores interesado en el tema.
Contratación de personal para limpia, trazo y acondicionamiento de caminamientos	13,400.00	SD	Ex-Ante	0%	100%	nov-09	oct-11	Pendiente	Personal institucional que se contratará específicamente para el proyecto.
Butacas para el cine	3,200.00	SBMC	Ex-Ante	100%	0%	ago-10	oct-10	Pendiente	
Equipo de reproducción y audio	3,000.00	SBMC	Ex-Ante	80%	20%	ago-10	oct-10	Pendiente	
									Disponible en el mercado nacional
Insumos para el mantenimiento	6,400.00	CP	Ex-Ante	0%	100%	nov-09	oct-11	Pendiente	
Equipo de laboratorio	17,046.67	CP	Ex-Ante	12%	88%	ene-10	mar-10	Pendiente	Construcción nueva como contrapartida.
Mobiliario de laboratorio	2,153.33	CP	Ex-Ante	0%	100%	ene-09	mar-10	Pendiente	
Presentación de resultados, un evento al final del primer año y otro al final del segundo	5,000.00	CP	ExAnte	50%	50%				
Total Adquisiciones Diferentes a Consultoría.	111,600.00								

RESUMEN COMPARATIVO CON PRESUPUESTO.

TOTAL GASTOS DIRECTOS		235,000.00
GASTOS GENERALES		20,000.00
Auditoria	5,000.00	
Evaluación	5,000.00	
Imprevistos	10,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO		255,000.00

Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional