

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE												
País: México					Agencia Ejecutora: INECC					Sector Público		
Número de proyecto: ME-T1390		Fecha: 8 de marzo de 2022	Nombre del proyecto: Transparencia bajo el Acuerdo de París: Contribución y seguimiento de acciones nacionales y subnacionales de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de México.									
Periodo cubierto por el plan: 40 meses (36 ejecución, 4 desembolso final)												
Umbral para la revisión ex post de las adquisiciones:					Bienes y Servicios (US\$):		\$197,500		Servicios de Consultoría (US\$):		\$1,628,985	
Item Nº	Componente	Tipo de Adquisición	Descripción	Costo estimado de contrato (US\$)	Método de Adquisiciones	Revisión de adquisición	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada de contratación	Duración estimada del contrato	Revisión técnica por el LP	Comentarios
1	1 Identificación y consulta de actores para la transparencia de la acción climática a nivel nacional y subnacional	Firma Consultora	Identificación y consulta de actores para la transparencia de la acción climática a nivel nacional y subnacional	\$55,441	SCC	Ex post	100%	0%	01-Apr-22	8 meses	X	Revisión técnica de los términos de referencia por parte del Especialista del Proyecto.
		Consultor individual	Desarrollo de un análisis de género y un plan de acción de género	\$15,000	CCIN					4 meses	X	Revisión técnica de los términos de referencia por parte del Especialista del Proyecto.
		TOTAL		\$ 70,441								
2	2 Desarrollo de un Sistema de Información (y subsistemas) de Acciones para la Transparencia de la NDC	Firma Consultora	Desarrollar la estrategia para la recolección y el intercambio de datos y la plataforma SIAT NDC, su manual de operación y uso (puede incluir actualización y desarrollo de subsistemas)	\$1,050,000	SBCC	Ex ante	100%	0%	01-May-22	8 meses	X	Por el Monto de la Consultoría que es mayor a US\$500k se integrará una Lista Corta Internacional y el Proceso se llevará a cabo utilizando los Documentos Estándar de Licitación del BID.
		TOTAL		\$ 1,050,000								
3	3 Fortalecimiento de capacidades de transparencia de la acción climática	Firma Consultora	Desarrollo de lineamientos estandarizados de MRV y M&E	\$75,000	SCC	Ex post	100%	0%	01-Jun-22	6 meses	X	
		Firma Consultora	Talleres de capacitación sobre los lineamientos estandarizados de MRV y M&E	\$110,000	SCC				01-Jan-23	Por definir		Se prevé la contratación de una Firma Consultora para el desarrollo de los contenidos de las capacitaciones y la impartición de los talleres. La fecha estimada de contratación es a partir del mes de enero del 2023.
		Consultor individual	Evaluación de impacto de las capacitaciones	\$65,000	CCIN				01 ene 24	6 meses		
		TOTAL		\$ 250,000								
		Firma Consultora	Desarrollar y difundir material sobre el SIAT-NDC, el cumplimiento de la NDC y las prácticas de transparencia	\$20,000	SCC				01-Jan-23	Por definir		Se prevé la contratación de una Firma Consultora para el desarrollo de los materiales. La fecha estimada de contratación es a partir del mes de enero del 2023.
		Consultor individual	Desarrollar una sección en el Sitio de País (página web) para divulgar información relevante	\$15,000	CCIN				01-Jan-23	Por definir		La fecha estimada de contratación es a partir del mes de enero del 2023.

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE												
País: México						Agencia Ejecutora: INECC					Sector Público	
Número de proyecto: ME-T1390		Fecha: 8 de marzo de 2022	Nombre del proyecto: Transparencia bajo el Acuerdo de París: Contribución y seguimiento de acciones nacionales y subnacionales de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de México.									
Periodo cubierto por el plan: 40 meses (36 ejecución, 4 desembolso final)												
Umbral para la revisión ex post de las adquisiciones:						Bienes y Servicios (US\$):		\$197,500	Servicios de Consultoría (US\$):		\$1,628,985	
Item Nº	Componente	Tipo de Adquisición	Descripción	Costo estimado de contrato (US\$)	Método de Adquisiciones	Revisión de adquisición	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada de contratación	Duración estimada del contrato	Revisión técnica por el LP	Comentarios
4	Intercambio de conocimientos y divulgación de información sobre transparencia de la acción climática	Servicios de consultoría	Realizar un evento de lanzamiento de la plataforma SIAT-NDC (Preparación de contenido técnico a presentar en el evento de lanzamiento).	\$45,000	SCC	Ex post	100%	0%	01-Jan-23	Por definir		Se prevé la contratación de una firma consultora para la preparación del contenido técnico del evento de lanzamiento (conferencias sobre MRV de mitigación, MyE de adaptación, estado de la operacionalización del marco de transparencia del Acuerdo de París, etc.). La fecha estimada de contratación es a partir del mes de enero del 2023.
		Servicios de no consultoría	Organización y logística para el evento de lanzamiento	\$45,000	CP				01-Jan-23	Por definir		Se prevé la contratación de los servicios para llevar a cabo la logística y desarrollo del evento. La fecha estimada de contratación es a partir del mes de enero del 2023. Existe la posibilidad de que para el evento se requiera una contratación de servicios diferentes de consultoría (Sede y logística del evento, etc.) Se determinará el tipo y método de adquisiciones en cuanto se conforme la UCP del Proyecto.
		Servicios de consultoría	Organizar y participar en talleres regionales para intercambiar conocimientos sobre la transparencia de la acción climática (preparación de contenido técnico de los talleres regionales, sobre la operacionalización y cumplimiento del marco reforzado de transparencia en el marco del Acuerdo de París).	\$45,000	SBC -SCC				01-Jan-23	Por definir		La fecha estimada de contratación es a partir del mes de enero del 2023. Existe la posibilidad de que para el taller regional se requiere una contratación de servicios diferentes de consultoría (Sede y logística del evento, etc.). En caso de que se requiera el pago de viáticos y pasajes, se llevarán a cabo por medio de gastos operativos o, en su caso, se contratará a una agencia de viajes para que lleve a cabo este proceso.
		Servicio de No Consultoría	Organizar un evento para presentar el SIAT-NDC y mostrar el cumplimiento de México de sus compromisos de transparencia	\$45,000	CP				01-Jan-23	Por definir		La fecha estimada de contratación es a partir del mes de enero del 2023.

