



Operation Number: **BR-L1269**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2014**
Last Update: **4/2/2015**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **04/15/2015**
Division Chief validation date: **05/05/2015**
Country Representative validation date: **05/09/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Progr. Modernización de la Gestión del Sistema de Previsión Social (PROPREV II)	Loan Number:	2791/OC-BR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PREVIDENCIA E ASISTENCIA SOCIAL		
Team Leader:	Capriolo,Dino	Sector/Subsector:	PENSIONS & SOCIAL SECURITY
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1269	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1269	\$10,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$10,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Redução do déficit de no mínimo 50 entes federativos beneficiários do Programa								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
1.1 Déficit		R\$ milhões a preços constantes de 2010	102.90	2010	Avaliação final independente		P		86.90
							P(a)		86.90
							A		

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Redução da inconsistência dos dados dos segurados dos RPPS																																							
Observation:																																								
<table><tr><th>Indicators</th><th>Flags*</th><th>Unit of Measure</th><th>Baseline</th><th>Baseline Year</th><th>Means of verification</th><th>Observations</th><th colspan="2">2013</th><th>2015</th><th>EOP</th></tr><tr><td rowspan="3">1.1 Taxa de inconsistência</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">%</td><td rowspan="3">90.00</td><td rowspan="3">2010</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>P</td><td></td><td>30.00</td><td>30.00</td></tr><tr><td>P(a)</td><td></td><td>30.00</td><td>30.00</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2015	EOP	1.1 Taxa de inconsistência		%	90.00	2010			P		30.00	30.00	P(a)		30.00	30.00	A			
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2015	EOP																														
1.1 Taxa de inconsistência		%	90.00	2010			P		30.00	30.00																														
							P(a)		30.00	30.00																														
							A																																	
Outcome:	2 Propostas de políticas setoriais																																							
Observation:																																								
<table><tr><th>Indicators</th><th>Flags*</th><th>Unit of Measure</th><th>Baseline</th><th>Baseline Year</th><th>Means of verification</th><th>Observations</th><th colspan="2">2013</th><th>2015</th><th>EOP</th></tr><tr><td rowspan="3">2.1 Proposta</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">unidade</td><td rowspan="3">3.00</td><td rowspan="3">2003</td><td rowspan="3">Avaliação intermediária e final</td><td rowspan="3"></td><td>P</td><td></td><td></td><td>5.00</td></tr><tr><td>P(a)</td><td></td><td></td><td>5.00</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2015	EOP	2.1 Proposta		unidade	3.00	2003	Avaliação intermediária e final		P			5.00	P(a)			5.00	A			
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2015	EOP																														
2.1 Proposta		unidade	3.00	2003	Avaliação intermediária e final		P			5.00																														
							P(a)			5.00																														
							A																																	
Outcome:	3 Municípios com compensação previdenciária entre entes federativos																																							
Observation:																																								
<table><tr><th>Indicators</th><th>Flags*</th><th>Unit of Measure</th><th>Baseline</th><th>Baseline Year</th><th>Means of verification</th><th>Observations</th><th colspan="2">2013</th><th>2015</th><th>EOP</th></tr><tr><td rowspan="3">3.1 Compensação previdenciária</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Município</td><td rowspan="3">0.00</td><td rowspan="3">2010</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>P</td><td></td><td>45.00</td><td>45.00</td></tr><tr><td>P(a)</td><td></td><td>45.00</td><td>45.00</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2015	EOP	3.1 Compensação previdenciária		Município	0.00	2010			P		45.00	45.00	P(a)		45.00	45.00	A			
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2015	EOP																														
3.1 Compensação previdenciária		Município	0.00	2010			P		45.00	45.00																														
							P(a)		45.00	45.00																														
							A																																	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimento dos Regimes Próprios de Previdência Social	Physical Progress	Financial Progress
---	-------------------	--------------------

Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Entes federados com registros atualizados	Ente	P	0.00	50.00	P	12,755,000.00	12,755,000.00
		P(a)	0.00	50.00	P(a)	7,120,000.00	13,108,576.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Servidores dos RPPS capacitados	Servidore	P	0.00	1,040.00	P	82,000.00	228,000.00
		P(a)	0.00	1,040.00	P(a)	0.00	230,472.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Gestores capacitados	Gestor	P	0.00	240.00	P	138,000.00	138,000.00
		P(a)	0.00	240.00	P(a)	0.00	138,100.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Equipamentos de informática instalados	Equipamento	P	150.00	500.00	P		1,450,000.00
		P(a)	150.00	939.00	P(a)	765,000.00	1,095,052.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produção, Internalização e Difusão do Conhecimento para Secretaria de Pol. Prev. Social (SPPS/MPS)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Municípios com assistência técnica	Município	P	0.00	50.00	P	1,232,000.00	1,408,000.00
		P(a)	0.00	40.00	P(a)	422,000.00	2,600,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estudos realizados	Estudo	P	0.00	6.00	P	2,574,000.00	3,299,000.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	1,102,000.00	2,106,668.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Publicações sobre temas previdenciários	Publicação	P	0.00	6.00	P	102,000.00	153,000.00
		P(a)	0.00	6.00	P(a)		152,533.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Cursos a distância	Curso	P	0.00	3.00	P	66,000.00	199,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)		198,602.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Auditores capacitados	Auditor	P	0.00	100.00	P	67,000.00	67,000.00
		P(a)	0.00	100.00	P(a)	0.00	66,667.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administração do Projeto							

Other Cost		2014	Cost
Imprevistos	P	\$100,000.00	\$250,000.00
	P(a)	\$0.00	\$249,997.00
	A	\$0.00	\$0.00
Avaliações Independentes	P	\$15,000.00	\$53,000.00
	P(a)	\$0.00	\$53,333.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$17,131,000.00	\$20,000,000.00
	P(a)	\$9,409,000.00	\$14,088,396.00
	A		

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Producto	Audidores capacitados	Modify Financial P value	As metas financeiras registradas em "P", a partir do PMR do segundo período de 2013, estavam superiores às especificadas no Contrato de Empréstimo, incluindo recursos adicionais de aporte local não estipulados no contrato. Não existindo um compromisso formal do mutuário para alocar recursos adicionais ao programa, foi necessário alterar os valores totais dos produtos, para que o PMR refletisse o que de fato prevê o contrato.	3/31/2015	4/1/2015
Producto	Cursos a distância	Modify Financial P value	As metas financeiras registradas em "P", a partir do PMR do segundo período de 2013, estavam superiores às especificadas no Contrato de Empréstimo, incluindo recursos adicionais de aporte local não estipulados no contrato. Não existindo um compromisso formal do mutuário para alocar recursos adicionais ao programa, foi necessário alterar os valores totais dos produtos, para que o PMR refletisse o que de fato prevê o contrato.	3/31/2015	4/1/2015
Producto	Publicações sobre temas previdenciários	Modify Financial P value	As metas financeiras registradas em "P", a partir do PMR do segundo período de 2013, estavam superiores às especificadas no Contrato de Empréstimo, incluindo recursos adicionais de aporte local não estipulados no contrato. Não existindo um compromisso formal do mutuário para alocar recursos adicionais ao programa, foi necessário alterar os valores totais dos produtos, para que o PMR refletisse o que de fato prevê o contrato.	3/31/2015	4/1/2015
Producto	Estudos realizados	Modify Financial P value	As metas financeiras registradas em "P", a partir do PMR do segundo período de 2013, estavam superiores às especificadas no Contrato de Empréstimo, incluindo recursos adicionais de aporte local não estipulados no contrato. Não existindo um compromisso formal do mutuário para alocar recursos adicionais ao programa, foi necessário alterar os valores totais dos produtos, para que o PMR refletisse o que de fato prevê o contrato.	3/31/2015	4/1/2015
Producto	Municípios com assistência técnica	Modify Financial P value	As metas financeiras registradas em "P", a partir do PMR do segundo período de 2013, estavam superiores às especificadas no Contrato de Empréstimo, incluindo recursos adicionais de aporte local não estipulados no contrato. Não existindo um compromisso formal do mutuário para alocar recursos adicionais ao programa, foi necessário alterar os valores totais dos produtos, para que o PMR refletisse o que de fato prevê o contrato.	3/31/2015	4/1/2015
Producto	Equipamentos de informática instalados	Modify Financial P value	AAs metas financeiras registradas em "P", a partir do PMR do segundo período de 2013, estavam superiores às especificadas no Contrato de Empréstimo, incluindo recursos adicionais de aporte local não estipulados no contrato. Não existindo um compromisso formal do mutuário para alocar recursos adicionais ao programa, foi necessário alterar os valores totais dos produtos, para que o PMR refletisse o que de fato prevê o contrato.	3/31/2015	4/1/2015
Producto	Gestores capacitados	Modify Financial P value	As metas financeiras registradas em "P", a partir do PMR do segundo período de 2013, estavam superiores às especificadas no Contrato de Empréstimo, incluindo recursos adicionais de aporte local não estipulados no contrato. Não existindo um compromisso formal do mutuário para alocar recursos adicionais ao programa, foi necessário alterar os valores totais dos produtos, para que o PMR refletisse o que de fato prevê o contrato.	3/31/2015	4/1/2015
Producto	Servidores dos RPPS capacitados	Modify Financial P value	As metas financeiras registradas em "P", a partir do PMR do segundo período de 2013, estavam superiores às especificadas no Contrato de Empréstimo, incluindo recursos adicionais de aporte local não estipulados no contrato. Não existindo um compromisso formal do mutuário para alocar recursos adicionais ao programa, foi necessário alterar os valores totais dos produtos, para que o PMR refletisse o que de fato prevê o contrato.	3/31/2015	4/1/2015
Producto	Entes federados com registros atualizados	Modify Financial P value	As metas financeiras registradas em "P", a partir do PMR do segundo período de 2013, estavam superiores às especificadas no Contrato de Empréstimo, incluindo recursos adicionais de aporte local não estipulados no contrato. Não existindo um compromisso formal do mutuário para alocar recursos adicionais ao programa, foi necessário alterar os valores totais dos produtos, para que o PMR refletisse o que de fato prevê o contrato.	3/31/2015	4/1/2015
Producto	Audidores capacitados	Modify Financial P(a) value	Metas financeiras replanejadas. Com os ajustes efetuados em "P", por conta da exclusão dos montantes que excediam os definidos no contrato, foi necessário o replanejamento dos produtos em "P(a)", passando a refletir exatamente o contratado por componente.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Cursos a distância	Modify Financial P(a) value	Metas financeiras replanejadas. Com os ajustes efetuados em "P", por conta da exclusão dos montantes que excediam os definidos no contrato, foi necessário o replanejamento dos produtos em "P(a)", passando a refletir exatamente o contratado por componente.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Publicações sobre temas previdenciários	Modify Financial P(a) value	Metas financeiras replanejadas. Com os ajustes efetuados em "P", por conta da exclusão dos montantes que excediam os definidos no contrato, foi necessário o replanejamento dos produtos em "P(a)", passando a refletir exatamente o contratado por componente.	3/25/2015	3/25/2015

Producto	Estudos realizados	Modify Financial P(a) value	Metas financeiras replanejadas. Com os ajustes efetuados em "P", por conta da exclusão dos montantes que excediam os definidos no contrato, foi necessário o replanejamento dos produtos em "P(a)", passando a refletir exatamente o contratado por componente.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Municípios com assistência técnica	Modify Financial P(a) value	Metas financeiras replanejadas. Com os ajustes efetuados em "P", por conta da exclusão dos montantes que excediam os definidos no contrato, foi necessário o replanejamento dos produtos em "P(a)", passando a refletir exatamente o contratado por componente.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Equipamentos de informática instalados	Modify Financial P(a) value	Metas financeiras replanejadas. Com os ajustes efetuados em "P", por conta da exclusão dos montantes que excediam os definidos no contrato, foi necessário o replanejamento dos produtos em "P(a)", passando a refletir exatamente o contratado por componente.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Gestores capacitados	Modify Financial P(a) value	Metas financeiras replanejadas. Com os ajustes efetuados em "P", por conta da exclusão dos montantes que excediam os definidos no contrato, foi necessário o replanejamento dos produtos em "P(a)", passando a refletir exatamente o contratado por componente.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Servidores dos RPPS capacitados	Modify Financial P(a) value	Metas financeiras replanejadas. Com os ajustes efetuados em "P", por conta da exclusão dos montantes que excediam os definidos no contrato, foi necessário o replanejamento dos produtos em "P(a)", passando a refletir exatamente o contratado por componente.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Entes federados com registros atualizados	Modify Financial P(a) value	Metas financeiras replanejadas. Com os ajustes efetuados em "P", por conta da exclusão dos montantes que excediam os definidos no contrato, foi necessário o replanejamento dos produtos em "P(a)", passando a refletir exatamente o contratado por componente.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Estudos realizados	Modify Unit of Measure	Procedemos ao desmembramento do primeiro produto do Componente 1, para separar os dois tipos de registros: censo cadastral e censo funcional, criando dois milestones. Não houve alteração na unidade de medida, houve alteração na redação deste item.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Gestores capacitados	Modify Unit of Measure	Procedemos ao desmembramento do primeiro produto do Componente 1, para separar os dois tipos de registros: censo cadastral e censo funcional, criando dois milestones. Não houve alteração na unidade de medida, houve alteração na redação deste item.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Servidores dos RPPS capacitados	Modify Unit of Measure	Procedemos ao desmembramento do primeiro produto do Componente 1, para separar os dois tipos de registros: censo cadastral e censo funcional, criando dois milestones. Não houve alteração na unidade de medida, houve alteração na redação deste item.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Entes federativos com registros funcionais atualizados	Modify Unit of Measure	Procedemos ao desmembramento do primeiro produto do Componente 1, para separar os dois tipos de registros: censo cadastral e censo funcional, criando dois milestones. Não houve alteração na unidade de medida, houve alteração na redação deste item.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Entes federativos com registros cadastrais atualizados	Modify Unit of Measure	Procedemos ao desmembramento do primeiro produto do Componente 1, para separar os dois tipos de registros: censo cadastral e censo funcional, criando dois milestones. Não houve alteração na unidade de medida, houve alteração na redação deste item.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Estudos realizados	Modify Physical P(a) value	Replanejamento da meta física em função da adequação dos custos aos efetivamente contratados com o Banco.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Municípios com assistência técnica	Modify Physical P(a) value	Replanejamento da meta física em função da adequação dos custos aos efetivamente contratados com o Banco.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Equipamentos de informática instalados	Modify Physical P(a) value	Replanejamento da meta física em função da adequação dos custos aos efetivamente contratados com o Banco.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Servidores dos RPPS capacitados	Modify Output name	Não houve alteração do nome do produto.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Entes federativos com registros funcionais atualizados	Modify Milestone name	Procedemos ao desmembramento do primeiro produto do Componente 1, para separar os dois tipos de registros: censo cadastral e censo funcional, criando dois milestones.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Entes federativos com registros cadastrais atualizados	Modify Milestone name	Procedemos ao desmembramento do primeiro produto do Componente 1, para separar os dois tipos de registros: censo cadastral e censo funcional, criando dois milestones.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Entes Federativos	Crear Milestone	Procedemos ao desmembramento do primeiro produto do Componente 1, para separar os dois tipos de registros: censo cadastral e censo funcional, criando dois milestones.	3/25/2015	3/25/2015
Producto	Entes Federativos	Crear Milestone	Procedemos ao desmembramento do primeiro produto do Componente 1, para separar os dois tipos de registros: censo cadastral e censo funcional, criando dois milestones.	3/25/2015	3/25/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.