

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: PERU Número del Proyecto: PE-G1009						Agencia Ejecutora (AE): CARE Sector Público: o Privado: privado Nombre del Proyecto:Proyecto Piloto: Acceso a Agua y Saneamiento a Comunidades Rurales Dispersas - Fase II				
Período del Plan: 9 meses										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S):____ 199,500 Consultorias (monto en U\$S):__ 5,300										
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1		Diseño de la solución para el nuevo pozo y acuerdo con la comunidad y gobierno regional de manera participativa	4,000			-	4,000			
2		Ejecución de las obras para el pozo en Nueva Cucungará.								
		Servicios diferentes a consultoría: perforación de un pozo de agua	149,500	LP	Ex Post	149500	0	Oct-21	si	
3		Puesta en marcha del mecanismo de gestión, y Operación y Mantenimiento del sistema de agua								
		Bien: bomba de agua y grupo electrogeno (para puesta en operación del pozo)	41,750	CP	Ex Post	17,750	24,000	Dec-21	no	
4		Supervisión de proyecto y sistematización.								
		Servicios de Consultores Individuales: supervision del proyecto y sistematizacion de los resultados	5,300	CCIN	Ex Post	5,300		set 2021	no	
5		Unidad Ejecutora								
		Gastos administrativos	14,700			14,700	0			
6		Revisión Ex Post Final por firma auditora	6,250			6,250				
					Total	193,500	28,000			
TOTAL			221,500	Preparado por: Tania Paez				Fecha: agosto 2021		
⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.										
⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.										
⁽²⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad										
⁽²⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.										
⁽²⁾ Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.										
⁽³⁾ Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional										
⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.										