




## Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA		
Secteur:	WATER AND SANITATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	GRT/WS-12956-BO	Montant Courant Approuvé:	20.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	200.000,00
Type d' Opération:	SFW - SFW	% Décaissé:	1,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-L1065, BO-T1146, BO-T1147	Solde:	19.800.000,00
Sous-Type de l'Opération:	IGR - Investment Loans		
		Initial BID:	20.000.000,00
		Courant BID:	20.000.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	
		Estimation Initiale:	20.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 24-sep-2012 Validé par le Représentant: 26-sep-2012



**Progrès Cumulé à 2012**

## Progrès Cumulé



## Résultats

- Aucune information n'est disponible

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

- Aucune information n'est disponible