




Ministerio de Justicia

Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción



La Paz, 13 de Noviembre del 2008
MJ - VITRALUCC N°3807/2008

Señor

Javier Reyes M.

ESPECIALISTA SECTORIAL

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Presente

Ref.- Convenio ATN/SF-9044 -BO-2: Programa de Apoyo a la Transparencia en la
 Gestión Pública - Solicitud de No Objeción al Plan de Adquisiciones

De mi mayor consideración:

Como es de su conocimiento el Vice Ministerio a mi cargo viene implementando de manera comprometida el Convenio de referencia.

En ese sentido, es que con el afán de concluir las actividades de acuerdo a lo establecido en la nota: VIPFE /DGSIF/ UESPM-000440/2008 del 10 de septiembre de los corrientes y firmado por la entonces Vice Ministra del Inversión Pública y Financiamiento Externo, Roxana Alcoba Arias, donde establece que:

Cláusula 5 (a)	Plazo de ejecución de Programa	22 de marzo de 2009
Cláusula 5 (b)	Plazo Último Desembolso	30 de junio de 2009

Es que le adjunto el Plan de Adquisiciones, Cronograma de Actividades y Presupuesto por Categorías de gasto, ajustados a los tiempos mencionados arriba y de acuerdo al monto de Convenio de \$us. 230.337.- (Doscientos treinta mil trescientos treinta y siete 00/100 Dólares americanos) para la respectiva No Objeción.

A la espera de una respuesta pronta y positiva, reciba mis más cálidas consideraciones,

Dra. Nardi Suñu
 VICEMINISTRA DE TRANSPARENCIA Y
 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 Ministerio de Justicia

Nov-08

Ministerio de Justicia

Vice Ministerio de transparencia y Lucha contra la Corrupción

PRESUPUESTO MODIFICADO

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO MODIFICADO
04.00.00	Consultoría Planificación y Control Gubernamental	42,656.00	42,560.54
05.00.00	Promoción de la transparencia en el Gobierno Central	34,063.00	32,608.53
06.00.00	Etica y promoción de control social	128,429.00	121,342.21
07.00.00	Gerencia del Proyecto	23,535.86	33,798.85
TOTAL		228,683.86	230,310.13

PRESUPUESTO DESGLOSADO

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
04.00.00	Consultoría Planificación y Control Gubernamental	42,560.54
	Adquisición de equipos	25,929.66
	Consultoría de diagnóstico y clasificación de información	8,315.44
	Consultoría estado de digitalización de la información en el gobierno	8,315.44
05.00.00	Promoción de la transparencia en el Gobierno Central	32,608.53
	Conferencia Internacional sobre nuevas tendencias en transparencia de la gestión pública	22,000.00
	Consultor responsable de diseño gráfico	5,268.29
	Consultor Técnico Informático Responsable de Proteger la Información Institucional	950.00
	Consultor responsable del diagnostico y propuesta normativa de archivo	4,390.24
06.00.00	Etica y promoción de control social	121,342.21
	Impresión de material de difusión	25,000.00
	servicios de organización y facilitación logística, talleres de capacitación	33,600.00
	Contratación de agencia de viajes	15,000.00
	Consultor responsable del diseño y planificación de programas de capacitación	18,389.54
	Consultor responsable del seguimiento a la estrategia de transparencia voluntaria	6,382.26
	Consultores capacitadores replicadores del programa de capacitación	18,033.41
	Viáticos para el programa	4,937.00
07.00.00	Gerencia del Proyecto	33,798.85
	Contratación de firma para auditoría externa	5,000.00
	Consultor administrador del Programa	17,370.28
	Consultor Responsable del Diseño del ATN	8,000.00
	Consultor responsable de evaluación final	3,428.57

VICEMINISTERIO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Detalle del Plan de Adquisiciones (Adjunto 1)

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Presupuesto Modificado	Método de Adquisición(1)	Revisión (Exante o ex post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (SI / NO)	Publicación AEA		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Aporte Local Otro %		Terminación de Contrato			
OBRAS											
1	Componente X. Obras										
	Adquisición No. 1										
	El Programa no adquirirá ninguna Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
SUBTOTAL BIENES											
1	Componente 2 - Implementación de la Normativa de Acceso a la Información - Adquisición N 1										
	Item No. 1										
	Cinco (5) Equipos de Computación - desktop	6,395.00	LPN	ex ante	100%	0%	NO	Sept 01/08		Dic 30/08	Adjudicado
	Item No. 2										
	Dos (2) Equipo de Computación - laptop	2,766.00	LPN	ex ante	100%	0%	NO	Sept 01/08		Dic 30/08	Adjudicado
	Unitario US\$ 1,600.00.										
	Item No. 3										
	Un (1) Equipo Proyector (data display)	730.00	LPN	ex ante	100%	0%	NO	Sept 01/08		Dic 30/08	Adjudicado
	Item No. 4										
	Una (1) Cámara Fotográfica Digital	276.00	LPN	ex ante	100%	0%	NO	Sept 01/08		Dic 30/08	Adjudicado
	Item No. 5										
	Una (1) Cámara Filmadora Digital	624.00	LPN	ex ante	100%	0%	NO	Nov 15/08		Dic 30/08	En proceso
	Item No. 6										
	Tres (3) Impresoras Laser.	1,176.00	LPN	ex ante	100%	0%	NO	Sept 01/08		Dic 30/08	Adjudicado
	Item N° 7 - Dos (2) Fotocopadoras	7,960.66	LPN	ex ante	100%	0%	NO	Nov 15/08		Feb 15/09	Pendiente
	Item N° 8 - Un Servidor para el Data Center	6,401.00	LPN	ex ante	100%	0%	NO	Sept 01/08		Dic 30/08	Adjudicado
		25,929.66									
SUBTOTAL BIENES											
SERVICIOS											

1	Componente 3 - Promoción de la Transparencia en el gobierno Central.											
	Contratación No. 1											
	Conferencia Internacional sobre nuevas tendencias en transparencia de la gestión pública	22,000.00	CP	ex ante	100%	0%	NO	Enero 2 2009		Marzo 22/09	Pendiente	
	Contratación No. 2											
	Firma de Auditoría Externa para el cierre del programa	5,000.00	SBCC	ex ante	100%	0%	NO	Abril 1/09		Junio 15/09	Pendiente	
	SUBTOTAL SERVICIOS	27,000.00										
	TOTAL BIENES Y SERVICIOS	131,466.66										

LPI Licitación Pública Internacional
Selección basada en la calidad y el costo

LIL Licitación Internacional Limitada
Selección basada en la calidad

LPN Licitación Pública Nacional
Selección basada en el precio más bajo

CP Comparación de Precios
Selección basada en el menor costo

CD Contratación Directa
Selección basada en las calificaciones de los Consultores

Selección Directa

ATN/SF-9044-BO-2
VICEMINISTERIO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Detalle del Plan de Adquisiciones (Adjunto 2)

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Propuesta de Modificación	Método de Adquisición(1)	Revisión (Exante o ex post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Preevaluación (SI / NO)	Terminación de Contrato	Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Aporte Local / Otro %				
1	Componente 5 - Gerencia del Proyecto.									
	Contratación No. 1	3,000.00	CPI	ex ante	100%	0%	NO	Sept 2017	Dic 2017	Adjudicado
	Administrador del Programa - Honorarios mensuales	2,333.00	CPI	ex ante	100%	0%	NO	Mar 108	Mayo 15/08	Adjudicado
	Administrador del Programa - Honorarios mensuales	4,837.28	CPI	ex ante	100%	0%	NO	Sept 108	Dic3108	Adjudicado
	Administrador del Programa - Honorarios mensuales	7,200.00	SD	ex ante	100%	0%	NO	Ene 209	Junio 30/09	Pendiente
2	Componente 4 - Ética y Promoción del Control Social.									
	Contratación No. 2	2,379.26	CPI	ex ante	100%	0%	NO	Sept 16/07	Dic 31/07	Adjudicado
	Consultor Responsable del Diseño y Planificación de Programas de Capacitación	12,734.28	CPI	ex ante	100%	0%	NO	Feb208	Dic 31/08	Adjudicado
	Consultor Responsable del Diseño y Planificación de Programas de Capacitación	3,276.00	SD	ex ante	100%	0%	NO	Ene 209	Mar 30/09	Pendiente
	Contratación No. 3:									
3	Consultor Responsable del Seguimiento a la Estrategia de Transparencia Voluntaria - Honorarios mensuales	3,779.30	CPI	ex ante	100%	0%	NO	May 13/08	Ago 24/08	Adjudicado
	Consultor Responsable del Seguimiento a la Estrategia de Transparencia Voluntaria - Honorarios mensuales	2,602.96	CPI	ex ante	100%	0%	NO	Oct 21/08/08	Dic 31/08	Adjudicado
	Contratación No. 4 A	4,137.13	CPI	ex ante	100%	0%	NO	Sept 8/08	Dic 31/08	Adjudicado
	1 Capacitador Replicador del Programa de Capacitación en temas de transparencia, lucha contra la corrupción, acceso a la información y ética ciudadana en áreas urbanas y rurales del país en idioma Español - Honorarios Mensuales									
	Contratación No. 4 B	8,315.44	CPI	ex ante	100%	0%	NO	May 13/08	Dic 31/08	Adjudicado
4B	1Capacitador Replicador del Programa de Capacitación en temas de transparencia, lucha contra la corrupción, acceso a la información y ética ciudadana en áreas urbanas y rurales del país en idioma Aymara. Honorarios mensuales	3,276.00	SD	ex ante	100%	0%	NO	Enero 01/09	Marzo 30/09	Pendiente
	1 Capacitador Replicador del Programa de Capacitación en temas de transparencia, lucha contra la corrupción, acceso a la información y ética ciudadana en áreas urbanas y rurales del país en idioma Aymara.									
	Contratación No. 4 C	2,304.84	CPI	ex ante	100%	0%	NO	Octubre 29/08	Diciembre31/08	Adjudicado
	1Capacitador Replicador del Programa de Capacitación en temas de transparencia, lucha contra la corrupción, acceso a la información y ética ciudadana en áreas urbanas y rurales del país en idioma Quechua.									
	Contratación No. 4									
5	Componente 2 - Implementación de la Normativa de Acceso a la Información.									
	Contratación No. 5:	8,315.44	SCC	ex ante	100%	0%	NO	May 13/08	Diciembre31/08	Adjudicado
	Consultor Responsable del Diagnóstico y Clasificación de Archivos Públicos - Por Producto									
	Contratación No. 6:	8,315.44	SCC	ex ante	100%	0%	NO	May 13/08	Diciembre31/08	Adjudicado
	Consultoría Estado de Digitalización de la Información en el Gobierno- Por Producto									
7	Componente 3 - Promoción de la Transparencia en el gobierno Central.									
	Contratación No. 7	5,269.29	SCC	ex ante	100%	0%	NO	Sept 8/08	Diciembre31/08	Adjudicado
	Consultor Responsable del Diseño Gráfico de Materiales de Difusión Sensibilización del Programa - Por Producto									
	Contratación No. 8	950.00	SCC	ex ante	100%	0%	NO	Enero 15/09	Marzo 22/09	Pendiente
	Consultor Técnico Informático Responsable de Proteger la Información Institucional - Por Producto									
9	Contratación No. 9	4,390.24	SCC	ex ante	100%	0%	NO	Sept 8/08	Dic 31/08	Adjudicado
	Consultor Responsable de Diagnóstico y Propuesta Normativa de Archivos - Por Producto									
	Componente 5 - Gerencia del Proyecto.									
	Contratación No. 10	3,426.57	SCC	ex ante	100%	0%	NO	Enero 10/09	Marzo 30/09	Pendiente
	Consultor Responsable de Evaluación Final del Programa - Por Producto									
11	Consultor Responsable del Diseño del ATIN - por Producto	8,000.00	SCC	ex ante	100%	0%	NO	Diciembre 1/08	Abril 30/08	Pendiente
		98,843.47								
		125,843.47								
		230,310.13				100.00%	0.00%			
SUBTOTAL SERVICIOS										
TOTAL SERVICIOS										
TOTAL GENERAL										

T/C