

País: Costa Rica				Agencia Ejecutora (AE): CINDE				Sector Público o Privado: Privado			
Número del Proyecto: CR-T1174				Nombre del Proyecto: La Bola de Cristal para los trabajos del futuro en Costa Rica							
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:				Bienes y servicios (monto en USD): 250,000				Consultorías (monto en USD): 200,000			
Período del Plan: 2018-2022											
Nº Item	Ref. Budget	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios	
						BID/MIF %	Local / Otro %				
Consultorías - firmas											
1	C1: E1 - E2	Desarrollo Plataforma	853,545	SBCC	Ex Post	3.50%	96.50%	Diciembre, 2019			
2	C1 - E3	Plan de Negocios	10,000	SBCC	Ex Post		100%	Diciembre, 2019			
3	C2 - E5	Master Plan Future Landscape	119,500	SCC	Ex Post	100%		Enero, 2019			
4	C3 - E1.1	Estrategia de Comunicación Etapa 1	59,000	SCC	Ex Post	100%		Mayo, 2018			
5	C2 - E1.1	Piloto de formación A, B, C, D, E - Diseño certificación digital y financiera	60,000	SCC	Ex Post	100%		Mayo, 2020			
Consultorías - Individuos											
6	C2 - E1.3	Estudios de Caso Pilotos de Formación	25,000	CCIN	Ex Post	100%		Marzo, 2019			
7	C4 - E2	Arquitecto diseño Plataforma	120,000	CCIN	Ex Post	100%		Abril, 2019			
8	C2 - E6	Propuesta Política Pública	5,000	CCIN	Ex Post	200%		Abril, 2020			
Servicios No consultoría											
9	C2 - E5	Acciones de divulgación reporte IFTF	60,000	SBCC	Ex Post	100%		Junio, 2020			
10	C2 - E1.1	Piloto de formación A, B, C, D, E - Formación	100,000	SBCC	Ex Post	60%	40%	Junio, 2020			
11	C3 - E1.1	Implementación Estrategia de Comunicación	62,000	SBCC	Ex Post	100%		Octubre, 2019			
12	C3 - E1.1	Servicios Comunicación Estratégica	60,000	SBCC	Ex Post	100%		Agosto, 2020			
13	C2 - E3.1	Formación Idiomas Virtual	40,200	SBCC	Ex Post		100%	Diciembre, 2019			
14	C2 - E2.1	Formación Habilidades Blandas	66,000	SBCC	Ex Post		100%	Enero, 2019			
15	C3 - E2, E3, E4 & E5	Divulgación, talleres, tomadores de decisión, gobiernos locales, banca	62,000	SBCC	Ex Post		100%	Agosto, 2020			
16	C3 - E6	Eventos Divulgación Tendencias Laborales 2019	110,000	SBCC	Ex Post	14%	86%	Agosto, 2019			
17	C3 - E6	Eventos Divulgación Tendencias Laborales 2020	290,000	SBCC	Ex Post		100%	Junio, 2020			
18	C3 - E6	Eventos Divulgación Tendencias Laborales 2021	148,000	SBCC	Ex Post			Enero, 2021			
Total			2,250,245					Fecha:			

<sup>(1)</sup> Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse

<sup>(2)</sup> Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa

<sup>(1)</sup> Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse

<sup>(2)</sup> Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.