





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1.- LOGROS.- 13 misiones país y entrega a bancos centrales informes confidenciales ; 6 Misiones de asistencia técnica; Edición: 16 informes descriptivos; 7 libros sobre el Perfil de los migrantes centroamericanos y del Caribe en USA; 7 seminarios; Seminario Marco legal y regulatorio mercado de remesas; eventos de difusión; modernización de la página web del programa; operación del software EnvíaCentroamérica y, difusión dicha base de datos de precios de remesas en 6 países centroamericanos y Rep. Dominicana; difusión base de datos Transfeayiti ; desarrollo 2 videos de EnvíaCentroamérica y Transfeayiti para migrantes centroamericanos y haitianos

2.- Pendientes: Seminario comparativo regional del programa y publicar el libro alusivo al tema

3.- Nivel de riesgo bajo. Acciones: tener mayor acercamiento con los bancos centrales y ampliar la difusión de las bases de datos EnvíaCentroamérica y Transfeayiti, incluyendo los nuevos videos ambos servicios

4.- Perspectivas OK. Los bancos centrales, cooperan para transparentar la información sobre remesas y lograr una mayor competencia en el mercado, con una reducción en los costos de envío de las remesas en beneficio de los usuarios

5.- En el Seminario comparativo regional, se realizará una evaluación de avances en la aplicación de los Principios Generales sobre remesas y se plantearán propuestas para incrementar la competitividad y transparencia del mercado

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora  
Con objeto de asegurar el correcto cierre del proyecto se anticipa extender el proyecto tres meses.

Se llevó a cabo el taller de cierre junto con el evaluador y el ejecutor en donde se discutieron los avances junto con los beneficiarios y se identificaron futuras acciones para escalar los beneficios del proyecto en un futuro cercano. Se constató un avance significativo en la mayoría de los indicadores del proyecto. En efecto, como continuación de esta operación se está preparando el proyecto **Mejora en la transparencia en el sector de remesas y en la inclusión financiera de clientes de remesas (RG-M1248)**.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1.- Se participó en 3 Eventos de difusión del programa:

- En Brasilia "Los corresponsales como canal de distribución de servicios de pagos y remesas"

- En El Salvador ""Capacitación a los ejecutivos de BCs sobre manejo de datos de Migración y remesas""

- En Guatemala "Cooperación y remesas de migrantes: impacto en ahorro, inversión y desarrollo"

-Se produjeron 2 videos, de EnvíaCentroamérica y Transfeayiti, (francés, español y criollo haitiano) para difundir ambas bases de datos. Estos estarán disponibles en la página web del programa.

- Se instaló en el CEMLA, un Servidor de soporte para revisar series de tiempo de las 2 bases de datos. Ello permitirá reflejar el comportamiento histórico de los costos de envío de remesas, para incrementar la competitividad y transparencia del mercado.

2.- Ante el reto de profundizar en el análisis de las bases de datos EnvíaCentroamérica y Transfeayiti, ha sido de gran utilidad la instalación del Servidor de soporte, quedando esta herramienta vigente en el CEMLA para su mantenimiento, actualización y uso permanente.

3.- En el 2do semestre 2014, aumentará el alcance de los servicios EnvíaCentroamérica y de Transfeayiti. El Seminario comparativo regional, permitirá realizar una evaluación crítica sobre los avances en materia de la aplicación de los Principios Generales sobre remesas y plantear nuevas propuestas para incrementar la inclusión financiera de estos recursos en beneficio de las familias receptoras.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado	
<b>Resultado:</b>	<b>R.1</b> Número de bancos centrales u otras entidades que hayan adoptado planes de implementación de los Principios Generales y otros 15 hayan participado activamente en el programa.	0	15			8	10		
		Oct. 2006	Oct. 2010			Abr. 2011	Nov. 2010		
Apoyar a la banca central y demás autoridades del caso, a implementar los Principios Generales para la Provisión de Servicios de Remesas Internacionales.									
<b>Componente 1:</b> Fortalecimiento de Información del Mercado de Remesas		<b>C1.11</b> Numero de estudios de evaluación y valoración del grado de cumplimiento con los Principios Generales en distintos países de la región a los cuales se realizaron misiones.	0	8			15	17	En curso
<b>Peso:</b> 26%									
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio									
<b>Componente 2:</b> Transferencia de conocimientos y sensibilización		<b>C2.11</b> Las autoridades monetarias u otras entidades reguladoras de al menos 15 países hayan sido informadas de los resultados y las recomendaciones de los estudios, y sensibilizadas acerca de la necesidad de adoptar planes de aproximación a los Principios Generales.	0				15	17	En curso
<b>Peso:</b> 36%									
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio		<b>C2.12</b> Informes de Misión País y Documentos País descriptivos del mercado de remesas elaborados, traducidos, publicados y presentados a las respectivas autoridades nacionales.	0	4	8	12	15	17	En curso
		<b>C2.13</b> Documento comparativo regional elaborado, traducido y publicado.	0				1	0	Atrasado
		<b>C2.14</b> Seminarios realizados, uno por año (45 funcionarios por evento) a nivel regional.	0	1	2	3	4	7	Finalizado
		<b>C2.15</b> Eventos de sensibilización realizados (uno en cada país que reciba asistencia técnica para la implantación de las recomendaciones) a partir del segundo año.	0	3	7		10	22	En curso
				Mar. 2009	Mar. 2010		Mar. 2011	Dic. 2013	
<b>Componente 3:</b> Asistencia Técnica y Difusión		<b>C3.11</b> Número de países (8 en ejecución y 2 en preparación) que hayan adoptado planes de aproximación a los Principios Generales con apoyo de la asistencia técnica provista por el proyecto.	0				10	12	En curso
<b>Peso:</b> 38%		<b>C3.12</b> Durante igual plazo se haya difundido entre los demás países participantes las lecciones aprendidas y las experiencias nacionales en los procesos de adopción de los Principios Generales.						Si	En curso
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio		<b>C3.13</b> Seminario regional de difusión de resultados y lecciones aprendidas al final del proyecto	0				1	0	En curso
		<b>C3.14</b> Asistencias anuales del coordinador a eventos técnicos específicos relacionados a la temática del proyecto, que permitan comunicar sus resultados y generar instancias de cooperación con otras regiones, a partir del segundo semestre.	0	1	2		3	22	En curso
				Mar. 2008	Mar. 2010		Mar. 2011	Dic. 2013	
Hitos			Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado		
H1 Previous Conditions			2	Abr. 2007	2	Feb. 2007	Logrado		

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

Nivel	Acción de mitigación	Responsable
Bajo	Realizar un esfuerzo de concientización entre las autoridades monetarias y las cancillerías sobre la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el programa en beneficio de los migrantes y sus familias	Invitado Proyecto
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Bajo <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 2 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 1 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 1		

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Sostenibilidad del proyecto

Fin:

El fin del Proyecto es contribuir al aumento de la percepción neta de remesas en la región, reduciendo los costos de envíos basado en un mercado con mayor transparencia, eficiencia, accesibilidad, competencia y seguridad.

Propósito:

Apoyar a la banca central y demás autoridades del caso, a implementar los Principios Generales para la Provisión de Servicios de Remesas Internacionales.

Acciones

Durante el Seminario Internacional de remesas a desarrollarse el 19 y 20 de agosto de 2014 con los ejecutivos de los bancos centrales de la región Latinoamericana y del Caribe, se realizará una evaluación comparativa de los avances en los países de la región en la aplicación de los Principios Generales sobre remesas y se plantearán propuestas para incrementar la competitividad y transparencia del mercado. Como resultado de dicho análisis se publicará un documento comparativo regional de utilidad para la toma de decisiones en esta materia.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Sustainability	Autor
1. Las Bases de datos de precios de remesas Enviacentroamerica y Transfeayiti, son una herramienta útil para los migrantes, que envían remesas desde los Estados Unidos, a sus familias en los países de Centroamérica, República Dominicana y Haití. En meses recientes se dio un paso adicional, para ampliar el alcance de estos servicios, a través de la elaboración de 2 Videos sobre el uso práctico de ambos servicios. No obstante, la existencia y uso de dichas herramientas y sus videos, exige garantizar una amplia difusión de las mismas entre las autoridades de los Bancos Centrales, las cancillerías y otras instituciones oficiales de dichos países y continuar el mantenimiento de ambas bases de datos. A este respecto, en el Seminario Internacional de Remesas, a realizarse en la 3ra semana de agosto del 2014, se tiene previsto aprovechar el evento, para ampliar la difusión de dichas bases de datos y sus videos entre los ejecutivos de los Bancos Centrales de dichos países.		Corona, Ignacio Eduardo