

Número de Proyecto: CO-T1562							Nombre del Proyecto: Apoyo al Programa de Mejoramiento de las Trayectorias Educativas en Zonas Rurales							
Periodo cubierto por el Plan: 24 meses							Monto Total del Proyecto: \$ 200,000							
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Asistencia Técnica	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Apoyo en la ejecución del "Programa de Apoyo al Plan de Educación Rural"	31,000	CCI	Suma Alzada	31,000	100%		0%	15-May-20	1-Jun-20	12 meses	
Asistencia Técnica	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Apoyar la articulación entre el Ministerio de Educación y el BID durante el primer año de ejecución del CO-1229	33,000	SD	Suma Alzada	33,000	100%	\$ -	0%	15-May-20	1-Jun-20	8 meses	
Articulación de actores con acciones en municipios PDET	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Apoyar el diálogo con los diferentes actores que realizan acciones en municipios PDET en torno a la ejecución de la operación CO-L1229.	42,000	SD	Suma Alzada	42,000	100%	\$ -	0%	15-Jan-21	1-Feb-21	10 meses	
Articulación de actores con acciones en municipios PDET	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Apoyo en el seguimiento de acciones requeridas para asegurar la ejecución del "Programa de Apoyo al Plan de Educación Rural"	26,000	CCI	Suma Alzada	26,000	100%	\$ -	0%	1-Apr-21	1-May-21	10 meses	
Articulación de actores con acciones en municipios PDET	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Acompañar en los procesos dirigidos a docentes y secretarías de educación en municipios PDET en el marco de la operación CO-1229	18,000	CCI	Suma Alzada	18,000	100%	\$ -	0%	15-May-20	1-Jun-20	6 meses	
Estrategia de sensibilización	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Definición y apoyo al MEN en la implementación de una estrategia de comunicación que garantice la sensibilización y la difusión de información relacionada con el Programa de de Mejoramiento de las Trayectorias Educativas en Zonas Rurales	45,000	SCS	Suma Alzada	45,000	100%	\$ -	0%	1-Feb-21	1-Mar-21	6 meses	
Estrategia de sensibilización	C. Servicio de no Consultoría	Bienes incluidos en RFP de Firma Consultora	Logística de los eventos (lugar, servicio de catering, etc.)	5,000		Suma Alzada	5,000	100%	\$ -	0%	1-Feb-21	1-Mar-21	6 meses	
Preparado por:			TOTALES	\$ 200,000			Total should be equal to project	100%	\$ -	0%				

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.

(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".

TRM	3600							
	Tipo	Tarifa dia / mes	dias totales	Total COP	Total USD		Productos	# TOR
Apoyo en la ejecución del "Programa de Apoyo al Plan de Educación Rural"	Consultor Interno	2,580	12	--	31,000	12 meses	Informes trimestrales de avance en el inicio de la operación	1
Apoyar la articulación entre el Ministerio de Educación y el BID durante el primer año de ejecución de la operación CO-L1229	PEC	750,000	160	120,000,000	33,000	8 meses	Identificación de acciones y actores internos que intervienen en la operación Informe acciones de articulación adelantadas Recomendaciones para asegurar la articulación	2
Apoyar el diálogo con los diferentes actores que realizan acciones en municipios PDET en torno a la ejecución de la operación CO-L1229.	PEC	750,000	200	150,000,000	42,000	10 meses	Mapa de acciones educativas que se adelantan en los municipios PDET Informe de escenarios de interacción con partes interesadas Recomendaciones para asegurar la articulación en el resto	3
Apoyo en el seguimiento de acciones requeridas para asegurar la ejecución del "Programa de Apoyo al Plan de Educación Rural"	Consultor Interno	2,580	10	--	26,000	10 meses	Informes trimestrales de avance en el inicio de la operación	4
Acompañar en los procesos dirigidos a docentes y secretarias de educación en municipios PDET en el marco de la operación CO- L1229	PEC	900,000	72	64,800,000	18,000	6 meses	Estrategia de articulación de acciones pedagógicas Recomendaciones para asegurar la integración de acciones educativas en la ruralidad	
Definición y apoyo al MEN en la implementación de una estrategia de comunicación que garantice la sensibilización y la difusión de información relacionada con el Programa de de Mejoramiento de las Trayectorias Educativas en Zonas Rurales	FIRMA	--	--	--	40,000	6 meses	Mapa de públicos relacionados con el Programa Estrategia de comunicación y divulgación del Programa Recomendaciones para la implementación de acciones de divulgación	
Logística de los eventos (lugar, servicio de catering, etc.)	No consultoria	--	--	--	10,000	24 meses		

200,000