

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Nicaragua		Agencia Ejecutora (AE): Asociación Proyecto Aldea Global Jinotega							Sector: Privado	
Número de Proyecto: ATN / ME—15915-NI		Nombre del Proyecto: Modelo Agroforestal de alta diversificación para el café en Nicaragua								
Período del Plan: Del 01 de Julio del 2017 al 30 de Junio del 2018										
Monto límite para revisión Expost de adquisiciones:						Bienes y Servicios:		Consultorías:		
								Gastos Operativos:		
N° Item	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones (1)	Costo estimado Adquisición (US\$)	Método Adquisición(2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) adquisicione s	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición	Revisión Técnica del JEP(4)	Comentarios
						BID/ FOMIN %	Local /Otro %			
COMPONENTE II: COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE										
Sub componente A: Sistemas de Café Agroforestal de Alto Valor (SAF)										
		BIENES								
	A.3.1	Establecimiento de estaciones para monitoreo de clima (Equipos pueden ser adquiridos con un solo proveedor; se enviará invitación con la lista de equipos).	9,000	CP	ex - post	100%		Septiembre 2017		De conformidad con numeral 1.7 del Anexo I de OP-639
	A.4.1.	Equipos y suministros para estudios PSA. (Equipos pueden ser adquiridos con un solo proveedor; se enviará invitación con la lista de equipos)	13,900	CP	ex -post	100%		Octubre 2017		De conformidad con numeral 1.7 del Anexo I de OP-639
		SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIAS								
	A.1.5, A. 3.6, A. 4.6, C.1.1	Asesoría especializada para: i) diseño, establecimiento y acompañamiento de Sistemas Agro Forestales de Café (SAF); ii) diseño y acompañamiento para el sistema de monitoreo climático de alerta temprana; iii) diseño y acompañamiento de la estrategia del Pago por Servicio Ecosistémico (PSE); y iv) Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto	203,000.00	SD	ex – post	50%	50%	Agosto 2017		Actividad amparada por convenio de cooperación Interinstitucional entre Aldea Global y CIAT

	A.3.4	Pilotaje de transmisión de pronósticos y alertas vía SMS (pago de servicio a una de las dos operadores que hay en el país: Claro y/o Movistar)	20,000	CP	ex - post	100%		abril 2018		De conformidad con numeral 1.7 del Anexo I de OP-639
<b>CONSULTORIAS INDIVIDUALES</b>										
	A.1.4, A.2.4, A.3.2 A.3.5 A.4.5	Consultoría para: i) adaptación del módulo del sistema de registro y monitoreo de los SAF en renovación y mantenimiento de café; ii) Diseño de módulo de sistema para generación de pronóstico y alerta climática; iii) Sistema digital de información para registro, monitoreo y evaluación de la gestión de los servicios ambientales.	19,000	CCIN	ex - post	58%	42%	Octubre 2017		Se realizará una CCIN que incluya las cuatro actividades en un solo servicio de consultoría para diseño de módulos computarizados
	A.5.1.	Contratación de personal para la Asistencia Técnica a productores/as para el establecimiento y mantenimiento del modelo SAF (se contratarán tres técnicos en el primer año y los otros tres el siguiente año).	138,240	CCIN	ex - post	60%	40%	Julio 2017 y Enero 2018		Se contratarán tres técnicos en julio 2017 y otros tres en enero 2018
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>										
	A.1.1	Organización comunitaria y análisis ex-ante de las parcelas y diseño de modelos SAF (alimentación y/o transporte para capacitados)	5,000	CD	ex - post	100%		agosto 2017		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	A.1.2	Compra (distintos oferentes) de material vegetativo, bolsas e insumos para demostración: SAF Renovación de Café.	70,000	CD	ex - post	100%		Septiembre 2017		Compras cuyo valor individual no supera los U\$5,000. De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	A.1.3	Asesoría y capacitación grupal comunitaria para establecimiento y manejo SAF. (Gastos de alimentación y/o transporte).	20,000	CD	ex - post	100%		Agosto 2017		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	A.2.1	Organización comunitaria y análisis ex-ante de las parcelas -	5,000	CD	ex - post	100%		agosto 2017		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639

		mantenimiento SAF. (Alimentación y/o transporte para capacitandoos)								
	A.2.2	Compra (distintos oferentes) de material vegetativo, bolsas e insumos para demostración: SAF Mantenimiento de Café.	20,000	CD	ex - post	100%		Julio 2017		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	A.2.3	Asesoría y capacitación grupal comunitaria para mantenimiento modelo SAF. (Gastos de alimentación y/o transporte).	10,000	CD	ex - post	100%		Julio 2017		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	A.4.4	Asesoría y capacitación grupal con productores/as en las fincas/comunidades atendidas.(Alimentación y / o transporte a capacitandoos)	12,000	CD	ex - post	100%		Abril 2018		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	A.5.3.	Pago de kilometraje de motos técnicos campo (6) (conforme a la Política de Aldea Global se pagará por kilometraje recorrido con su debida justificación por cada RRHH respectivo)	50,400	CD	ex - post	100%		Julio 2017		Coordinadora más tres técnicos a partir de Julio 2017 y coordinadora más seis técnicos a partir de enero 2018 De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	A.5.4.	Gastos de viáticos nacionales para personal directo del proyecto en Aldea Global y Asesores del CIAT vinculados al proyecto (Conforme a política y tabla de viáticos de Aldea Global)	58,128	CD	ex - post	100%		Julio 2017		Coordinadora más tres técnicos a partir de Julio 2017 y coordinadora más seis técnicos a partir de enero 2018 De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
<b>Sub componente B: Comercialización de productos y servicios de sistemas de café agroforestal de alto valor</b>										
		<b>SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIAS</b>								
	B.4.3.	Inscripción y aprobación de los planes de manejo y aprovechamiento forestal de las parcelas SAF café en el Instituto Nacional Forestal (INAFOR)	1,000	CD	ex - post	100%		Enero 2018		De conformidad con numeral 1.8 del Anexo I de OP-639
<b>CONSULTORIAS INDIVIDUALES</b>										
	B.1.1	Asesoría especializada puntual para el fortalecimiento e	16,000	SD	ex - post	100%		Agosto 2017		Consultor Holandés que ya da asesorías

		implementación de la estrategia de mercado y comercialización para el café a nivel internacional.								puntuales a Aldea Global y conoce los antecedentes de la asesoría
	B.1.2.	Asesoría especializada puntual para diseño y acompañamiento planta industrial de café de calidad de grano mayor a 84 puntos (escala SCAA)	12,000	SD	ex - post	100%		Septiembre 2017		Consultor nacional que ya da asesorías puntuales a Aldea Global y conoce los antecedentes de la asesoría
	B.1.3	Asesoría especializada puntual para el diseño de producto de crédito Largo Plazo del café Aldea y fortalecimiento de capacidades.	12,000	SD	ex - post	100%		agosto 2017		Consultor Salvadoreño que ya da asesorías puntuales a Aldea Global y conoce los antecedentes de la asesoría
	B.2.2.	Asesoría especializada puntual para el fortalecimiento e implementación de la estrategia de mercado y comercialización del café a nivel internacional.	16,000	SD	ex - post	100%		Octubre 2017		Consultor Holandés que ya da asesorías puntuales a Aldea Global y conoce los antecedentes de la asesoría
	B.4.1	Estudios de mercado y comercialización de madera de sistema SAF (Consultoría menor con el propósito de realizar un pequeño estudio de oportunidades mercado nacional para la comercialización de madera a producirse en los SAF café; madera que será comercializada directamente por los beneficiarios en sus fincas)	3,000	CCIN	ex - post	100%		Marzo 2018		
GASTOS OPERATIVOS										
	B.3.2.	Fortalecer alianzas y relaciones cliente-proveedor para la comercialización de banano y frutales. (Alimentación y/o transporte, alojamiento).	2,500	CD	ex - post	100%		Abril 2018		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	B.3.3.	Capacitación grupal en fincas/comunidades para la comercialización de banano y	5,000	CD	ex - post	100%		Agosto 2017		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639

		frutales (Alimentación y/o transporte a capacitándolos)								
	B.4.2.	Fortalecer alianzas y relaciones cliente-proveedor para la comercialización de madera de SAF (Alimentación y/o transporte, alojamiento).	2,000	CD	ex - post	100%		Marzo 2018		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	B.4.4.	Implementación de planes de manejo y aprovechamiento de forestal en las parcelas SAF café. Eventos (Alimentación y/o transporte a capacitandos)	15,000	CD	ex - post	100%		Noviembre 2017		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	B.6.1	Fortalecer las alianzas y relaciones cliente-proveedor para sistema de pagos para servicios ambientales. (Alimentación y/o transporte, alojamiento).	4,000	CD	ex - post	100%		Sept, Nov 2017, Ene, marzo, Mayo 2018		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	B.6.2.	Capacitación grupal productores/as-comunitarios permanente, requerimientos de mercado de los sistemas de pagos para servicios ambientales. (Alimentación y/o transporte, alojamiento).	12,000	CD	ex - post	100%		Oct, Dic 2017 Feb, Abr, Junio 2018		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639

**Sub componente C: Gestión de Conocimiento, M&E y comunicación**

		<b>SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIAS</b>								
	C.1.2.	Contratación de encuestadores de campo para dos Levantamientos de Información: línea de base y medición final. Esto lo realizará el CIAT directamente.	39,000	CD	ex - post	100%		Agosto 2017		Actividad amparada por convenio de cooperación Interinstitucional entre Aldea Global y CIAT
	C.1.3.	Contratación de un Recurso Humano para la gestión y procesamiento de datos del sistema M&E del Proyecto.	30,000	CD	ex - post	100%		Febrero 2018		Aldea Global propone contratar a Ingeniero Industrial que es de los RRHH de la Asociación y ya conoce los procedimientos técnicos de M&E.
	C.3.3.	Documentos elaborados y publicados sobre lecciones (edición, impresión y gastos de	2,000	CD	ex - post	100%		Marzo 2018		De conformidad con numeral 1.8 del Anexo I de OP-639

		publicaciones de documentos escritos y/o audiovisuales)								
		<b>CONSULTORIAS INDIVIDUALES</b>								
	C.3.1.	Consultoría para el diseño del plan de sostenibilidad de la red local de café para escalonamiento de lecciones	4,000	CCIN	ex - post	100%		Enero 2018		
		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>								
	C.1.4.	Eventos de devolución de resultados y presentación de informes. (un evento con 50 invitados especiales para lo que se estiman gastos de alimentación, transporte, hospedaje, impresiones, publicidad/visibilidad)	3,000	CD	ex - post	100%		Diciembre 2017		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639; según oferente para cada caso
	C.3.2.	Fortalecimiento de la red local de café para escalonamiento de lecciones (alimentación y/o transporte en eventos facilitados con CAFENICA).	12,000	CD	ex - post	100%		Ago, Oct, Dic 2017 Feb, Abr, Junio 2018		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639; según oferente para cada caso
	C.3.4.	Cursos y foros para compartir los resultados y lecciones (alimentación, alojamiento, logística y publicidad/visibilidad en los eventos anuales).	3,000	CD	ex - post	100%		junio 2018		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639; según oferente para cada caso
<b>Gerencia, Coordinación de Seguimiento Aldea Global al Proyecto</b>										
<b>Unidad Ejecutora del Proyecto</b>										
		<b>CONSULTORIAS INDIVIDUALES</b>								
	5.1.2	Administrador de proyecto (1) Aldea Global (para la vida del proyecto)	28,800	SD	ex - post	60%	40%	Julio 2017		Aldea Global contratará Recurso Humano interno que ya tiene experiencia de proyectos BID-FOMIN.
	5.1.3.	Asistente Contable (1) Aldea Global	21,600	CCIN	ex - post	60%	40%	Julio 2017		Selección en el mes de Julio del 2017.
		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>								
<b>Oficina y equipamiento básico</b>										
	5.2.2.	Bienes fungible (Material de oficina)	4,800	CD	ex - post	60%	40%	Julio 2017		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639

	5.2.4.	Equipamiento técnicos y oficina (GPS, equipo menor de campo, escritorios, sillas, mesas, archivadores, impresoras, computadoras, impresora)	22,680	CP	ex - post	100%		Agosto 2017		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639; según oferente para cada caso
Apoyo en Logística de coordinación										
	5.3.1	Boletos internacionales (4) boletos	1,000	CD	ex - post	100%		Abril 2018		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	5.3.2.	Viáticos internacionales (40 días)	1,200	CD	ex - post	60%	40%	Abril 2018		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
	5.3.4.	Gastos de combustible para viaje nacional (48 meses, 4 viajes x mes)	16,800	CD	ex - post	60%	40%	Julio 2017		De conformidad con numeral 1.9 del Anexo I de OP-639
		FIRMAS CONSULTORAS								
Total:			US\$	Preparado por: Reyna Carolina Meza				Fecha: 08 de Julio 2017		
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serán ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.										
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.										
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad.										
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.										
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.										