



Operation Number: **BR-L1122**  
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2014**  
Last Update: **4/20/2015**  
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **04/22/2015**  
Division Chief validation date: **04/22/2015**  
Country Representative validation date: **05/09/2015**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Programa Integrado de Políticas Publicas de Juventud de Fortaleza	Loan Number:	2207/OC-BR
Executing Agency (EA):	PREFECTURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		
Team Leader:	Ochoa,Francisco Jose	Sector/Subsector:	EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	PREFECTURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1122	\$33,066,000.00	\$33,066,000.00	\$33,066,000.00	\$0.00	\$66,132,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1122	\$33,066,000.00	\$29,173,359.26	88.23%	\$3,892,640.74


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Comportamientos de riesgo de la poblacion entre 15 y 29 años de edad en la ciudad de Fortaleza reducidos.								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
1.1 Embarazos no planificados (entre jóvenes entre 15 y 29 años de edad)		%	71.20	2006	Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12.	El estudio sucede al realizado en 2006 e identifica la realidad de una muestra de jóvenes de la Prefectura de Fortaleza.	P		63.00
							P(a)	63.00	63.00
							A		
1.2 Desempleo (entre jóvenes entre 15 y 29 años de edad)		%	42.10	2006	Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12	El estudio sucede al realizado en 2006 e identifica la realidad de una muestra de jóvenes de la Prefectura de Fortaleza.	P		38.00
							P(a)	38.00	38.00
							A		
1.3 Deserción escolar (entre jóvenes entre 15 y 24 años de edad)		%	42.90	2006	Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12	El estudio sucede al realizado en 2006 e identifica la realidad de una muestra de jóvenes de la Prefectura de Fortaleza.	P		39.00
							P(a)	39.00	39.00
							A		
1.4 Participacion comunitaria (entre jovenes entre 15 y 24 anos de edad)		%	22.40	2006	Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12	El estudio sucede al realizado en 2006 e identifica la realidad de una muestra de jóvenes de la Prefectura de Fortaleza.	P		
							P(a)	37.90	37.90
							A		

 RF - RF Indicator     SI - Sector Indicator     CI - Country Indicator     PG - Pro-Gender     PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Participación en actividades comunitarias (entre jóvenes entre 15 y 24 años de edad) aumentada
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	EOP	
1.1 Participación en actividades comunitarias (entre jóvenes entre 15 y 24 años de edad)			%	22.40	2006	Retrato de Fortaleza Jovem 2006, Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12	Aguarda ndo pesquis a	P	38.00
								P(a)	38.00
								A	
Outco me:	2 Nivel de empleo entre los jóvenes habilitados en los cursos ofrecidos por CUCAs aumentado								
Observ ation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	EOP	
2.1 Nivel de empleo entre los jóvenes de 15 a 29 años de Fortaleza			%	57.90	2006	Retrato de Fortaleza Jovem 2006, Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12	Aguarda ndo pesquis a	P	38.00
								P(a)	38.00
								A	
Outco me:	3 Conocimientos de la población sobre los programas de la Prefectura para la juventud aumentado								
Observ ation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	EOP	
3.1 Conocimientos de la población sobre los programas de la Prefectura para la juventud			%	48.00	2006	Retrato de Fortaleza Jovem 2006, Retrato de Fortaleza Jovem II 2011/12	Aguarda ndo pesquis a	P	80.00
								P(a)	80.00
								A	

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Sistema de Informacion Gerencial (SIG) implantado	sistema	P		5.00	P		500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	39,000.00	499,999.57
		A	0.00	1.00	A	18,000.00	147,060.13
Encuestas de Monitoreo y Evaluación	Encuestas	P	2.00	8.00	P	250,000.00	702,000.00
		P(a)	4.00	6.00	P(a)	400,000.00	701,222.00
		A	2.00	4.00	A	26,000.00	55,379.61
Servidores Públicos Capacitados en Políticas de Juventud	Número de Servidores	P	500.00	2,000.00	P	300,000.00	1,114,000.00
		P(a)	200.00	340.00	P(a)		1,114,005.20
		A	0.00	140.00	A	100,000.00	631,535.20
Desarrollo de Nuevas Tecnologías Sociales		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Centros Urbanos de Cultura, Arte, Esporte y Lazer (CUCAs) construidos y equipados	número	P		4.00	P	0.00	22,800,000.00
		P(a)		4.00	P(a)	2,125,000.00	24,350,000.32
		A		3.00	A	4,866,517.99	22,147,436.31
Jovenes capacitados mediante proyectos innovadores	jovenes	P	13,866.00	64,858.00	P	3,500,000.00	18,484,000.00
		P(a)	15,140.00	64,858.00	P(a)	5,500,000.00	17,804,000.00
		A	12,444.00	48,906.00	A	2,474,355.22	10,405,471.87
Jovenes atendidos en Centros Urbanos de Cultura, Arte, Esporte y Lazer (CUCAs)	Jovenes	P	7,800.00	25,200.00	P	3,470,000.00	13,870,000.00
		P(a)	17,000.00	70,109.00	P(a)	6,000,000.00	13,870,000.00
		A	26,470.00	50,109.00	A	6,930,389.65	13,870,000.00
Administracion, Imprevistos y Costos Financieros							

Other Cost		2014	Cost
Administracion, imprevistos y costos financieros	P	\$2,662,000.00	\$8,662,000.00
	P(a)	\$350,000.00	\$7,792,000.00
	A	\$317,668.83	\$1,447,393.15
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$10,182,000.00	\$66,132,000.00
	P(a)	\$14,414,000.00	\$54,426,223.08
	A	\$14,732,931.69	\$48,704,276.27

## Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.