

Banco Interamericano de Desarrollo
División de Adquisiciones de Proyectos (DEV/PRM)

Proyecto: Análisis de Políticas y Sistemas de Empleo
Número de Operación BO-T1066

PLAN DE ADQUISICIONES

A) Las contrataciones para la CT propuesta se llevarán a cabo de acuerdo con las “**Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo**” (GN-2349-7), y con las “**Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo**” (GN-2350-7), y con lo establecido en el presente Plan de Adquisiciones.

Proyecto: Análisis de Políticas y Sistemas de Empleo. **Número de Operación:** BO-T1066

Plan de Adquisiciones para Servicios de Consultoría y Talleres

No. de referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %	Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición/selección	Terminación Contrato		
I	Consultoría para estudio de mercado laboral	20.000	CCII	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
I	Consultoría para estudio de oferta de capacitación laboral	10.000	CCII	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
II	Coordinador para el diseño del programa	7.000	CCII	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
II	Consultoría para estudio de análisis de sistemas de pasantía existentes a nivel superior	5.000	CCII	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	

¹ **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. **CP:** Comparación de Precios. **CD:** Contratación Directa

*Las contrataciones son realizadas por el Banco y el Banco es responsable de los pagos.

No. de referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %	Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición/selección	Terminación Contrato		
II	Consultoría para estudio de análisis de características y flujos de la población objetivo profesional	5.000	CCII	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
II	Diseño de sitio Web para el portal de empleo e información de mercado laboral	20.000	CCII	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
II	Pasaje para coordinador	800	CP	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
II	Días de viáticos para coordinador	1.800	CP	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
III	Análisis institucional del Servicio de Empleo	20.000	CCII	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
III	Diseño y sistematización de información sobre el mercado laboral	25.000	CCII	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
III	Visitas de estudio para conocer programas homólogos	15.000	CP	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
III	Taller para el traslado de experiencia y su implementación en el Servicio de Empleo	3.400	CP	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
III	Pasajes asociados a las consultorías	2.400	CP	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
III	Días de viáticos asociados a las consultorías	4.600	CP	NA*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
III	Asistentes de investigación (1 para MTEPS y 1 para equipo BID)	30.000	CCII	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	
III	Equipos de computación, impresoras, scanners	10.000	CCII	N/A*	100%		2009	Oct. 2010	Pendiente	