

**PLAN DE ADQUISICIONES**

**Servicios financieros para mujeres rurales del sur-sureste de México**

**(ME-S1005)**

**BORRADOR - VERSIÓN 1**

## **II. PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO**

### **Modelo A – Para Proyectos Específicos**

#### **Información General**

**País:** México

**Ejecutor:** ALSOL CONTIGO SA de CV SOFOM ENR (ALSOL CONTIGO)

**Proyecto:** Servicios financieros para mujeres rurales del sur-sureste de México

**Número de Proyecto:** ME-S1005

#### **Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:**

El Proyecto “Servicios financieros para mujeres rurales del sur-sureste de México” tiene como finalidad principal contribuir al incremento de la oferta de recursos financieros a poblaciones de bajos ingresos del sur-sureste de México (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo), centrándose en las mujeres microempresarias rurales de bajos ingresos para que puedan acceder a recursos financieros personalizados con el objetivo de iniciar y/o desarrollar sus actividades empresariales.

Para tal efecto, se ha previsto la ejecución de dos componentes: uno de financiamiento reembolsable y otro de cooperación técnica.

El presente Plan de Adquisiciones sólo aplica para el componente de cooperación técnica.

**Fecha de firma del Convenio de Cooperación Técnica:** Estimada para enero de 2011.

**Fecha estimada para el último desembolso:** Estimada para julio de 2014.

#### **A) Introducción**

Las adquisiciones de bienes para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID” (GN-2349-7) de julio de 2006 y las contrataciones de consultoría según lo indicado en las “Políticas para la Selección de Consultores Financiados por el BID”, (GN-2350-7) de julio de 2006, así como con los lineamientos que el FOMIN emita en el marco de dichas políticas y con lo establecido en el Convenio de Cooperación Técnica y el presente Plan de Adquisiciones.

#### **B) El Plan de Adquisiciones**

El Plan de Adquisiciones del Proyecto cubre los 36 meses de ejecución del Proyecto y ha sido acordado entre el Banco y ALSOL CONTIGO. El Plan cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Dirección: Av. Miguel Hidalgo No. 1, interior 5 y 6. Colonia Centro. C.P. 29200. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, MEXICO

Teléfono/Fax : Tel: 52 967 678 14 34  
E mail : katia.corroy@alsolchiapas.org

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor ALSOL CONTIGO: [www.XXXXXXXX](http://www.XXXXXXXX). También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

### **C) Adquisiciones para el Proyecto**

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

**Adquisición de Bienes:** Los bienes a ser adquiridos para este proyecto incluyen equipo de oficina para el proyecto e infraestructura para las agencias rurales, todo a ser adquirido con recursos de contraparte.

**Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría:** Se contratarán servicios de capacitación. Adicionalmente, se contratarán servicios de logística para eventos de capacitación. Se emplearán los criterios de comparación de precios, toda vez que los montos referenciales no superan los US\$30,000.00.

**Adquisición de Servicios de Consultoría:** Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen consultorías individuales que serán contratadas por invitación directa y comparación de antecedentes. Se contratará consultoría para: (i) corresponsalias en áreas rurales; y (ii) análisis y fortalecimiento de la Unidad de Riesgos. Por otro lado, se contratarán consultorías para la auditoria y seguimiento de la cooperación técnica y la evaluación del proyecto.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$ 30.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales y no será obligatorio realizar publicaciones para recibir manifestaciones de interés.

Para los servicios de consultoría previstos se establece que se podrá realizar, bajo las mismas condiciones que a una empresa consultora o a un consultor individual, a universidades, institutos de investigación gubernamentales, instituciones de capacitación, organizaciones no gubernamentales (ONGs), o cualquier otra organización especial o agencia especializada, valorando sus potencialidades en cada caso.

**Costos Operativos:** El Banco no financiará costos operativos para la ejecución del Programa.

**Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo:** Todas las contrataciones detalladas en el Plan de Adquisiciones, para las cuales se hayan seguido las Políticas GN-2349-7 y GN-2350-7 y los lineamientos del FOMIN, podrán recibir financiamiento del Banco de forma retroactiva a la fecha de aprobación de la operación por el Comité respectivo, una vez que los

recursos de la Donación sean elegibles. Lo mismo se aplicará con las contrataciones realizadas con recursos de la contraparte local.

#### **D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones**

**Revisión Ex-Post:** Dado que la clasificación de riesgo institucional de ALSOL CONTIGO como Agencia Ejecutora resultó como de riesgo bajo, la revisión de las contrataciones y adquisiciones para el proyecto se realizará en forma ex – post.

#### **E) Preferencia Nacional**

No aplica

## **Apéndice 1**

### **Plan de Adquisiciones<sup>1</sup>**

**País: México**

**Ejecutor:** ALSOL CONTIGO SA de CV SOFOM ENR (ALSOL CONTIGO)

**Proyecto:** Servicios financieros para mujeres rurales del sur-sureste de México

**Número de Proyecto:** ME-S1005

#### **Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:**

El Proyecto “Servicios financieros para mujeres rurales del sur-sureste de México” tiene como finalidad principal contribuir al incremento de la oferta de recursos financieros a poblaciones de bajos ingresos del sur-sureste de México (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo), centrándose en las mujeres microempresarias rurales de bajos ingresos para que puedan acceder a recursos financieros personalizados con el objetivo de iniciar y/o desarrollar sus actividades empresariales.

Para tal efecto, se ha previsto la ejecución de dos componentes: uno de financiamiento reembolsable y otro de cooperación técnica.

El presente Plan de Adquisiciones sólo aplica para el componente de cooperación técnica.

**Fecha de firma del Convenio de Cooperación Técnica:** Estimada para enero de 2011.

**Fecha estimada para el último desembolso:** Estimada para julio de 2014.

#### **Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:**

Dirección: Av. Miguel Hidalgo No. 1, interior 5 y 6. Colonia Centro.  
C.P. 29200. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,  
MEXICO

Teléfono/Fax : Tel: 52 967 678 14 34  
E mail : katia.corroy@alsolchiapas.org

---

<sup>1</sup> Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

**Banco Interamericano De Desarrollo**  
**Servicios financieros para mujeres rurales del sur-sureste de México**  
**Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)**

CUADRO 1: ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS																				
Proyecto: SERVICIOS FINANCIEROS PARA MUJERES RURALES DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO																				
Número de Proyecto ME-S1005 y convenio de cooperación																				
Periodo comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Enero 2011 hasta Enero 2014																				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11					12	13	14	15	16
No. ref.	Componente del Proyecto	Descripción del Contrato	Valor estimado de la adquisición (US \$)	Método de Adquisición	Normas (BID/Local/es)	Examen del Banco (Ex Ante / Ex Post)	Fuente de financiamiento		Precualificación (SI/No)	Preferencia por elementos nacionales (bienes) (si/no)	Fechas estimadas d/inmias					Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Nombre de la Empresa o Proveedor	No. Contrato Adjudicado	Valor Final pasado de la Adquisición	Comentarios
							% BID	% Local			Publicación de Anuncio Específico de Adquisición.	Informe de evaluación	Firma de Contrato	Terminación del Contrato.	Fecha de Pago Final					
I.	Bienes																			
1.2	1. Expansión a Áreas Rurales	Instalación de infraestructuras	\$ 30,000.00	CP	Locales	Ex post	0%	100%	No	Si	N/A	N/A	Mayo-12	Enero-13	Febrero-13	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	6 Agencias
1.3	1. Expansión a Áreas Rurales	Adquisición de Equipos /Muebles	\$ 42,000.00	CP	Locales	Ex post	0%	100%	No	No	N/A	N/A	Mayo-12	Enero-13	Febrero-13	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	6 Agencias
		Total Bienes	\$ 72,000.00																	
II.	Servicios Diferentes a Consultoría																			
2.1	2. Fortalecimiento de la nueva Unidad de Riesgos	Pasantía del Gerente de Riesgos en otra IMF similar	\$ 4,000.00	CD	Locales	Ex post	0%	100%	No	No	N/A	N/A	Mayo-11	Julio-11	Agosto-11	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	1 mes
3.1.1	3. Fortalecimiento de Recursos Humanos	Diplomado de Habilidades Gerenciales	\$ 10,000.00	CP	BID	Ex post	100%	0%	No	No	N/A	Mayo-12	Junio-12	Julio-12	Aug-12	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	
3.1.2	3. Fortalecimiento de Recursos Humanos	Taller de ventas	\$ 21,000.00	CP	BID	Ex post	100%	0%	No	No	N/A	Mayo-12	Junio-12	Julio-12	Aug-12	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	
3.1.3	3. Fortalecimiento de Recursos Humanos	Gestión de Cambio	\$ 36,000.00	CP	BID	Ex post	100%	0%	No	No	N/A	Mayo-12	Junio-12	Julio-12	Aug-12	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	
3.1.4	3. Fortalecimiento de Recursos Humanos	Programa de Alta Dirección	\$ 10,000.00	CP	BID	Ex post	50%	50%	No	No	N/A	Mayo-13	Mayo-13	Agosto-13	Septiembre-13	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	
3.1.5	3. Fortalecimiento de Recursos Humanos	Instituto Boulder	\$ 5,000.00	CD	BID	Ex ante	50%	50%	No	No	N/A	Mayo-13	Mayo-13	Agosto-13	Septiembre-13	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Ubicado en Costa Rica
3.2	3. Fortalecimiento de Recursos Humanos	Pasantía de Dirección de Talento Humano en IMF con programa estructurado de capacitación interna	\$ 6,000.00	CP	BID	Ex post	50%	50%	No	No	N/A	Mayo-12	Junio-12	Julio-12	Aug-12	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	
3.3	3. Fortalecimiento de Recursos Humanos	Capacitación de asesores. Reforzamiento de metodología indicadores, técnicos de ventas	\$ 27,000.00	CP	BID	Ex post	100%	0%	No	No	N/A	Mayo-12	Junio-12	Julio-14	Aug-14	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	3 años
3.4	3. Fortalecimiento de Recursos Humanos	Pasantías de asesores de crédito en otras IMF	\$ 16,200.00	CP	BID	Ex post	67%	33%	No	No	N/A	Octubre-12	Octubre-12	Enero-13	Febrero-13	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	3 años
3.5.1	3. Fortalecimiento de Recursos Humanos	Capacitación/cursos para fortalecer Unidad de Mercadeo. Tec de Monterrey/Competencia e Innovación	\$ 2,000.00	CD	BID	Ex ante	100%	0%	No	No	N/A	Octubre-12	Octubre-12	Enero-13	Febrero-13	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Bases de datos, análisis de competencia, estadísticas, promoción, etc.
3.5.2	3. Fortalecimiento de Recursos Humanos	Capacitación/cursos para fortalecer Unidad de Mercadeo. Pasantía en IMF	\$ 3,000.00	CD	BID	Ex ante	100%	0%	No	No	N/A	Mayo-12	Junio-12	Julio-14	Aug-14	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	
4.2	4. Fortalecer los procesos y la capacidad del gobierno corporativo	Participación en Foros Internacionales	\$ 16,000.00	CD	BID	Ex ante	67%	33%	No	No	N/A	Mayo-13	Mayo-13	Agosto-13	Septiembre-13	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	
		Total Servicios Diferentes a Consultoría	\$ 155,200.00																	
		Total contratación de bienes y servicios	#####																	

**Métodos de Selección**  
 LPI: Licitación Pública Internacional  
 LIL: Licitación Internacional Limitada  
 LPN: Licitación pública Nacional  
 CP: Comparación de Precios.  
 CD: Contratación Directa

Banco Interamericano De Desarrollo  
Servicios financieros para mujeres rurales del sur-sureste de México  
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

[illegible]

## Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

## Métodos de Selección