

Sostenibilidad: El modelo de negocio del CSF-FUNDER, cuenta con el respaldo de la marca FUNDER con su reconocida trayectoria en la zona rural, lo que constituye la principal ventaja competitiva en un nicho de mercado poco atendido por el sector financiero, bajo esta premisa es posible acelerar un crecimiento importante del Centro en los próximos años, manteniendo la prudencia y consideración para no sobre endeudar a los pobladores rurales. El Comité Directivo analiza la figura legal bajo la que operará el CSF.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

FUNDER logra consolidar el centro de servicios financieros al haber desarrollado políticas, reglamentos y manuales basados en administración de riesgos, definir estrategia y plan de negocios, establecer sistemas de información para la prevención de riesgos y alertas tempranas. Este proceso derivado en un mejor desempeño administrativo, operativo y financiero al registrar: que a septiembre de 2016 se reporta una Cartera en Riesgo Institucional (PAR 30) de: < 9, Se ha alcanzado pasar de una calificación de riesgo triple C a B+ lo que evidencia la mejora lograda y el fortalecimiento del CSF-FUNDER. Inmediatamente a estas reformas se efectuó la intermediación financiera con lo cual se alcanzó a beneficiar a un total de 4,142 pequeños productores meta superada en un 50% de lo previsto.

Evaluación final

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

[Evaluación final](#)

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje	
Propósito:	R.1	Número de cajas creadas y atendidas financieramente.	0	188	188	0 %
	Ampliar la oferta de servicios financieros para pequeños productores rurales y sus unidades de negocios (CACR y AG) a través de la mejora de las capacidades prestación de servicios del Centro de Servicios Financieros de FUNDER y de su acceso a fuentes de financiamiento.					
Clasificación: Muy Satisfactorio						

Componente 1: Consolidacion estratégica del CSF en el largo plazo	C1.11	CACR y AG con créditos vigentes del proyecto al final del periodo	0	188	263	0 %
	C1.12	Saldo de cartera del proyecto miles	400	1450	1442327.1	0 %
Peso: 45%						
Clasificación: Muy Satisfactorio						

Componente 2: Mejora tecnica de la capacidad de FUNDER para atender CACR y AG	C2.11	Asesor principal coordinando el proyecto Equipo de Asesores de crédito operando en la zona de cobertura del proyecto.			Si	0 %
	C2.12	Diseñada y documentada la estrategia de consolidación a largo plazo.	0	1	1	0 %
	C2.13	Diseñado y documentado el plan de negocios.	0	1	1	0 %
	C2.14	El CSF cuenta con un sistema de prevención de riesgos, y de monitoreo y seguimiento de cartera	0	1	1	0 %
Peso: 30%						
Clasificación: Muy Satisfactorio						

Componente 3: Fortalecimiento de las capacidades financieras de las CACR y AG	C3.11	Número de pequeños productores) han sido capacitados	0	2750	4142	0 %
	Ampliar la oferta de servicios financieros para pequeños productores rurales y sus unidades de negocios (CACR y AG) a través de la mejora de las capacidades prestación de servicios del Centro de Servicios Financieros de FUNDER y de su acceso a fuentes de financiamiento.					
Peso: 25%						
Clasificación: Muy Satisfactorio						

Hitos

Planificado

Fecha
Vencimiento

Logrado

Fecha en que se
logró

Estado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora

[X] Desempeño inadecuado de proveedores de servicios/contratistas

[X] Dificultades en adquisiciones

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Las condiciones climatológicas de la zona afectan sustancialmente la producción, además se cuenta con seguro agrícola en consideración a los riesgos climáticos

Nivel: Baja

Responsable: Invitado Proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: FUNDER esta en proceso de ser aceptado como socio protector por parte de CONFIANZA para optar al Fondo de Garantía

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 3 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FUNDER, suscribió nuevos convenios con instituciones especializadas en financiamiento lo que le permite ampliar las opciones de financiamiento a los productores y productores y sus unidades empresariales; lo que en definitivo favorecerá para dar sostenibilidad a la operación del CSF-FUNDER. Las alianzas con otros actores de la cadena representan una oportunidad para continuar financiando a los productores con condiciones adecuadas, mitigando los principales riesgos, y sin requerimientos de garantía reales, en virtud del ambiente de cadena desarrollado.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

La misión del CSF-FUNDER, es atender principalmente el sector rural con especialización en el sector agropecuario, dirigido a cajas rurales, microempresas y agronegocios, a través de servicios financieros adecuados a sus condiciones productivas y necesidades.

El Plan Estratégico 2015-2016, fue elaborado sobre la decisión de profesionalizar y preparar al CSF-FUNDER para operar como intermediaria financiera especializada. Se cuentan con proyecciones financieras en línea con la estrategia institucional que reflejan un crecimiento aceptable.

Igualmente se cuenta con una estrategia de productos amplia y suficiente dirigida a las unidades empresariales de diferentes niveles de consolidación y avance. Se espera que en el mediano plazo por parte del Comité Directivo se defina la figura legal bajo la cual operara el CSF-FUNDER para que continúe en forma permanente operando y aportando al cumplimiento de la misión y visión institucional.

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas

1. El cambio climático y la ocurrencia de diferentes sucesos como los fenómenos del Niño y la Niña, enfermedades como la Roya, entre otros; han impactado negativamente en las actividades agrícolas, lo que requiere de tomar las medidas necesarias para mitigar estos riesgos, entre las que podemos mencionar acompañar los créditos con un esquema de garantías, contratación de seguros contra desastres naturales entre otros.

2. 4. La combinación de capacitación, asistencia técnica productiva permite poner en marcha de manera exitosa el uso de créditos para la agricultura a lo interno de los grupos organizados.

3. El fortalecimiento administrativo de las organizaciones de productores facilitan el desarrollo de metodologías de crédito apropiadas a su base de productores.

4. 2. Bajo esquemas de cadena de valor se facilita el acceso a crédito en condiciones adecuadas de los productores, igualmente los requerimientos de garantía reales se relaja en virtud del ambiente de cadena desarrollado.

5. 1. Las cajas rurales como organizaciones solidarias conformadas por hombres y mujeres de las comunidades rurales, son un instrumento eficaz de inclusión financiera. Su fortalecimiento y capacitación como intermediarias financieras logra dinamizar las economías locales mediante la financiación de emprendimientos agrícolas y no agrícolas.

Relativo a
Implementation

Autor
Gómez, Gladys Morena [FOMIN]

Implementation

Gutierrez, Patricia

Implementation

Gutierrez, Patricia

Implementation

Gutierrez, Patricia

Implementation

Gutierrez, Patricia

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Evaluación intermedia y final
Sistematización del proyecto, con su correspondiente audiovisual.
Políticas y manuales en función a riesgos
Sistema de información

Productos principales del proyecto

[No se encontraron productos relacionados]