

PLAN DE ADQUISICIONES

PROYECTO ATN/SF-10420-BO:

**“Servicios Integrales para Pequeños Productores en el
Altiplano”**

IDEPRO

II. PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO

Modelo A – Para Proyectos Específicos

Información General

País: Bolivia

Ejecutor: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA UNIDAD PRODUCTIVA (IDEPRO)

Proyecto: Servicios Integrales para Pequeños Productores en el Altiplano

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ATN/SF-10420-BO

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

1. El fin del proyecto es contribuir a mejorar los ingresos de los pequeños productores y microempresas de las cadenas de quinua, camélidos y de servicios turísticos del Altiplano Sur en los Departamentos de Oruro y Potosí.
2. El propósito es que alrededor de 720 productores y microempresarios de las cadenas de quinua, camélidos y de servicios turísticos acceden a servicios empresariales integrales que mejoren sus condiciones productivas y niveles de ventas.

El proyecto se ejecutará a través de dos componentes:

3. **Componente de Financiamiento Reembolsable** buscará el financiamiento de alrededor de 720 pequeños productores y microempresarios (individuales o asociados) mediante créditos para capital de trabajo e inversión, adecuados a sus necesidades específicas, de manera de lograr ampliar sus inversiones en aspectos productivos y superar la falta de liquidez que los aflige.
4. **Componente de Cooperación Técnica No Reembolsable** Parala provisión de servicios de asesoría y asistencia técnica (AT) integrada con los créditos otorgados. IDEPRO prestará asesoría y AT especializada según la demanda expresada por los clientes de las tres cadenas apoyadas, incluyendo, entre otros, manejo de cultivos y del hato ganadero, certificación orgánica, identificación y articulación con canales de comercialización más convenientes, y fortalecimiento de servicios turísticos complementarios. Los servicios financiados con los recursos de la Cooperación Técnica (CT) se ofrecerán acordes a las necesidades de las actividades económicas y en paralelo a los servicios financieros, de modo de generar una oferta distinta a la existente y lograr la integralidad de los servicios, apuntando a vencer el círculo vicioso de falta de productividad, iliquidez y pobreza.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Comité de Aprobación: 13 de junio de 2007
Fecha estimada de firma del Convenio de Cooperación Técnica: 12 de octubre 2007

Fecha estimada para el último desembolso: 13 de junio 2010

A) Introducción

Las adquisiciones de bienes para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID” (GN-2349-7) de julio de 2006 y las contrataciones de consultoría según lo indicado en las “Políticas para la Selección de Consultores Financiados por el BID”, (GN-2350-7) de julio de 2006 y con lo establecido en el Contrato de Cooperación Técnica y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Proyecto cubre 48 meses de ejecución del Proyecto y ha sido acordado entre el Banco e IDEPRO. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

IDEPRO:

C. Final Campos No. 132 y avenida Arce.
Teléfono: 2-2430615 Fax: 2-2431547.
E-mail: rcasanovas@idepro.org La Paz - Bolivia

También se encuentra en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto](#) .

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Bienes: Para este proyecto se adquirirá:

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Se contratarán servicios para el diseño, impresión y elaboración de materiales para promocionar los servicios ofertados en el proyecto.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen consultorías de estudios y análisis para: i) Asistencia Técnica ii) Medio ambiente; iii) Auditorias anuales de financiamiento; iv) Auditoria final de la cooperación técnica; v) Desarrollo de productos y adecuación del software. Adicionalmente, se contratará una consultoría para la evaluación final del proyecto.

La contratación de la auditoria final del proyecto será realizada en base a los términos de referencia determinados por el Banco.

Costos Operativos: El Banco financiará al personal técnico que operará en el proyecto como Asesores Empresariales. No financiará costos operativos para la ejecución del proyecto, los mismos que serán cubiertos con aporte de la IDEPRO

Adquisición de equipo: Con aporte del Banco se adquirirán equipos de computación y una fotocopidora.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: El financiamiento retroactivo y la contratación anticipada serán realizados según lo estipulado en el Convenio de Cooperación Técnica.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

La revisión de los procesos de contratación y adquisiciones será efectuada por el Banco en forma ex-post

E) Preferencia Nacional

No aplica

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones

País: Bolivia

Ejecutor: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA UNIDAD PRODUCTIVA (IDEPRO)

Proyecto: SERVICIOS INTEGRALES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL ALTIPLANO

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ATN/SF-10420-BO

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

El fin del proyecto es contribuir a mejorar los ingresos de los pequeños productores y microempresas de las cadenas de quinua, camélidos y de servicios turísticos del Altiplano Sur en los Departamentos de Oruro y Potosí.

El propósito es que alrededor de 720 productores y microempresarios de las cadenas de quinua, camélidos y de servicios turísticos acceden a servicios empresariales integrales que mejoren sus condiciones productivas y niveles de ventas.

El proyecto se ejecutará a través de dos componentes:

Componente de Financiamiento Reembolsable buscará el financiamiento de alrededor de 720 pequeños productores y microempresarios (individuales o asociados) mediante créditos para capital de trabajo e inversión, adecuados a sus necesidades específicas, de manera de lograr ampliar sus inversiones en aspectos productivos y superar la falta de liquidez que los aflige.

Componente de Cooperación Técnica No Reembolsable Para la provisión de servicios de asesoría y asistencia técnica (AT) integrada con los créditos otorgados. IDEPRO prestará asesoría y AT especializada según la demanda expresada por los clientes de las tres cadenas apoyadas, incluyendo, entre otros, manejo de cultivos y del hato ganadero, certificación orgánica, identificación y articulación con canales de comercialización más convenientes, y fortalecimiento de servicios turísticos complementarios. Los servicios financiados con los recursos de la Cooperación Técnica (CT) se ofrecerán acordes a las necesidades de las actividades económicas y en paralelo a los servicios financieros, de modo de generar una oferta distinta a la existente y lograr la integralidad de los servicios, apuntando a vencer el círculo vicioso de falta de productividad, iliquidez y pobreza.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Comité de Aprobación: 13 de junio de 2007**Fecha estimada de firma del Convenio de Cooperación Técnica:** 12 de octubre 2007

Fecha estimada para el último desembolso: 13 de junio 2010

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

IDEPRO:

C. Final Campos No. 132 y avenida Arce.

Teléfono: 2-2430615 Fax: 2-2431547.

E-mail: rcasanovas@idepro.org La Paz - Bolivia

También se encuentra en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto](#) .

Banco Interamericano De Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

N ^a de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado \$us	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Pre-calificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
	1. Bienes										
1	Computadoras y fotocopiadora	8000	CP	N/A	100	0	No	May-2008	Jun-2008	Pendiente	
2	Vehículo Potosí	8000	CP	N/A	0	100	No	May-2008	Jun-2008	Pendiente	
	2. Servicios Diferentes a Consultoría										
1	Diseño e impresión de varios materiales de difusión y publicación de resultados	2000	CP	N/A	100	0	No	Jun-2008	Jul-2008	Pendiente	

¹ **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Banco Interamericano De Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

N ^a de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado \$us	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	3. Servicios de Consultoría										
1	Consultorías locales varias, para prestar servicios de asistencia técnica especializada, según requerimiento.	94.000	CCIN	N/A	90	10	No	May-2008	Nov-2011	Pendiente	Se usará SD en consultorías en temas muy especializados y/o por periodos cortos, con la respectiva justificación según la cláusula 4.03 b del convenio
2	Consultorías Medio ambiente	10.000	CCIN	N/A	100	0	No	Oct-2008	Dic-2009	Pendiente	
3	Consultoría Desarrollo de productos y adecuación de software	5832	CCIN	N/A	100	0	No	May-2008	Ago-2008	Pendiente	
4	Personal Técnico del proyecto	86357	CCIN	N/A	42	58	No	May-2008	Nov-2011	pendiente	
5	Auditoría anual de financiamiento	12000	SBCC	Ex - ante	100	0	No	Nov-2008 Nov-2009 Nov-2010 Nov-2011 Nov-2012	—Feb-2009 Feb-2010 Feb-2011 Feb-2012	Pendiente	
6	Evaluación del proyecto	16000	CCIN	N/A	100	0	No	Dic-2011	Feb-2012	Pendiente	
7	Auditoría Final de cooperación técnica	6000	SBCC	Ex - ante	100	0	No	Dic-2011	Feb-2012	Pendiente	

² **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en