



Operation Number:  
Year- PMR Cycle:  
Last Update:  
PMR Validation Stage:

BR-L1378  
Segundo período enero-diciembre 2014  
4/28/2015  
Validada por el Representante de País

Chief of Operations validation date:  
Division Chief validation date:  
Country Representative validation date:

04/28/2015  
04/29/2015  
05/08/2015

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Fortalecimiento de las Redes de Inclusión Social y de Atención a la Salud PRORED	Loan Number:	3246/OC-BR
Executing Agency (EA):	Estado do Sergipe		
Team Leader:	Rocha,Marcia Gomes	Sector/Subsector:	HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Aprobado/Elegibilidad Pendiente
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Estado do Sergipe		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1378	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$140,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1378	\$100,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$100,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Condições de Saúde da População do Estado de Sergipe melhoradas						
Observation:	xxx						
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP

0.0 Mortes prematuras por Diabetes Mellitus (30-69 anos)		mortes	290.00	2011	DATASUS	Número de óbitos prematuros (30 a 69 años) por DM/ população residente x 100.000 Diabetes: categorías E10-E14 del CID-10	P	249.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Homens							P	125.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Mulheres							P	124.00					
							P(a)						
							A						
0.1 Mortes prematuras por acidentes cerebro vasculares (30-69 anos)		mortes	118.00	2011	DATASUS	Número de óbitos prematuros (30 a 69 años) por accidentes cerebrovasculares (AVC)/população residente x100.000 AVC: Categoría I-64 del CID-10	P	101.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Homens							P	55.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Mulheres							P	46.00					
							P(a)						
							A						
0.2 Taxa de internações por hospitalizações sensíveis à atenção básica		hospitalizações	569.43	2012	DATASUS	Número de hospitalizaciones por causas sensibles a la atención básica /Población residente x100.000	P	565.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Mulheres							P	50.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Mulheres							P	46.00					
							P(a)						
							A						
0.3 Razão de mortalidade materna por causas obstétricas diretas		mortes maternas	62.99	2011	DATASUS	Número de óbitos maternos por causas obstétricas diretas / Número de nascidos vivos X 100.000	P	50.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Mulheres							P	46.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						

0.4 Mortalidade por câncer cervíco uterino		mortes	11.81	2011	DATASUS	Número de óbitos por câncer cervíco- uterino/popula ção feminina de 12 a 69 anos X 100.000	P	9.33
							P(a)	
							A	

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 xxxx							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Mulheres grávidas classificadas como de alto risco que fazem prenatal na sua região de domicílio		percentual	50.35	2012			P	80.00
							P(a)	
							A	
0.1 Mulheres grávidas diagnosticadas com sífilis que recebem tratamento no primeiro trimestre da gravidez		percentual	20.41	2012			P	40.00
							P(a)	
							A	
0.2 Mulheres com câncer de mama e cervíco uterino detectados, que iniciam tratamento em menos de 60 dias em Sergipe		percentual	0.00	2012			P	30.00
							P(a)	
							A	
0.3 Mulheres com no mínimo 7 controles pré-natal realizados		percentual	45.75	2011			P	52.00
							P(a)	
							A	
0.4 Pessoas com diabetes e hipertensão registrados nas unidades básicas de saúde que recebem acompanhamento		percentual	92.65	2011			P	93.00
							P(a)	
							A	

0.5 Mulheres entre 50-69 anos com mamografia anual realizada		percentual	10.20	2012			P	18.00
							P(a)	
							A	
0.6 Mulheres (25-69 anos) com controle de câncer cérvico - uterino por exames cito-patológicos realizados anualmente		percentual	14.61	2011			P	20.00
							P(a)	
							A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

C1: Fortalecimento da gestão estadual do SUS		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Sistema de Informação Integral com projeto lógico concluído, testado e validado	sistema	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Redes de Atenção que contam com o sistema funcionando em seus serviços e com as equipes treinadas	numero	P	5.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Núcleo Estratégico da SES SE estruturado e em funcionamento	nucleo estrategico	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Consultorias e estudos estratégicos para a SES SE	consultorias	P	8.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Central de Regulação construída e implementada	central de regulação	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Centro de Formação e Capacitação Profissional do SUS/SE construído e em funcionamento	centro de formação	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Profissionais do SUS capacitados	profissionais	P	1,210.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
C2. Estruturação dos serviços das RAS		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Centros de especialidades médicas reformados, ampliados e em funcionamento	centros de especialidades	P	5.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Laboratorio Central (LACEN) construído e em funcionamento	LACEN	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Laboratorio Central com certificação em qualidade	Laboratorio Certificado	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Hospital Oncológico de Sergipe com certificação em qualidade	hospital	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Linha de cuidado Materno-Infantil desenvolvida e validada	linha de cuidado	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Linha de cuidado Infantil 0-3 anos desenvolvida e validada	linha de cuidado	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Linha de cuidado oncológico	linha de cuidado	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	
Linha de cuidado enfermidades crônicas (diabetes e cardiovasculares) desenvolvida e validada	linha de cuidado	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	

Linha de cuidado de pessoas con necessidades especiais desenvolvida e validada	linha de cuidado	P	1.00	P	
		P(a)	0.00	P(a)	
		A	0.00	A	

Total Cost			Total Cost	
			P	
			P(a)	
			A	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.