



Operation Number: **BR-L1378**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/20/2016**
PMR Validation Stage: **Draft**

Chief of Operations validation date: **10/20/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:
Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Strengthening Social Inclusion and Health Services Networks PROREDES	Loan Number:	3246/OC-BR
Executing Agency (EA):	Estado do Sergipe		
Team Leader:	Rocha,Marcia Gomes	Sector/Subsector:	HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Approved/Pending Eligibility
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Estado do Sergipe	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1378	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$40,000,000.00		\$140,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1378	\$100,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$100,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Condições de Saúde da População do Estado de Sergipe melhoradas						
Observation:	xxx						
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP

0.0 Mortes prematuras por Diabetes Mellitus (30-69 anos)		mortes	290.00	2011	DATASUS	Número de óbitos prematuros (30 a 69 años) por DM/ população residente x 100.000 Diabetes: categorías E10-E14 del CID-10	P	249.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Homens							P	125.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Mulheres							P	124.00					
							P(a)						
							A						
0.1 Mortes prematuras por accidentes cerebro vasculares (30-69 anos)		mortes	118.00	2011	DATASUS	Número de óbitos prematuros (30 a 69 años) por accidentes cerebrovasculares (AVC)/população residente x100.000 AVC: Categoría I-64 del CID-10	P	101.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Homens							P	55.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Mulheres							P	46.00					
							P(a)						
							A						
0.2 Taxa de internações por hospitalizações sensíveis à atenção básica		hospitalizações	569.43	2012	DATASUS	Número de hospitalizaciones por causas sensibles a la atención básica /Población residente x100.000	P	565.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Homens							P	50.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Mulheres							P	50.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Mulheres							P	46.00					
							P(a)						
							A						
0.3 Razão de mortalidade materna por causas obstétricas diretas		mortes maternas	62.99	2011	DATASUS	Número de óbitos maternos por causas obstétricas diretas / Número de nascidos vivos X 100.000	P	50.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Homens							P	50.00					
							P(a)						
							A						
Disaggregation Categories							EOP						
Mulheres							P	46.00					
							P(a)						
							A						

0.4 Mortalidade por câncer cérvico uterino		mortes	11.81	2011	DATASUS	Número de óbitos por câncer cérvico-uterino/população feminina de 12 a 69 anos X 100.000	P	9.33
							P(a)	
							A	

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 xxxx									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP			
1.0 Mulheres grávidas classificadas como de alto risco que fazem prenatal na sua região de domicílio		percentual	50.35	2012			P		80.00	
							P(a)			
							A			
1.1 Mulheres grávidas diagnosticadas com sífilis que recebem tratamento no primeiro trimestre da gravidez		percentual	20.41	2012			P		40.00	
							P(a)			
							A			
1.2 Mulheres com câncer de mama e cérvico uterino detectados, que iniciam tratamento em menos de 60 dias em Sergipe		percentual	0.00	2012			P		30.00	
							P(a)			
							A			
1.3 Mulheres com no mínimo 7 controles pré-natal realizados		percentual	45.75	2011			P		52.00	
							P(a)			
							A			

1.4 Pessoas com diabetes e hipertensão registrados nas unidades básicas de saúde que recebem acompanhamento							P	93.00
							P(a)	
		percentual	92.65	2011			A	
1.5 Mulheres entre 50-69 anos com mamografia anual realizada		percentual	10.20	2012			P	18.00
							P(a)	
							A	
1.6 Mulheres (25-69 anos) com controle de câncer cérvico - uterino por exames citopatológicos realizados anualmente							P	20.00
							P(a)	
		percentual	14.61	2011			A	



RF - Contribution



RF - Alignment



RF - Strategic Alignment



RF - Strategic Alignment during Execution



SI - Sector Indicator



CI - Country Indicator



PG - Pro-Gender



PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

C1: Fortalecimento da gestão estadual do SUS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Sistema de Informação Integral com projeto lógico concluído, testado e validado	sistema	P		1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Redes de Atenção que contam com o sistema funcionando em seus serviços e com as equipes treinadas	numero	P		5.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Núcleo Estratégico da SES SE estruturado e em funcionamento	nucleo estrategico	P		1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Consultorias e estudos estratégicos para a SES SE	consultorias	P		8.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Central de Regulação construída e implementada	central de regulação	P		1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Centro de Formação e Capacitação Profissional do SUS/SE construído e em funcionamento	centro de formação	P		1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Profissionais do SUS capacitados	profissionais	P		1,210.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
C2. Estruturação dos serviços das RAS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Centros de especialidades médicas reformados, ampliados e em funcionamento	centros de especialidades	P		5.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Laboratorio Central (LACEN) construído e em funcionamento	LACEN	P		1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Laboratorio Central com certificação em qualidade	Laboratorio Certificado	P		1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Hospital Oncológico de Sergipe com certificação em qualidade	hospital	P		1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Linha de cuidado Materno-Infantil desenvolvida e validada	linha de cuidado	P	1.00	1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Linha de cuidado Infantil 0-3 anos desenvolvida e validada	linha de cuidado	P	1.00	1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Linha de cuidado oncológico	linha de cuidado	P		1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Linha de cuidado enfermidades crônicas (diabetes e cardiovasculares) desenvolvida e validada	linha de cuidado	P		1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		

Linha de cuidado de pessoas con necessidades especiais desenvolvida e validada	linha de cuidado	P		1.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		

Total Cost					2016	Total Cost
				P		
				P(a)		
				A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.