

| PLAN DE ADQUISICIONES DE DONACIÓN GEF   |          |  |                             |                           |  |                                       |                  |  |                                  |  |
|---|----------|--|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------|--|----------------------------------|--|
| País: México  |          |  |                             |                           | Organismo Ejecutor (OE): Banobras  |                                       |                  |  |                                  |  |
| Número de Proyecto: ME-G1012 (GRT-FM-16409-ME)  |          |  |                             |                           | Nombre del Proyecto: Programa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para implementar proyectos prioritarios en tres ciudades mexicanas en el marco del PCES. |                                       |                  |  |                                  |  |
| Período del Plan: 06/2020 - 09/2023; Fecha de actualización: 24 de junio de 2020      |          |  |                             |                           |  |                                       |                  |  |                                  |  |
| No. Item  | Ref. POA | Descripción de las Adquisiciones (1)   | Costo estimado del contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3)  | Fuente de financiamiento y porcentaje |                  | Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación. | Revisión técnica del JEP (4)     | Comentarios  |
|   |          |  |                             |                           |  | BID GEF (%)                           | Local / Otro (%) |  |                                  |  |
| COMPONENTE 1. Proyecto de Biodigestión y Generación de Energía en la Ciudad de Xalapa |          |  |                             |                           |  |                                       |                  |  |                                  |  |
| 1. BIENES   |          |  |                             |                           |  |                                       |                  |  |                                  |  |
|   |          |  |                             |                           |  |                                       |                  |  |                                  |  |
| 2. OBRAS  |          |  |                             |                           |  |                                       |                  |  |                                  |  |
| 1   |          | Construcción de la planta de biodigestión, la planta de separación y el equipo de generación de energía eléctrica para el municipio de Xalapa, Veracruz.                               | \$6,217,000.00              | LPN                       | ex-ante  | 100                                   |                  | Sep-20   | Sí, a TdR.                       | Los TdR se encuentran en elaboración.<br><br>El proceso de licitación incluye en su mayoría obra civil, así como la instalación y adquisición de equipos para su funcionamiento. Se utilizará el documento estándar de Licitación Pública Nacional / Contratación de Obras Menores. Dadas las características técnicas del proyecto, la publicación del llamado a licitación, se realizará a nivel internacional en el Development Bussiness y DOF, la convocatoria se publicará en Compranet. |
| 3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA   |          |  |                             |                           |  |                                       |                  |  |                                  |  |
| 2   |          | Servicio de supervisión de la construcción de la planta de biodigestión, la planta de separación y el equipo de generación de energía eléctrica para el municipio de Xalapa, Veracruz. | \$366,093.00                | LPN                       | ex-ante  | 100                                   |                  | Sep-20   | Sí, a Especificaciones Técnicas. | Las Especificaciones Técnicas se encuentran en elaboración.<br><br>Se utilizará el documento estándar de Licitación Pública Nacional / Adquisición de Servicio de No Consultoría. La publicación de la convocatoria se realizará en Compranet y el llamado a licitación en el DOF.   |
| 4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA (FIRMAS)  |          |  |                             |                           |  |                                       |                  |  |                                  |  |
| 3   |          | Diseño y elaboración del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos sólidos Urbanos (PMPGIRSU) para el Municipio de Xalapa, Veracruz.                    | \$100,000.00                | SD                        | ex-ante  | 100                                   |                  | Oct-19   | Sí, a TdR.                       | Fecha de No Objeción de Términos de Referencia: 8 de abril de 2019.<br><br>El contrato fue adjudicado a la Universidad Veracruzana el día 5 de septiembre de 2019 y los trabajos concluyeron satisfactoriamente el 16 de marzo de 2020.<br><br>La Selección Directa se justificó de conformidad con la Sección III, numeral 3.10 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.                                       |

| No. Item | Ref. POA | Descripción de las Adquisiciones (1)   | Costo estimado del contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de financiamiento y porcentaje |                  | Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación. | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios   |
|----------|----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------------------|---|
|          |          |  |                             |                           |                               | BID GEF (%)                           | Local / Otro (%) |  |                              |   |
| 4        |          | Elaboración del estudio técnico, normativo y social que determine la viabilidad ambiental del predio propuesto para la infraestructura de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el Municipio de Xalapa, Veracruz. | \$26,000.00                 | SD                        | ex-ante                       | 100                                   |                  | Oct-19   | Sí, a TdR.                   | <p>Fecha de No Objeción de Términos de Referencia: 17 de junio de 2019.</p> <p>El contrato fue adjudicado al Instituto de Ecología el día 1 de octubre de 2019 y los trabajos concluyeron satisfactoriamente el 6 de marzo de 2020.</p> <p>La Selección Directa se justificó de conformidad con la Sección III, numeral 3.10 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.</p>  |
| 5        |          | Elaboración del estudio de ingeniería de detalle (proyecto ejecutivo) para la construcción de la planta de biodigestión para el municipio de Xalapa, Veracruz.   | \$306,500.00                | SBCC                      | ex-ante                       | 100                                   |                  | Jul-20   | Sí, a TdR.                   | <p>Fecha de No Objeción de Términos de Referencia: 06 de febrero de 2020.</p> <p>El proceso de selección se llevará a cabo de conformidad con la Sección II de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas para México.</p>   |
| 6        |          | Asesoría técnica especializada de soporte para la elaboración de ingeniería de detalle de la planta de biodigestión, la planta de separación y el equipo de generación de energía eléctrica para el municipio de Xalapa, Veracruz.       | \$12,500.00                 | SD                        | ex-ante                       | 100                                   |                  | Jun-20   | Sí, a TdR.                   | <p>Los Términos de Referencia se encuentran en elaboración.</p> <p>La firma consultora asesorará al municipio en los aspectos de carácter técnico derivados del proceso de selección y contratación para la elaboración del estudio de ingeniería de detalle (proyecto ejecutivo) para la construcción de la planta de biodigestión.</p> <p>La Selección Directa se justificará de conformidad con la Sección III, numeral 3.10 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.</p> |
| 7        |          | Manifestación de impacto ambiental.  | \$28,000.00                 | SD                        | ex-ante                       | 100                                   |                  | Jun-20   | Sí, a TdR.                   | <p>Los Términos de Referencia se encuentran en elaboración.</p> <p>La Selección Directa se justificará de conformidad con la Sección III, numeral 3.10 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.</p>  |

| No. Item | Ref. POA | Descripción de las Adquisiciones (1)  | Costo estimado del contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de financiamiento y porcentaje |                  | Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación. | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios   |
|----------|----------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------------------|---|
|          |          |   |                             |                           |                               | BID GEF (%)                           | Local / Otro (%) |  |                              |   |
| 8        |          | Asesoría técnica, financiera y legal para la puesta en operación del Biodigestor de Xalapa (Ecoparque). | \$100,000.00                | SCC                       | ex-ante                       | 100                                   |                  | Sep-20   | Sí, a TdR.                   | <p>Los Términos de Referencia se encuentran en elaboración.</p> <p>El proceso de selección se llevará a cabo de conformidad con la Sección III, numerales 3.7 y 3.8 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.</p> |

| No. Item                                 | Ref. POA | Descripción de las Adquisiciones (1)   | Costo estimado del contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de financiamiento y porcentaje |                  | Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación. | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios  |
|--|----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------------------|--|
|  |          |  |                             |                           |                               | BID GEF (%)                           | Local / Otro (%) |  |                              |  |
| 5. SERVICIOS DE CONSULTORES (INDIVIDUOS) |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |  |
| 9  |          | Análisis de riesgo - dictamen técnico por protección civil.  | \$5,000.00                  | SD                        | ex-ante                       | 100                                   |                  | Jun-20   | Sí, a TdR.                   | Los Términos de Referencia se encuentran en elaboración.<br><br>El proceso de selección se llevará a cabo de conformidad con la Sección V, apartado 5.4.b de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, utilizando el modelo de contrato estándar de consultores individuales de la SFP.   |
| 10                                       |          | Dictamen de factibilidad regional sustentable.   | \$5,000.00                  | SD                        | ex-ante                       | 100                                   |                  | Jun-20   | Sí, a TdR.                   | Los Términos de Referencia se encuentran en elaboración.<br><br>El proceso de selección se llevará a cabo de conformidad con la Sección V, apartado 5.4.b de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, utilizando el modelo de contrato estándar de consultores individuales de la SFP.   |
| 11                                       |          | Desarrollo de alcance y términos de referencia para la licitación de la ingeniería de detalle de la planta de digestión. | \$15,000.00                 | SD                        | ex-ante                       | 100                                   |                  | Oct-19   | Sí, a TdR.                   | Fecha de No Objeción de Términos de Referencia: 2 de julio de 2019.<br><br>El contrato fue adjudicado al Consultor Pablo Alarcón Montero el 2 de octubre de 2019 y los trabajos concluyeron satisfactoriamente el 15 de enero de 2020.<br><br>El proceso de selección se llevó a cabo de conformidad con la Sección V, apartado 5.4.b de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, utilizando el modelo de contrato estándar de consultores individuales de la SFP. |

| No. Item    | Ref. POA | Descripción de las Adquisiciones (1)   | Costo estimado del contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de financiamiento y porcentaje |                  | Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación. | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios                                    |
|-------------|----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------------------|--|
|             |          |  |                             |                           |                               | BID GEF (%)                           | Local / Otro (%) |  |                              |  |
| *CANCELADOS |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |  |
|             |          | Contratación de estudio de ingeniería de detalle para la planta de biodigestión.   | \$274,000.00                | SBCC (con una LCI)        | ex-ante                       | 100                                   |                  |  |                              | Proceso cancelado. Se sustituyó por el ítem 5. |
|             |          | Estudio técnico que determine la ubicación de sitios viables para la infraestructura de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, dicho deberá de contener los estudios y análisis previos requeridos para la | \$26,000.00                 | SD                        | ex-ante                       | 100                                   |                  | Oct-18   |                              | Proceso cancelado. Se sustituyó por el ítem 4. |
|             |          | Proyecto ejecutivo del biodigestor, planta de trasferencia-separación, instalación del equipo de generación de energía eléctrica y RSX.  | \$45,000.00                 | SD                        | ex-ante                       | 100                                   |                  | Jul-19   |                              | Proceso cancelado. Se sustituyó por el ítem 5. |

[illegible]

| No. Item                                 | Ref. POA | Descripción de las Adquisiciones (1)   | Costo estimado del contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de financiamiento y porcentaje |                  | Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación. | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios   |
|--|----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------------------|---|
|  |          |  |                             |                           |                               | BID GEF (%)                           | Local / Otro (%) |  |                              |   |
| 4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA (FIRMAS)     |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
| 3  |          | Acompañamiento y evaluación de la licitación, y revisión de diseño y de ejecución de obra de la primera etapa. | \$116,000.00                | SCC                       | ex-post                       | 100                                   |                  | Sep-19   | Sí, a TdR.                   | Fecha de No Objeción de Términos de Referencia: 9 de mayo de 2019.<br><br>El contrato fue adjudicado a la firma consultora Enertis el 5 de septiembre de 2019 y los trabajos continúan en curso.<br><br>El proceso de selección se llevó a cabo de conformidad con la Sección III, numerales 3.7 y 3.8 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se utilizó la solicitud estándar de propuestas simplificada. |
| 4  |          | Acompañamiento y evaluación de la licitación, y revisión de diseño y de ejecución de obra de la segunda etapa. | \$90,000.00                 | SCC                       | ex-post                       | 100                                   |                  | Dec-20   | Sí, a TdR.                   | Los Términos de Referencia se encuentran en elaboración.<br><br>El proceso de selección se llevará a cabo de conformidad con la Sección III, numerales 3.7 y 3.8 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se utilizará la solicitud estándar de propuestas simplificada.   |
| 5. SERVICIOS DE CONSULTORES (INDIVIDUOS) |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
|  |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
| *CANCELADOS                              |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
|  |          | Contratación de estudio de detalle e instalación de celdas fotovoltaicas en edificios públicos de la ciudad.   | \$4,320,000.00              | LPI                       | ex-ante                       | 100                                   |                  |  |                              | Proceso cancelado.<br>Se sustituyó por ítem 1 y 2.  |
|  |          | Contratación de consultor individual del contrato de estudio, bienes e instalación.                            | \$180,000.00                | SCC                       | ex-post                       | 100                                   |                  |  |                              | Proceso cancelado.<br>Se sustituyó por ítem 3 y 4.  |

| No. Item   | Ref. POA | Descripción de las Adquisiciones (1)  | Costo estimado del contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de financiamiento y porcentaje |                  | Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación. | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios   |
|--|----------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------------------|---|
|  |          |   |                             |                           |                               | BID GEF (%)                           | Local / Otro (%) |  |                              |   |
| COMPONENTE 3. Programa Integral para el Saneamiento de la Bahía de Campeche. |          |   |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
| 1. BIENES  |          |   |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
|  |          |   |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
| 2. OBRAS   |          |   |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
|  |          |   |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
| 3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA  |          |   |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
|  |          |   |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
| 4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA (FIRMAS)   |          |   |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
| 1  |          | Análisis y adecuación del marco jurídico.   | \$60,000.00                 | SCC                       | ex-post                       | 100                                   |                  | Dec-19   | Sí, a TdR.                   | Fecha de No Objeción de Términos de Referencia: 1 de febrero de 2019.<br><br>El contrato fue adjudicado a la firma consultora López Elías Abogados el 16 de diciembre de 2019 y concluyó satisfactoriamente el 31 de marzo de 2020.<br><br>El proceso de selección se llevó a cabo de conformidad con la Sección III, numerales 3.7 y 3.8 e las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se utilizó la solicitud estándar de propuestas simplificada. |
| 2  |          | Padrón de usuarios del Sistema de Agua Potable de la ciudad de San Francisco de Campeche. | \$200,000.00                | SBCC                      | ex-ante                       | 100                                   |                  | Jul-20   | Sí, a TdR.                   | Fecha de No Objeción de Términos de Referencia: 1 de febrero de 2019.<br><br>El proceso de selección se llevará a cabo de conformidad con la Sección II de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas para México.   |



| No. Item  | Ref. POA | Descripción de las Adquisiciones (1)   | Costo estimado del contrato | Método de Adquisición (2)         | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de financiamiento y porcentaje |                  | Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación. | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios   |
|---|----------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------------------|---|
|   |          |  |                             |                                   |                               | BID GEF (%)                           | Local / Otro (%) |  |                              |   |
| 3   |          | Análisis y adaptación del proyecto de drenaje sanitario existente Calculo y diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Francisco de Campeche. | \$500,000.00                | SBCC                              | ex-ante                       | 100                                   |                  | Jul-20   | Sí, a TdR.                   | Fecha de No Objeción de Términos de Referencia: 1 de febrero de 2019.<br><br>El proceso de selección se llevará a cabo de conformidad con la Sección II de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas para México. |
| 4   |          | Proyecto de adaptación y mejoramiento de los sistemas de drenaje pluviales de la ciudad de San Francisco de Campeche.  | \$240,000.00                | SBCC                              | ex-ante                       | 100                                   |                  | Jul-20   | Sí, a TdR.                   | Fecha de No Objeción de Términos de Referencia: 1 de febrero de 2019.<br><br>El proceso de selección se llevará a cabo de conformidad con la Sección II de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas para México. |
| <b>5. SERVICIOS DE CONSULTORES (INDIVIDUOS)</b> |          |  |                             |                                   |                               |                                       |                  |  |                              |   |
|   |          |  |                             |                                   |                               |                                       |                  |  |                              |   |
| <b>*CANCELADOS</b>                              |          |  |                             |                                   |                               |                                       |                  |  |                              |   |
|   |          | Contratación de firma consultora para la elaboración de estudios de detalle para el saneamiento de la Bahía de Campeche.   | \$1,000,000.00              | SBCC<br>Lista Corta Internacional | ex-ante                       | 100                                   |                  |  |                              | Proceso cancelado.<br>Se sustituyó por ítem 1, 2, 3 y 4.  |

| No. Item  | Ref. POA | Descripción de las Adquisiciones (1)   | Costo estimado del contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de financiamiento y porcentaje |                  | Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación. | Revisión técnica del JEP (4)     | Comentarios  |
|---|----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|----------------------------------|--|
|   |          |  |                             |                           |                               | BID GEF (%)                           | Local / Otro (%) |  |                                  |  |
| COMPONENTE 4. Establecimiento de Mecanismos para Replicación, Apoyo Institucional, Difusión y Monitoreo |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                                  |  |
| 1. BIENES   |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                                  |  |
|   |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                                  |  |
| 2. OBRAS  |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                                  |  |
|   |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                                  |  |
| 3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA   |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                                  |  |
| 1   |          | Realización de talleres de seguimiento, conferencias, seminarios y cursos de capacitación del personal técnico de las entidades responsables de la operación de los proyectos.   | \$100,000.00                | PENDIENTE                 | ex-post                       | 100                                   |                  | Dec-20   | Sí, a Especificaciones Técnicas. | Se prevé la contratación de diversos servicios.<br><br>En posteriores actualizaciones se definirán los servicios a contratar.  |
| 4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA (FIRMAS)  |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                                  |  |
| 2   |          | Auditorías del programa.   | \$75,000.00                 | SD                        | ex-post                       | 100                                   |                  | Dec-20   | Sí, a TdR.                       | La firma consultora será designada por SFP de una lista de auditores elegibles para el BID.<br><br>Anualmente se realiza una auditoría a la finalización de cada ejercicio fiscal (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024). |
| 3   |          | Diseño y elaboración de mecanismos de replicación y difusión del programa (documentos de análisis, documentos de difusión de buenas prácticas y guías para facilitar la replicabilidad de los proyectos a nivel nacional). | \$130,000.00                | PENDIENTE                 | ex-post                       | 100                                   |                  | Dec-20   | Sí, a TdR.                       | Se prevé la contratación de diversos servicios.<br><br>En posteriores actualizaciones se definirán los servicios a contratar.  |

| No. Item                                 | Ref. POA | Descripción de las Adquisiciones (1)     | Costo estimado del contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de financiamiento y porcentaje |                  | Fecha estimada del anuncio de adquisición o del inicio de la contratación. | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios   |
|--|----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------------------|---|
|  |          |  |                             |                           |                               | BID GEF (%)                           | Local / Otro (%) |  |                              |   |
| 5. SERVICIOS DE CONSULTORES (INDIVIDUOS) |          |  |                             |                           |                               |                                       |                  |  |                              |   |
| 4  |          | Administración y operación del programa. | \$635,375.00                | CCIN                      | ex-post                       | 100                                   |                  | Dec-20   | Sí, a TdR.                   | Pendiente de definición si se contratá a varios consultores técnicos para la administración y operación del programa.   |
| 5  |          | Evaluación intermedia del programa.      | \$40,000.00                 | CCIN                      | ex-post                       | 100                                   |                  | Dec-21   | Sí, a TdR.                   | En proceso de elaboración los TdR.<br><br>El proceso de selección se llevará a cabo de conformidad con la sección 5 de las políticas de selección y contratación de consultores del BID, y el numeral 48 de los procedimientos de crédito externo de la SFP, utilizando el modelo de contrato estándar de consultores individuales de la SFP. |
| 6  |          | Evaluación final del programa.           | \$40,000.00                 | CCIN                      | ex-post                       | 100                                   |                  | Dec-23   | Sí, a TdR.                   | En proceso de elaboración los TdR.<br><br>El proceso de selección se llevará a cabo de conformidad con la sección 5 de las políticas de selección y contratación de consultores del BID, y el numeral 48 de los procedimientos de crédito externo de la SFP, utilizando el modelo de contrato estándar de consultores individuales de la SFP. |

