

Apoyo a la preparación de un programa de inversión en agua potable y saneamiento en Cabo Haitiano

HA-T1212

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: 15 Meses

No. Ref. 1	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisi- ción 2	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fechas estimadas		Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %	Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	BIENES									
	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA									
	SERVICIOS DE CONSULTORIA FIRMAS									
1	Estudio de Factibilidad y Diseños Finales de Agua Potable de las áreas de Haut du Cap y Petit anse en Cabo Haitiano	920	SBCC	ex-ante	100	0	agosto 2015	mayo 2016	pendiente	
2	Estudio de factibilidad de saneamiento condominial y semicolectivo para el Centro Histórico de Cabo Haitiano	100	CD	ex-ante	100	0	agosto 2015	mayo 2016	pendiente	
3	Investigación formativa de la oferta y demanda de saneamiento en el area de Cabo Haitiano y zonas rurales próximas	150	SBCC	ex-ante	100	0	agosto 2015	junio 2016	pendiente	
4	Estrategia de marketing y comunicación en saneamiento en el area de Cabo Haitiano y zonas rurales próximas	120	SBCC	ex-ante	100	0	agosto 2015	julio 2016	pendiente	
	SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUALES									
1	Consultores individuales internacionales para gestión de lodos procedentes de soluciones individuales mejoras planta de Limonade.	90	CCII	ex-ante	100	0	agosto 2015	mayo 2016	pendiente	Se trata de tres consultores internacionales
3	Consultores locales gestion de lodos y análisis oferta saneamiento	20	CCIN	ex-ante	100	0	agosto 2015	mayo 2016	pendiente	consultores nacionales

1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se

2 **Bienes y Obras:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa;
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor