

PMR Operational Report

Operation Number	ES-L1089	Chief of Operations Validation Date	10/09/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Financing Productive Development for El salvador	Loan Number	3271/OC-ES
Executing Agency	BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR	Sector/Subsector	FM-BNK - FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	LUGO, GLORIA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	EL SALVADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1089	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	80,063,071.35	80.06%	19,936,928.65
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	80,063,071.35	80.06%	19,936,928.65

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Porcentaje de incremento en las ventas por trabajador observado de las firmas beneficiarias sobre las no-beneficiarias al quinto año de iniciada la ejecución	%	0.0	2015	P		11.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Evaluación de Impacto ex post, tal como se describe en el plan de monitoreo y evaluación en el Anexo correspondiente

Observations: El indicador es igual a las ventas reales promedio por trabajador de las firmas beneficiarias sobre igual indicador de firmas comparables, no beneficiarias, menos 1, multiplicado por 100. Las ventas reales por trabajador de las firmas beneficiarias se espera que se incrementen con relación a la de empresas comparables no beneficiarias para 2018. El valor de las ventas reales por trabajador de la empresa es de US\$16.113. (Ver Cuadro N. 2 del análisis costo beneficio).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Acceso al crédito de mediano y largo plazo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) incrementado

Observation: Indicador 1.1 Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del Programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una MIPYME (véase análisis económico), que el financiamiento por BANDESAL representa alrededor de un 76,7% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos. Fuente de verificación: Sistemas de información de Bandesal.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Inversiones totales efectuadas por de MIPYMES beneficiarias del programa.	Mils US\$	0.0	2015	P	39.00	39.00	25.90	25.80	129.70
					P(a)	39.00	39.00	25.90	25.80	
					A	0.00				

Details

Means of verification: Fuente de verificación: Sistemas de información de Bandesal.

Observations: Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del Programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una MIPYME (véase análisis económico), que el financiamiento por BANDESAL representa alrededor de un 76,7% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.1	Plazo promedio de los préstamos otorgados a MIPYMES.	Años	2.88	2013	P	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
					P(a)	4.00	4.00	4.00	4.00	
					A	0.00				

Details

Means of verification: Fuente de verificación: Sistemas de información de Bandesal.

Observations: Este indicador muestra la evolución del plazo promedio de los préstamos otorgados con recursos del programa año tras año. Se espera que este indicador sea superior al plazo promedio del Sistema para créditos dirigidos a la actividad productiva. Ello indicaría el éxito del programa en ofrecer mejores plazos de financiamiento a las MIPYMES.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.2	Índice de calidad de la cartera de préstamos otorgados con recursos del programa (prestamos vencidos sobre el total de la cartera).	%	3.0	2013	P	1.50	1.40	1.30	1.10	1.10
					P(a)	1.50	1.40	1.30	1.10	
					A	0.00				

Details

Means of verification: Fuente de verificación: Sistemas de información de Bandesal.

Observations: Este indicador muestra el comportamiento esperado de la calidad de la cartera de sub-prestamos del programa. Se espera que el mismo sea año tras año mejor que la del sistema para créditos dirigidos a la actividad productiva. El índice de calidad de cartera se calculara a partir de la siguiente formula: (Monto total de la cartera de préstamos vencidos financiados con recursos del programa / Monto total de la cartera de préstamos financiados con recursos del programa) x 100.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente Unico de Crédito

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	MYPIMES financiadas con recursos del programa.	Micro / small / medium enterprises (#)	P	667	2,783	20,000,000	99,500,000
			P(a)	997	4,334	30,420,036.4	99,500,000
			A	577	3,914	20,033,500.31	89,113,463.91

Other Cost

	Gastos de administración, promoción, monitoreo y evaluación.	P			100,000	500,000
		P(a)			100,000	100,000
		A			26,238.94	26,238.94

Total Cost

	Total Cost	P			20,100,000	100,000,000
		P(a)			30,520,036.4	99,600,000
		A			20,059,739.25	89,139,702.85

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section