

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1106	Chief of Operations Validation Date	10/11/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/11/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Strategic International Positioning III	Loan Number	3418/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	TD-EIP - TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Team Leader	GÓMEZ DECKER,FEDERICA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1106	247,000,000	247,000,000	0	0	247,000,000	247,000,000	0	0.00%	247,000,000
Aggregated	247,000,000	247,000,000	0	0	247,000,000	247,000,000	0	0.00%	247,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Fortalecer el marco general de políticas para la atracción de inversiones

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.0	IED promedio de los últimos tres años	millones de dólares	2144.0	2011	P	2,850.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Banco Central de la República Oriental de Uruguay. Informe de Coyuntura

Observations: El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años para evitar saltos discretos derivados de grandes proyectos de inversión. La línea de base corresponde al promedio 2009-2011

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.1	Indicador de Competitividad Global de los Negocios	posición en el ranking	74.0	2013	P	63.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: WEF

Observations: El indicador asume que el país al menos recupera la posición que tenía en el ranking en el año 2011.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Fortalecer las capacidades del país en materia de promoción de exportaciones y de facilitación comercial.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.0	Tiempo del ciclo de Exportación	Días	30.0	2012	P	20.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: DNA/UXXI

Observations: El indicador es calculado como el promedio del tiempo de ciclo de los procesos de importación y exportación de los capítulos 2, 3 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Nomenclador Común Arancelario. Se contemplan los tiempos que transcurre desde que: - Se realiza la primera gestión documental en cualquier organismo regulador, hasta que la mercadería se encuentra apta para ser comercializada en plaza (en el caso de la importación) - Se realiza la primera gestión documental en cualquier organismo regulador, hasta que la mercadería ha sido embarcada y se cuentan con todos los certificados necesarios para que se recibida en destino (en el caso de la exportación).

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.1	Tiempo de Ciclo de Importación	Días	20.0	2012	P	14.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: DNA/UXXI

Observations: El indicador es calculado como el promedio del tiempo de ciclo de los procesos de importación y exportación de los capítulos 2, 3 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Nomenclador Común Arancelario. Se contemplan los tiempos que transcurre desde que: - Se realiza la primera gestión documental en cualquier organismo regulador, hasta que la mercadería se encuentra apta para ser comercializada en plaza (en el caso de la importación) - Se realiza la primera gestión documental en cualquier organismo regulador, hasta que la mercadería ha sido embarcada y se cuentan con todos los certificados necesarios para que se recibida en destino (en el caso de la exportación).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
1.2	Costo de gestión de Importación/Exportación	Pesos uruguayos	2000.0	2012	P	1,200.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: DNA/UXXI

Observations: Los costos contemplan: los traslados, las horas hombre invertidas, fotocopias, etc. El total de los costos será medido antes de la implantación de la Ventanilla Única y luego de implementada. Fuente: DNA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Fortalecer las capacidades locales de innovación y absorción tecnológica

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.0	Inversión nacional en I+D	Millones de dólares corrientes	134.0	2010	P	150.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: RICYT www.ricyt.org

Observations: El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años. La línea de base se calculó para el período 2008-2010

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.1	Porcentaje de empresas innovadoras manufactureras	Porcentaje	31.5	2009	P		35.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Innovación, ANII www.anii.gob.uy

Observations: El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años y corresponde al porcentaje de empresas manufactureras de la encuesta nacional de innovación que realizaron inversiones en actividades innovativas y lograron innovaciones de producto o proceso. La línea de base se calculó para el período 2007-2009

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
2.2	Porcentaje de empresas innovadoras en servicios	Porcentaje	25.3	2009	P		30.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: ANII www.anii.gob.uy

Observations: El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años. El indicador se toma como un promedio de los últimos tres años y corresponde al porcentaje de empresas de servicios de la encuesta nacional de innovación que realizaron inversiones en actividades innovativas y lograron innovaciones de producto o proceso. La línea de base se calculó para el período 2007-2009

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 3. Promoción y Facilitación Comercial

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 2018
1.1	Ley de creación de la VUCE promulgada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.2	Código Aduanero adoptando las mejores prácticas internacionales promulgado.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.3	Normativa indicando la reorganización administrativa de la DNA sancionada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.4	Normativa indicando la generación de un nuevo sistema de incentivos para los funcionarios de la DNA sancionada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.5	Directiva que extiende el uso obligatorio del DUA a las operaciones de exportación aprobada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.6	Reglamento para implementación del Precinto Electrónico en las operaciones de tránsito de mercaderías enlonadas o sueltas aprobado.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.7	Normativa que crea la Unidad de Investigación e Inteligencia Aduanera dentro de la DNA para la gestión de riesgo aprobada.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.8	Decreto reglamentando la implementación del OEC sancionado.	número	P		1
			P(a)		1
			A		1

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 4. Mejora de las Capacidades de Innovación

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		
			2017	EOP 2018
2.1	Acuerdos de gestión entre la ANII y el Poder Ejecutivo en el marco del PENCTI que contemple un capítulo sobre nuevas empresas innovadoras suscriptos.	número	P	1
			P(a)	1
			A	2
2.2	Normativa para promover la articulación academia-empresa mediante la creación o fortalecimiento de redes colaborativas aprobada.	número	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.3	Normativa para promover la articulación academia-empresa mediante la creación o fortalecimiento de centros tecnológicos sectoriales aprobada.	número	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.4	Normativa para crear un Instituto Técnico Regional especializado en producción agraria aprobada.	número	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.5	Ley que aprueba financiamiento de UTEC y regula su funcionamiento promulgada.	número	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.6	Convenios de capacitación entre ANII y Universidades y Centros de Investigación Extranjeros suscriptos.	número	P	1
			P(a)	1
			A	25

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section