

PMR Operational Report

Operation Number	ME-L1170	Chief of Operations Validation Date	10/13/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/13/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Second program under the CCLIP for the financing productive development	Loan Number	3531/OC-ME, 3531/OC-ME-1, 3531/OC-ME-2, 3531/OC-ME-3, 3531/OC-ME-4
Executing Agency	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Sector/Subsector	FM-INC - FINANCIAL MARKETS-FINANCIAL INCLUSION
Team Leader	DE OLLOQUI,FERNANDO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	MEXICO
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1170	400,000,000	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	347,513,898.5	86.88%	52,486,101.5
Aggregated	400,000,000	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	347,513,898.5	86.88%	52,486,101.5

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Impacto 1: Productividad de las UER que han sido financiadas por el programa incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
0.0	Indicador 1: Ventas por Ha de las UER que han recibido financiamiento se incrementan en relación a las UER comparables, no beneficiarias, para 2017	%	0.0	2015	P	20.00
					P(a)	20.00
					A	
Details						
Means of verification: Fuente: FND, con base en la evaluación de impacto ex post, tal como se describe en el Plan de Monitoreo y Evaluación.						
Observations: Indicador es igual a: $\{[(X_t - X_b) / X_b] - [(Y_t - Y_b) / Y_b]\} \times 100$ Donde X_t , X_b son las ventas por Ha de las UER apoyadas con programas de capitalización en el año t y en el año base, respectivamente, e Y_t , Y_b representan iguales conceptos para unidades del grupo de control. El grupo de control se determina según lo explicado en la propuesta de evaluación. *La línea base se reconstruirá de manera ex post. Ello se podrá efectuar dado que las características de los beneficiarios lo permite.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado Final 1: Inversiones productivas de las UER aumentadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	EOP 2018
0.0	Indicador 1. Apalancamiento de las Inversiones productivas de la UER administradas por mujeres, realizadas con el programa	Millones US\$	0.0	2015	P	6.00	6.00	6.25	18.25
					P(a)	15.61	6.07	0.00	18.25
					A	12.18	8.49		

Details

Means of verification: Fuente de verificación: Sistemas de información de FND.

Observations: Este indicador corresponde al apalancamiento de las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa con la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	EOP 2018
0.1	Indicador 2. Apalancamiento de las Inversiones productivas de las UER en municipios de alta y muy alta marginación, realizadas con el programa	Millones US\$	0.0	2015	P	4.25	4.25	4.25	12.75
					P(a)	10.90	2.02	0.00	12.75
					A	10.73	7.31		

Details

Means of verification: Fuente de verificación: Sistemas de información de FND.

Observations: Este indicador corresponde al apalancamiento de las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa con la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	EOP 2018
0.2	Indicador 3. Apalancamiento de las Inversiones productivas de las UER pequeñas, realizadas con el programa	Millones US\$	0.0	2015	P	12.00	12.00	12.00	36.00
					P(a)	30.78	19.50	0.00	36.00
					A	16.50	3.80		

Details

Means of verification: Fuente de verificación: Sistemas de información de FND.

Observations: Este indicador corresponde al apalancamiento de las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa con la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	EOP 2018
0.3	Indicador 4. Apalancamiento de las Inversiones productivas de las UER medianas y grandes, realizadas con el programa	Millones US\$	0.0	2015	P	11.00	11.00	11.00	33.00
					P(a)	28.21	12.28	0.00	33.00
					A	20.72	7.15		
Details									
Means of verification: Fuente de verificación: Sistemas de información de FND.									
Observations: Este indicador corresponde al apalancamiento de las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa con la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos.									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No			

Outcome Nbr. 1: Resultado Final 2: Indicadores de Inclusión Financiera mejorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	EOP 2018
1.0	Indicador 1. Municipios de alta y muy alta marginación con acreditados de FND	# Mpios	445.0	2015	P	480.00	500.00	515.00	1,495.00
					P(a)	500.00	515.00	0.00	1,072.00
					A	557.00	569.00		1,126.00
Details									
Means of verification: Fuente de verificación: Sistemas de información de FND.									
Observations: Este indicador corresponde a un indicador de cobertura geográfica, reflejando la totalidad de la cartera de FND. Los municipios de alta y muy alta marginación son conforme la última clasificación de marginación disponible (CONAPO,2010).									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Indicador 2. Nuevos acreditados de crédito productivo en el sector financiero formal	# UER	0.0	2015	P	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
					P(a)	8,630.00	1,370.00		37,141.00
					A	35,771.00	7,829.00		43,600.00
Details									
Means of verification: Fuente de verificación: Sistemas de información de FND y Buró de Crédito.									
Observations: Este indicador corresponde a nuevos acreditados de la FND que no hayan tenido un crédito de otra institución formal en los últimos dos años. Esto se evaluará con base una metodología en la cual se consulta el buró de crédito y los sistemas de la FND. Refleja la totalidad de la cartera de FND, no solo del programa.									

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Línea de Financiamiento para Inversiones Productivas (Costo Total =US\$400 millones)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Producto 1. Número de UER capitalizadas con financiamiento del programa	#	P	4,638	13,860	87,000,000	260,000,000
			P(a)	5,333	20,775	106,321,844	266,854,533
			A	3,482	14,340		160,532,689
1.2	Producto 2. Número de UER con tecnologías y modelos técnicos incorporados con financiamiento del programa.	#	P	2,692	8,018	47,000,000	140,000,000
			P(a)	2,667	11,856	53,160,922	133,145,467
			A	2,150	8,705		79,984,545

Total Cost

	Total Cost	P			134,000,000	400,000,000
		P(a)			159,482,766	400,000,000
		A				240,517,234

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Producto 2. Número de UER con tecnologías y modelos técnicos incorporados con financiamiento del programa.	Modify Output	Se registra la misma meta en P(a) que en (P), no representa cambio a la matriz, solo que no estaba la información.	10/13/2017	09/01/2017
Output	Producto 1. Número de UER capitalizadas con financiamiento del programa	Modify Output	Se registra la misma meta en P(a) que en (P), no representa cambio a la matriz, solo que no estaba la información.	10/13/2017	09/01/2017