

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1182	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/12/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/12/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Health Sector Reform.	<b>Loan Number</b>	4030/BL-HO
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE FINANZAS	<b>Sector/Subsector</b>	SA-HSS - HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
<b>Team Leader</b>	GODOY,HUGO DANILO	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Eligibility
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	HONDURAS
<b>Lending Instrument</b>	Policy-Based Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1182	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

Impact Nbr. 0: Indicadores de Impacto

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	EOP 2018
0.0	Mortalidad Materna	Razón	73.0	2010	P	70.00	70.00	70.00
					P(a)	70.00	70.00	70.00
					A			

#### Details

Means of verification: Estudio RAMOS

Observations: La meta se estableció basada en los compromisos para obtener los objetivos de Desarrollo Sostenible Honduras 2030, la meta sera medida a nivel nacional ara los 12 meses previos a la implementación del estudio.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2020	EOP 2018
0.1	Mortalidad Infantil	Tasa	24.0	2012	P	22.00	22.00	22.00
					P(a)	22.00	22.00	22.00
					A			

#### Details

Means of verification: Encuesta de Demografía y Salud (ENDESA)

Observations: La meta se establecio basado en la tendencia historica de reduccion de MI incluido en proyeccion de la Tasa MI 2013-2015, Instituto Nacional de Estadistica. la meta sera medida a nivel nacional par los 12 meses previos a la implementacion de la encuesta.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Indicadores de Resultados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.0	Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) conformadas	%	0.0	2016	P		28.00
					P(a)		28.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Actas de Conformacion de RISS

**Observations:** De acuerdo a los criterios establecidos en el MNS, una RISS se considera conformada cuando: Los establecimientos de salud han sido tipificados y organizados por niveles de complejidad, tiene asignada un área geográfica y una población. Numerador: # de RISS conformadas Denominador: Total de RISS identificadas La meta se estableció identificando que se conformaría al menos una RISS por cada Región Sanitaria (existen 20 regiones y hay 69 RISS identificadas). La meta considera contar con al menos 1 red conformada por región. La SESAL proporcionará los criterios para la conformación de redes y contenido del plan de gestión de la red que serán incluidas en el MNS a ser aprobados en la primera operación.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.1	Manejo de las complicaciones neonatales de acuerdo a las normas en Hospitales	%	6.9	2016	P		35.00
					P(a)		35.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de verificación del Departamento de Segundo nivel de la SESAL

**Observations:** Numerador: complicaciones neonatales atendidas de acuerdo a normas en hospitales Denominador: total de complicaciones neonatales atendidas en hospitales Hay 24 hospitales (de los 29 a nivel nacional) que ofrecen servicios materno-neonatales. Si bien el hospital escuela ofrece servicios materno-neonatales, este se ha excluido.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.2	Personas cubiertas con un Modelo de Gestión Descentralizado de primer nivel de atención	Beneficiaries (#)	1503709.0	2016	P		1,650,000.00
					P(a)		1,650,000.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de l Unidad de Gestión Descentralizada

**Observations:** Informe utiliza como fuente primaria los convenios de Gestión firmados con gestores de primer nivel. Las personas cubiertas son la población beneficiarias incluidas en los convenios.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.3	Hospitales Descentralizados	%	20.0	2016	P		35.00
					P(a)		35.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de Convenios de la UGD

**Observations:** Informe utiliza como fuente primaria los convenios de Gestión firmados con gestores hospitalarios y debe contar con el nombre y ubicación del hospital. Numerador: Numero de Hospitales descentralizados. Denominador: Total de hospitales de la red pública nacional. La línea de base se calculó considerando que existen 6 de 28 hospitales descentralizados (no se incluye el Hospital Escuela). La meta considera que serán incluidos cuatro hospitales adicionales (total de 10). Tentativamente se ha identificado que los nuevos hospitales serian: Hospital de Occidente, Hospital del Sur, La Paz y Comayagua. Un hospital se considera descentralizado si cuenta con un convenio de gestión con una organización responsable de su administración.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.4	Gestores que brindar servicios de salud del primer nivel de atención certificados	%	0.0	2016	P		26.00
					P(a)		26.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de la UGD

**Observations:** Informe utiliza como fuente primaria certificados emitidos por la Unidad de Gestión Descentralizada. Numerador: Numero de gestores que brindan servicios en el primer nivel de atención que han sido certificados por la SESAL. Denominador: Total de gestores descentralizados del primer nivel. Hay 38 gestores que brindan atención en el primer nivel. La meta estima que 10 gestores del primer nivel estarán certificados para mejorar su capacidad

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2018
0.5	Presupuesto asignado a las regiones Departamentales en el Componente de provisión del primer nivel, en base criterios de asignación per capita.	%	0.0	2016	P		100.00
					P(a)		100.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Anteproyecto de Presupuesto de la SESAL 2019

**Observations:** El anteproyecto de presupuesto del 2019 que incorpora la propuesta estará disponible en septiembre 2018. Los criterios de asignación per cápita del presupuesto para la provisión de servicios de primer nivel se encontrarán en la propuesta de asignación presentada por la SESAL ante SEFIN.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2018	EOP 2018
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year			
0.6	Pago injustificado a empleados del nivel central, regiones departamentales y de los servicios de salud de la SESAL	%	21.0	2016	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe de Auditoria Externa de Recursos Humanos de la SESAL							
Observations: Numerador: Número de empleados de la SESAL que reciben salarios o pagos de manera injustificada (nivel central, regiones sanitarias y hospitales no descentralizados). Denominador: Total de empleados laborando para la SESAL (nivel central, regiones sanitarias y hospitales no descentralizados).							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Componente 1: Marco Macroeconomico

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 2018
1.1	Marco económico consistente con los objetivos del programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1

#### Component Nbr. 2 Componente 2: Desarrollo el marco legal, normativo y Operativo del SNS

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 2018
2.1	Propuesta de Ley del Sistema Nacional de Salud	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
2.2	Modelo Nacional de Salud Actualizado y aprobado	Decreto	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
2.3	Estrategia Nacional de Calidad aprobada	Acuerdo	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1

#### Component Nbr. 3 Componente 3: Gestión Descentralizada

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 2018
3.1	Plan Estratégico para el fortalecimiento y expansión aprobado	Documento	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
3.2	Reglamentación para la Certificación de Gestores que brindan servicios de salud de primer y segundo nivel aprobado	Acuerdo	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1

#### Component Nbr. 4 Componente 4: Mejor en la Eficiencia de Gasto Público del Sistema de Salud

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 2018
4.1	Propuesta de los criterios asignación per capita de presupuesto para la provisión de servicios de primer nivel elaborada y aprobada	Oficio	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
4.2	Firma para el Diseño del sistema de gestión y control de Recursos Humanos de la SESAL contratada	Contrato	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section