

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ME-L1257	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/12/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/29/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Support For Stengthening Prospera, Social Inclusion Program	<b>Loan Number</b>	3813/OC-ME
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	IBARRARAN,PABLO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	MEXICO
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1257	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	150,000,000	25.00%	450,000,000
Aggregated	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	150,000,000	25.00%	450,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Desarrollo de capacidades de los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social, mediante apoyos en salud, alimentación y educación

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema	Carencias	3.46	2014	P		3.30
					P(a)		3.30
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe de medición de pobreza de CONEVAL

**Observations:** El valor de línea de base será actualizado cuando CONEVAL publique datos oficiales para 2015 o 2016. Normalmente, la información que se reporta se recolecta en los años pares y se publica por CONEVAL en los años nones.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** El financiamiento y el acompañamiento técnico a las transferencias y a la evaluación de acciones para el fortalecimiento de PROSPERA y a la generación de evidencia ha sido brindado.

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.0	Becarios activos de PROSPERA con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel básico escolar tres años después	%	79.4	2015	P	80.89				81.50
					P(a)	80.89				81.50
					A	80.89				

#### Details

**Means of verification:** Padrón de beneficiarios de Prospera

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.1	Becarias activas de PROSPERA con primaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel básico escolar tres años después	%	82.68	2015	P	83.85				84.00
					P(a)	83.85				84.00
					A	83.85				

#### Details

**Means of verification:** Padrón de beneficiarios de Prospera

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.2	Becarios activos de PROSPERA con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel media escolar tres años después	%	59.38	2015	P	60.03				61.50
					P(a)	60.03				61.50
					A	60.03				

#### Details

**Means of verification:** Padrón de beneficiarios de Prospera

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.3	Becarias activas de PROSPERA con secundaria completa al inicio del ciclo escolar base que finalizan el nivel media escolar tres años después	%	66.65	2015	P	66.91				70.00
					P(a)	66.91				70.00
					A	66.91				

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details												
Means of verification: Padrón de beneficiarios de Prospera												
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020	
0.4	Beneficiarios activos de PROSPERA menores a cinco años que padecen desnutrición crónica	%	13.3	2016	P	0.00					12.50	
					P(a)	0.00					12.50	
					A	0.00						
Details												
Means of verification: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición												
Observations: En 2012 el valor era 21.42, y se redujó a 13.3 según la ENSANUT de Medio Camino en 2016. Se espera que el ritmo de disminución sea menor en 2017-2018, cuando será la siguiente medición.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020	
0.5	Familias beneficiarias de PROSPERA para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud	%	93.66	2016	P	96.39					96.62	
					P(a)	96.39						96.62
					A	96.39						
Details												
Means of verification: Sistema Institucional de Información para la Operación del Programa												
Observations: Indicador forma parte de la Matriz de Indicadores de PROSPERA aprobada por CONEVAL												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020	
0.6	Tasa de deserción escolar de los becarios y becarias del último grado de EMS que participan en el Piloto de Cambio de Receptor de Becas	%	30.8	2013	P	0.00					27.80	
					P(a)	0.00						27.80
					A	0.00						
Details												
Means of verification: Este indicador se calculará a partir de las encuestas de seguimiento y la información se contrastará contra el grupo de control, y se refiere exclusivamente a los becarios participantes en el piloto.												
Observations: La LB es para jóvenes becarios en escuela secundaria y media superior, con datos sobre la permanencia escolar de los jóvenes entre los ciclos escolares 2012-2013, y 2013-2014												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Apoyos bajo el esquema con corresponsabilidad para los componentes educativo y alimentario

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
1.1	Número anualizado equivalente de personas que recibieron apoyos condicionados al cumplimiento de sus corresponsabilidades en educación, salud y nutrición	Beneficiaries (#)	P	1,304,348	5,165,218	150,000,000	594,000,000
			P(a)	1,304,348	5,165,218	150,000,000	594,000,000
			A	2,186,331	2,186,331	150,000,000	150,000,000

#### Component Nbr. 2 Fortalecimiento de las evaluaciones y estudios del programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
2.1	Evaluación de la estrategia de capacitación del ESIAN	Informe	P	1	1	276,495	276,495
			P(a)	1	1	276,495	276,495
			A	0	0		0
2.2	Evaluación del piloto del cambio de receptor de las transferencias	Informe	P	0	1	898,610	1,797,220
			P(a)	0	1	898,610	1,797,220
			A	0	0		0
2.3	Evaluación de los efectos de largo plazo de PROSPERA	Informe	P	0	1	0	2,126,285
			P(a)	0	1	0	2,126,285
			A	0	0		0
2.4	Biblioteca de datos para análisis	Sitio Web	P	0	1	0	225,000
			P(a)	0	1	0	225,000
			A	0	0		0
2.5	Revisión de la estructura de apoyos del programa	Encuesta	P	0	1	0	75,000
			P(a)	0	1	0	75,000
			A	0	0		0
2.6	ENSANUT Población PROSPERA	Informe	P	0	1	829,485	1,500,000
			P(a)	0	1	829,485	1,500,000
			A	0	0		0

#### Total Cost

Total Cost	P			152,004,590	600,000,000
	P(a)			152,004,590	600,000,000
	A			150,000,000	150,000,000

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section