

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1145	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/05/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/06/18
<b>Last Update</b>	03/16/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/06/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	MSME Competitiveness Support Program	<b>Loan Number</b>	2923/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION	<b>Sector/Subsector</b>	PS-EMP - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
<b>Team Leader</b>	CASABURI, GABRIEL	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ARGENTINA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1145	50,000,000	50,000,000	30,000,000	0	80,000,000	50,000,000	26,572,659	53.15%	23,427,341
<b>Aggregated</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>26,572,659</b>	<b>53.15%</b>	<b>23,427,341</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Productividad de las MIPYMES mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.1	Diferencia en el cambio porcentual de la productividad total de los factores entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	P	3.00
					P(a)	3.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros

**Observations:** Línea de base a construir

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.2	Diferencia en el cambio porcentual en el empleo entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	P	2.00
					P(a)	2.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Base de datos del sistema de monitoreo y evaluación del programa, entre otros

**Observations:** Línea de base a construir

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.3	Diferencia en el cambio porcentual de facturación entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta a empresas participantes en el programa y al grupo de control, entre otros.

**Observations:** Línea de base a construir

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Aumento en la inversión de las MIPYMES en servicios de desarrollo empresarial

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	EOP 2020
1.1	Porcentaje de MIPYMES que invierten en SDE (Diferencia con un grupo de control)	Puntos porcentuales	70.00	2012	P			55.00
					P(a)			55.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Encuesta con empresarios y bases de datos de la SEPYME y del PACC, al principio del programa y al final

**Observations:** Unidad de Medida: Puntos porcentuales de diferencia entre el porcentaje de MIPYMES beneficiarias que compran SDE y el porcentaje de no beneficiarias que también lo hacen

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Acceso a servicios de desarrollo empresarial de empresas de aglomerados productivos aumentado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	EOP 2020
2.1	Número de acciones colectivas de compra de SDE o de mejora de su provisión colectiva territorial	Numero de acciones	0.00	2013	P	4.00		10.00
					P(a)	4.00		10.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informes de avance del programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Aumento en el número de empresas creadas y consolidadas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	EOP 2020
3.1	Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas creadas con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control	Diferencia %	0.00	2012	P			15.00
					P(a)			15.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros

**Observations:** Unidad de Medida: Diferencia porcentual de la tasa de supervivencia entre las empresas del programa y las del grupo control

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 4:** Aumento del porcentaje de mujeres beneficiarias del programa

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	EOP 2020
4.1	Porcentaje de mujeres titulares de empresas beneficiarias del programa aumentado	Aumento %	18.00	2012	P	2.00		5.00
					P(a)	2.00		5.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informes de avance del programa

**Observations:** Línea de base: Empresas existentes 18% - Emprendedores: 27%

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 5:** Aumento de la participación de empresas de provincias del Norte Grande como beneficiarios del programa

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	EOP 2020
5.1	Porcentaje de empresas beneficiarias de las Provincias del Norte Grande (NG) sobre el total de las empresas beneficiarias aumentado	Aumento %	5.00	2012	P			6.50
					P(a)			6.50
					A			

#### Details

**Means of verification:** Informes de avance del programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Asistencia Técnica a MIPYMES

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
1.1	Empresas asistidas técnicamente (supone haber finalizado al menos una actividad)	Micro / small / medium enterpr	P	500	1,500	10,000,000	37,600,000
			P(a)	500	1,812	10,000,000	37,600,000
			A	545	1,332	9,976,246	18,186,246

## Component Nbr. 2 Articulación Productiva y Competitividad Territorial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
2.1	Aglomerados maduros asistidos (supone haber finalizado al menos una actividad)	Número de aglomerados	P	2	7	3,000,000	11,100,000
			P(a)	2	4	5,792,000	11,100,000
			A	0	4	211,580	3,117,783
2.2	Aglomerados incipientes asistidos (supone haber finalizado al menos un componente con todas sus actividades)	Número de aglomerados	P	2	9	800,000	3,600,000
			P(a)	4	20	970,000	3,600,000
			A	12	20	1,294,482	1,675,279
2.3	Instituciones de la Plataforma Territorial Asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Número de Instituciones	P	7	20	600,000	1,640,000
			P(a)	10	0	600,000	0
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Apoyo a Nuevas Empresas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
3.1	Emprendedores y empresas jóvenes asistidas (supone que la UE haya aprobado la primera rendición del proyecto)	Número de emprendedores y empr	P	100	400	3,300,000	12,000,000
			P(a)	100	416	3,887,000	9,735,413
			A	72	276	1,622,413	4,366,413
3.2	Acciones de fomento y servicios de apoyo al desarrollo emprendedor financiadas	Número de acciones	P	7	30	400,000	1,710,000
			P(a)	7	28	547,000	1,416,067
			A	8	18	253,067	636,067
3.3	Número de Instituciones especializadas asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Número de Instituciones	P	7	25	1,100,000	3,900,000
			P(a)	20	14	2,350,000	1,643,782
			A	9	14	93,782	573,782
3.4	Talleres y otras acciones de fomento del rol de la mujer emprendedora realizadas	Número de actividades	P	2	9	100,000	450,000
			P(a)	2	3	100,000	350,000
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Administración	P			1,600,000	8,000,000
		P(a)			2,124,000	8,000,000
		A			634,275	1,928,275

## Total Cost

	Total Cost	P			20,900,000	80,000,000
		P(a)			26,370,000	73,445,262
		A			14,085,845	30,483,845

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Empresas asistidas técnicamente (supone haber finalizado al menos una actividad)	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 583/2018 - # EZSHARE-1143502827-200).	03/12/2018	03/05/2018
Output	Acciones de fomento y servicios de apoyo al desarrollo emprendedor financiadas	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 583/2018 - # EZSHARE-1143502827-200).	03/12/2018	03/05/2018
Output	Aglomerados incipientes asistidos (supone haber finalizado al menos un componente con todas sus actividades)	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 583/2018 - # EZSHARE-1143502827-200).	03/12/2018	03/05/2018
Output	Número de Instituciones especializadas asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 583/2018 - # EZSHARE-1143502827-200).	03/12/2018	03/05/2018
Output	Aglomerados incipientes asistidos (supone haber finalizado al menos un componente con todas sus actividades)	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 583/2018 - # EZSHARE-1143502827-200).	03/12/2018	03/05/2018
Output	Aglomerados maduros asistidos (supone haber finalizado al menos una actividad)	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 583/2018 - # EZSHARE-1143502827-200).	03/12/2018	03/05/2018
Output	Instituciones de la Plataforma Territorial Asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 583/2018 - # EZSHARE-1143502827-200).	03/12/2018	03/05/2018
Output	Aglomerados maduros asistidos (supone haber finalizado al menos una actividad)	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 583/2018 - # EZSHARE-1143502827-200).	03/12/2018	03/05/2018
Output	Emprendedores y empresas jóvenes asistidas (supone que la UE haya aprobado la primera rendición del proyecto)	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 583/2018 - # EZSHARE-1143502827-200).	03/14/2018	02/05/2018